
SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 23ZA-003553

Číslo smlouvy zhotovitele: A24 001

Název související veřejné zakázky: DO,Dli Výtluky AB - MA 2024

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:
IČO, DIČ: 
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 
bankovní spojení:
zastoupeno: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)
a

název:

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390, CZ65993390

A S K O spol. s r.o.

Mladých Běchovic 612, 190 11 Praha 9 Běchovice 
48111023, CZ48111023

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel““)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba DO,D11 Výtluky AB - MA 2024, Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal 
dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění 



všech vad na ní za cenu ve výši čtyřimilionyčtyřistačtyřicetjednatisícčtyřistapadesáttři Kč a 
padesát haléřů bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní částka 
bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z částky
(a)

(c) = (a) + (b)

DO,Dli 
Výtluky AB -

MA 2024
3 441 453,50 722 705,24 4 164 158,74

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací 
(výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem DO,D11 Výtluky AB - 

MA 2024, číslo veřejné zakázky 23ZA-003553 a Smluvními podmínkami pro stavby menšího 
rozsahu - Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - 

Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné podmínky
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky
f) Technická specifikace
g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu
Kupní smlouva - odkoupení vytěženého materiálu (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 



Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, j e povinen na tuto skutečnost obj ednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít 
vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor 
Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 
výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 
Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími 
dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také 
zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení 
k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na 
plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že 
jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li 
používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy 
vyžadováno. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 



ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se dodavatel/zhotovitel zavazuje k součinnosti s 
koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci 
stavby. Dodavatel/zhotovitel rovněž prohlašuje, že se tímto zavazuje k zavázání součinnosti s 
koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny své poddodavatele 
a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou dobu přípravy a realizace 
stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá 
zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost 
zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na 
kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci 
řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným 
ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je 
dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, 
písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho 
poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či 
správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku 
Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut 
se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou 
sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a 
udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1<^<92 Sb., o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně 
požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a 
jinými jeho činnostmi amusí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti 
nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 
lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení 
opakování předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 
bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).



Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 
zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či 
jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) 
předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na 
základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato 
výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele 
výslovně upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné 
povinnosti) a dále

d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy 
doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci 
tzv. Best Practices.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o následující 
skutečnosti, do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti:

osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných 
nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na 
Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od 
objednatele za provedení a dokončení této stavby.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 12.1. Smluvních podmínek, 
pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení 
této stavby, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli, Státnímu 
fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní 
činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/l<^<97 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti dodavatel/zhotovitel mimo 



jiné poskytne objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy 
ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, 
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu3).

3 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hasli souborů s uznávaným, elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých 
příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hasli soubor zaručuje integritu originálního souboru, 
ze kterého byl. otištěn (tj. při porovnání hasli souboru vůči originálnímu souboru, .ze kterého byl otištěn, lze, s jistotou určit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hasli soubory ve formátu 
PKCS#7 v DER, kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

M4 DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č 297 2016 SB., O SLUŽBÁCH 'VYTVÁŘEJÍCÍCH
D ÚVĚR. U PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



■... ŘEDITELSTVÍ 
L _ . SILNIC 
AI Ir A dálnic

Č.j.: 23ZA-003553 Vyřizuje: Řeřábková, Jana

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATEUE

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 
65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „DO,Dl i Výtluky AB 
- MA 2024“, interní číslo zakázky 23ZA-003553, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 
500 116 0009, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

A S K O spol. s r.o.

se sídlem: Mladých Běchovic 612, Běchovice, 19011 Praha 9

IČO: 48111023

Odůvodnění výběru nabídky dodavatele:

Vybraný dodavatel podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH, přičemž splnil 
všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky.

Seznam hodnocených nabídek, nabídkové ceny a pořadí nabídek po provedeném hodnocení:

Pořadové 
číslo 

nabídky

Identifikační údaje dodavatele 
(obchodní název, sídlo, IČO)

Nabídková cena 
v Kč bez DPH

Pořadí 
nabídky po 
provedeném 
hodnocení

1. ■

2. ■

„Pověřená osoba si dovoluje účastníka upozornit, že sídlem Ředitelství silnic a 
dálnic s. p. je od 29. 8. 2024 Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4.“

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
C, 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



PŘÍLOHA

Název stavby: DO,Dli Výtluky AB - MA 2024

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
ASKO spol. s.r.o., Mladých Běchovic 612,
190 11 Praha 9 Běchovice

Datum zahájení prací 1.1.7 Ode dne účinnosti Smlouvy
Doba pro dokončení 1.1.9 3 měsíce ode dne účinnosti Smlouvy
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se

Sekce 1.1.26 Nepoužije se
Faktura 1.1.28 Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Výkaz výměr
(h) Formuláře a ostatní dokumenty

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle

Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1

Zástupce objednatele 3.2
■I^B

Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se.
Projektová dokumentace
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací
Forma harmonogramu:



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

a) Harmonogram stavby bude obsahovat 
zahájení, dobu provádění a dokončení 
stavby.

Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se
Odstranění vad 9.1 Nepoužije se
Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu 
aktualizovaný Harmonogram podle Pod- 
článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Zálohová platba 11.9 Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti) nejméně však 30.000Kč za 
každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4.3 (Subdodávky) 10.800,- Kč za 
každý jednotlivý případ porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 
2 100,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

12.5 d) Nepoužije se

12.5 e) Nepoužije se
12.5 f) Zhotovitel poruší právní předpisy upravující 

bezpečnost práce nejméně však 20.000,- Kč 
za každý případ porušení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. Pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům“ (all risks).

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem



PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Obj ednatel se Zhotovitelem proj edná a výsledky j ednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace tyká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 
10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru .
(SO/PS): Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplňte]

Popis Změny:

Číslo ZBV:

?.2, 3,
4a5

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných
Změn záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných 
Změn záporných a

Změn kladných 
celkem

0,00

Podpis vyjadřuje souhlas 
se Změnou:
Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Pověřená osoba jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v 
souladu s § 222 ZNL Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž 
součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své 
podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba 
Objednatele dle § 24 SSP 10-S- 
11.6 v platném znění)

jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis



REKAPITULACE
POLOŽKA PROVOZNÍCH CENÍKŮ 2024 CENA BEZ DPH DPH CENA VČETNĚ DPH
105.1d - OPRAVA AB VOZOVKY MA - 1 VRSTVA 2 000 - 10 000 m2 3 388 548,74 Kč
SO 180.1 - DIO 775 610,00 Kč
CENA CELKEM 4 164 158,74 Kč



SO 100 - OPRAVY VOZOVEK - TECHNICKÉ LISTY
6 - Příloha č. 4_Výkaz Výměr_AB MA_2024_SSÚD Poříčany

lO,Dll Výtluky AB - MA 2024 105.1d - OPRAVA AB VOZOVKY MA -1 VRSTVA 2 000 -10 000 m2

Výkaz výměr
Poř.
č.

Standard SO P.č.dle OTSKP Název položky m.j. výměra
jed. cena

(Kč)
cena celkem (Kč)

i 2311 105. Id 11372C m3

3 298 105. Id 014122 t

H

4 2311 105. Id 919111 m ■■
5 2311 105. Id 572214 m2

6 2311 105. Id 575D03 ms

7 2311 105. Id 575D53 mz a^M MMW

■—■

8 2311 105. Id 57643 m2

9 2311 105. Id 113763 m

10 2311 105. Id 931323 m ■■■ ■■■■

Celkem cena bez DPH 2 800 453,50

DPH 21% 588 095,24

Celkem cena s DPH 3 388 548,74



DO,Dli Výtluky AB - MA 2024

Dopravně inženýrská opatření

Číslo P.č. dle Cena celkemStandard so Název položky MJ Počet MJ Cena za MJpoložky

341 180.1

OTSKP (Kč bez DPH)

23 2720.23 —

24 2720.24
342 180.1

Celkem cena bez DPH 641 000,00
DPH 21% 134 610,00
Celkem cena s DPH 775 610,00



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 5 

SPECIFIKACE PLNĚNÍ



,Dli Výtluky AB - MA 2024'

1. Oprava cca 225 ks výtluků na DO km 62,65-58,9 P+L a Dl 1 km 7,8 - 44,4 P+LS
2. DIO zajistí Dodavatel. Předpoklad 28 dní/nocí
3. Termín provádění bude konzultován s technikem SSUD,

Zhotovitel předá k prováděným pracím technologický předpis (TePř), ten musí být 
odsouhlasen Objednatelem před zahájením prací.

Předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol (platný vzor RSD) potvrzený 
oběma smluvními stranami. Dodavatel zároveň předloží SZZ (obsahující údaje o akci, 
prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů, odsouhlasený TePř, SD, 
fotodokumentace,...)

Výtluky v AB- - MA 2024 na dálnici Dl PS
staníčení pruh ks šířka (m) délka (m) objem 40mm plocha (m2) obvod (m) objem (m5)

křiž. 8,0 od Jiren větev 1 5 8 0,04 24 22 0,96
odočívka. Mol výjezd 14 2 4 0,04 112 168 4,48

19,8 PJP+přip. 2 2 6 0,04 24 52 0,96
20,45 PJP 1 2 6 0,04 12 16 0,48
20,52 PJP 1 2 6 0,04 12 16 0,48
20,55- PJP+RJP 2 2 4 0,04 16 24 0,64
20,86 PJP+RJP 5 2 4 0,04 24 56 0,96
22,02 PJP 1 4 10 0,04 40 28 1,6

22,03 - 22,07 PJP+RJP 5 2 4 0,04 40 60 1,6
22,12 RJP 2 2 4 0,04 16 24 0,64

22,2 PJP+RJP 2 2 4 0,04 16 24 0,64
křiž. 39,0, odb.pruh z 1/38 HK 1 2 4 0,08 8 12 0,64
40,58 - 40,48 PJP+RJP 11 2 4 0,04 88 152 5,52
40,49 - 40,58 PJP+RJP 17 2 4 0,04 156 204 5,44
40,615 -40,64 PJP+RJP 6 2 4 0,04 48 72 1,92
40,7 - most PJP 1 2 5 0,04 10 14 0,4
40,8 -40,9 PJP+RJP 15 2 4 0,04 104 156 4,16
40,9 - 41,0 RJP 5 2 4 0,04 24 56 0,96
41,0-41,175 RJP 11 1 4 0,04 44 110 1,76
41,0-41,175 PJP 16 2 4 0,04 128 192 5,12
41,31 most Labe PJP 1 2 8 0,04 16 20 0,64
41,435 za mostem Odb.+PJP 1 5 8 0,04 40 26 1,6

40,44 pjp 1 2 8 0,04 16 20 0,64
40,524 RJP 1 2,5 12 0,04 50 29 1,2
40,524 PJP 2 1 8 0,04 16 56 0,64

40,55 PJP 2 2 í 0,04 12 20 0,48
41,58 RJP 1 2 8 0,04 16 20 0,64
41,65 PJP 2 2 4 0,04 16 24 0,64
41,98 PJP 1 2 4 0,04 8 12 0,52

45,01 most u MZ RJP 1 2 2 0,04 4 8 0,16
45,025 most mezi PJP+RJP 1 1 4 0,04 4 10 0,16

42,1 PJP 1 1 1 0,04 1 4 0,04
45,205 PJP 1 1,5 6 0,04 9 15 0,56
43,34 PJP 1 2 2,5 0,04 5 9 0,2
43,37 PJP 1 2 2,5 0,04 5 9 0,2
45,42 PJP 1 2,5 4 0,04 10 U 0,4
45,85 PJP 1 2 5 0,04 6 10 0,24

45,955 PJP 2 1 2 0,04 4 12 0,16
|Celkem: n5 1144 1675 46,08



,D11 Výtluky AB - MA 2024'

Výtluky v AB - MA 2024 na dálnici Dli LS
staničení pruh ks šířka (m) délka (m) objem 40mm plocha (m2) obvod (m) objem (m3)

43,01 most u MZ RJP 1 2 2 0,04 4 8 0,16
43,025 most mezí PJP+RJP 1 1 4 0,04 4 10 0,16

42,15 PJP 1 1 1 0,04 1 4 0,04
43,1 PJP 1 1,5 6 0,04 9 15 0,36
43,3 PJP 1 2 2,5 0,04 5 9 0,2
43,4 PJP 1 2 2,5 0,04 5 9 0,2

43,45 PJP 1 2,5 4 0,04 10 13 0,4
43,6 PJP 1 2 3 0,04 6 10 0,24
40,2 PJP 2 1 2 0,04 4 12 0,16

40,44 PJP 1 2 8 0,04 16 20 0,64
40,5 RJP 1 2,5 12 0,04 30 29 1,2

40,55 PJP 2 1 8 0,04 16 36 0,64
40,56 PJP 2 2 3 0,04 12 20 0,48
41,58 RJP 1 2 8 0,04 16 20 0,64
41,65 PJP 2 2 4 0,04 16 24 0,64

43 PJP 1 2 4 0,04 8 12 0,32
CELKEM 20 162 251 6,48



,D11 Výtluky AB - MA 2024‘

Výtluky v AB - IV A 2024 na dálnici DO LS
60,18 most koleje PJP 2 1,5 30 0,08 90 126 7,2

59,98 PJP 1 1,5 8 0,08 12 19 0,96
59,95 PJP 1 1,5 8 0,04 12 19 0,48
59,78 PJP 2 1,5 8 0,04 24 38 0,96
59,75 PJP 1 2 4 0,04 8 12 0,32
59,64 PJP 2 3 8 0,04 48 44 1,92
59,36 PJP 1 1,5 4 0,04 6 11 0,24

Celkem: 10 0 200 269 12,08

Výtluky v AB-MA 2024 na dálnici DO PS
59,22 PJP 1 1,5 8 0,04 12 19 0,48
59,23 PJP 2 1,5 8 0,04 24 38 0,96

59,285 PJP 1 2 4 0,04 8 12 0,32
59,35 PJP 1 1,5 6 0,04 9 15 0,36

59,52 most 3 pruhy 1 1 16 0,08 16 34 1,28

59,52 most.závěr 3 pruhy 2 2 16 0,08 64 72 5,12

59,65 PJP 1 1,5 4 0,04 6 11 0,24
59,68 PJP 1 1,5 4 0,04 6 11 0,24

59,7 PJP 1 1,5 12 0,04 18 27 0,72
59,945 PJP 1 1 4 0,04 4 10 0,16
59,955 PJP 1 1,5 6 0,04 9 15 0,36
59,98 PJP 1 2 8 0,04 16 20 0,64

59,995 PJP 1 1,5 15 0,04 22,5 33 0,9

60,045 PJP 1 1,5 2 0,04 3 7 0,12
60,13 PJP 1 1,5 2 0,04 3 7 0,12

60,165 most PJP 2 1,5 6 0,04 18 30 0,72
60,48 PJP 1 1 2 0,04 2 6 0,08

60,5 vět. MB na HK PJP 1 1,5 20 0,08 30 43 2,4
60,51 Přip. 1 4 8 0,08 32 24 2,56

60,69 větev od HK přip- 1 1 8 0,08 8 18 0,64
60,7 větev od HK Přip- 1 1 8 0,08 8 18 0,64
60,72 větev od HK Přip- 1 1,5 8 0,08 12 19 0,96
60,725 větev od HK OP 1 4 4 0,04 16 16 0,64
61,13 větev od HK větev 1 1,5 20 0,04 30 43 1,2
61,55 rovina požár nájezd 10 2 6 0,04 120 160 4,8
62,5 styk rovina x sjezd 1 1,5 20 0,04 30 43 1,2
MUK DO 62,55 nájezd 1 1,5 8 0,04 12 19 0,48
D10 P a L strana PJP 20 1,5 8 0,04 240 380 9,6

křiž. Novopacká PJP 1 4 8 0,08 32 24 2,56
Ce^km: 60 810,5 1174 40,5

Objem MA 105,14 m3
posyp lakovkou 2316,5 m2
Spojovací postřik (40mm)2316,5 m2
Komůrka, těsnění, zálivka spař 3369 m

CELKEM m3
m2

105,14
2316,5

3369m


