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Dodatek č.l k prováděcí smlouvě o dílo č. SMOL/ODUR/109C/89/2024/ZG, 
ODUR/SOD/001868/2024/Zam 

na stavbu
________________ „Oprava MK Čajkovského a Pionýrská“________________

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ve znění pozdějších předpisů

Číslo dodatku zhotovitele: 28337.42102.008-INV-DI Číslo dodatku objednatele: 
SMOL/ODOP/109C/114/2024/ZL 
ODUR/SOD/00 1868/2024/Zam 
SMOL/ODUR/109C/87/2024/ZG

1. Objednatel:
I. 

statutární město Olomouc 
Horní náměstí č.p. 583 
779 11 Olomouc 
IČ: 00299308

Smluvní strany

zastoupené:
- ve věcech smluvních:
Mgr. Miroslava Ferancová , náměstkyně primátora statutárního města Olomouce 
tel.: m
- kontaktní osoba ve věcech technických:

tel.:

dopravy MMOl 
tel.: _

oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor

Bankovní spojení:

2. Zhotovitel: Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8, Karlín
IČ: 262 71 303 DIČ: CZ699004845
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze 
oddíl B Vložka 15904

-ve věcech smluvních:
Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer

Ing. Lukáš Jurníček, MSc., vedoucí týmu přípravy
osoby jednající na základě plné moci

tel email
- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb.:

tel: email:!



Spis, znak: 56.2 Skartační zuak/lhůta: V/10
Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODOP/109C/111/2024/ZLČíslo dodatku zhotovitele: 28337.42102.008-INV-D1

Výše uvedená smlouva o dílo č. SMOL/ODUR/109C/89/2024/ZG,ODUR/SOD/001868/2024/Zam ze dne 12.6. 2024 
(dále jen „smlouva o dílo”) ve znění pozdějších dodatků se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, 

jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) a neprovedení pra­
cí požadovaných smlouvou (méněprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1., který si smluvní strany před podpi­
sem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění 

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši
8 781 252,18 Kč bez DPH, Celková sjednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna 
s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

mění za text

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši
9 124 977,04 Kč bez DPH. Celková sjednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna 
s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 1 
smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Oprava MK Čajko vského a Pionýrská“, se mění soupisem 
prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dis­
pozici jedno originální vyhotovení Změnového listu č. 1.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svo­
bodnou vůlí, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
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V Olomouci dne:

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

11-1**09-2024 V Olomouci dne:
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Zhotovitel
Mgr. Miroslava Ferancová 

náměstkyně primátora 
statutární město Olomouc

Ing. Lukáš Koláček a Ing. Lukáš Jurníček, MSc. 
oblastní manažer a vedoucí týmu přípravy 

Na základě pověření
, /______ Skanska a.s.___________ /7

SKANSKA Skanska a.$.
Křižíkova 682/34a 
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271308
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