Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.04.2024
(dále jen „dodatek“)
I.
Smluvní strany
1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem:	Jeremenkova 754/2, 70300 Ostrava – Vítkovice 	
zastoupena:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	00600920	
DIČ:	CZ00600920
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Osoba oprávněná jednat ve věcech ekonomických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel“)

2. KUPEC servis s.r.o.
se sídlem: 	Koblovská 343/128, 725 29 Ostrava – Petřkovice	
zastoupena: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
IČO:	05652341	
DIČ:	CZ05652341	
bankovní spojení: 	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 	8888688886/5500	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu OR Ostrava, dne: 21.12.2016, sp. Zn. oddíl C,vložka 68731

Osoba oprávněná k jednání: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.04.2024 Smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“) na zhotovení projektové dokumentace a výkon dozoru projektanta stavby „Rekonstrukce elektroinstalace“ (dále jen „dílo“).

III.
Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 1 smlouvy – Požadavky pro zpracování elektroinstalace. Změnou dochází k jinému členění etap elektroinstalace při zachování rozsahu rekonstrukce. Změna je navržena z důvodu uvedení do souladu s ČSN.  Požadovaná etapizace by byla v rozporu s ČSN, do nového rozvaděče NN nelze zapojit staré rozvody elektroinstalace a naopak, do stávajících rozvaděčů NN nelze instalovat nové elektroinstalace v objektu.
2. Změna Přílohy č. 1 nemá vliv na lhůtu pro provedení díla sjednanou v odst. 1 čl. IV smlouvy ani na cenu díla sjednanou v odst. 1 čl. VII smlouvy

XVII.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.04.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
	Příloha č. 1:	Požadavky pro zpracování PD elektroinstalace 


V Ostravě dne 27.8.2024					V Ostravě dne 27.8.2024





---------------------------------------------- 			---------------------------------------
za objednatele						za zhotovitele
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Klasifikace informací: Veřejná
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Dodatek smlouvy na PD, DP stavby „Rekonstrukce elektroinstalace“
