 
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 21. 6. 2024, čj. objednatele HSOL-2590-4/2024, čj. zhotovitele: 498/2024, ve znění dodatku č.1
(dále jen smlouva)

čj. dodatku objednatele :  HSOL-2590-8/2024

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Sídlo:	 		Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc	
IČO:			70885940
DIČ:			CZ70885940 - identifikovaná osoba
Bankovní spojení: 	ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Zastoupená:		brig. gen. Ing. Karlem Koláříkem, ředitelem	 
Kontaktní osoba:	
Telefon/mail:		 
Datová schránka: 	ufiaa6d 	
(dále jen objednatel)

a

ERGO - DAT spol. s r.o.
Sídlo:				Smetanova 530/38, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČO:			25368877
DIČ:				CZ25368877
Bankovní spojení:	27-418 905 0287/0100
Zastoupená: 		Jaroslavem Soukupem, jednatelem
Kontaktní osoba:	
Telefon/mail:		
Datová schránka: 	66w4ghq
(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k uvedené smlouvě (dále jen dodatek):

I.
Základní ustanovení
Po vzájemné dohodě smluvních stran se smlouva upravuje způsobem uvedeným v čl. II tohoto dodatku.

V průběhu realizace stavby byly zjištěny nezbytné dodatečné změny (více/méně práce). Jejich obsah a rozsah je uveden ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku. 
II. 
Předmět dodatku

1. V čl. I Předmět se v odst. 2 ruší tečka, nahrazuje se čárkou a doplňuje se tento text: 
„provedení prací a dodávek dle změnového listu č. 2 (dále jen příloha č. 4).“
2. V čl. II. Doba a místo plnění se upravuje doba plnění tak, že odst. 1 nově zní takto: 
„1.	Smluvní strany se dohodly na době plnění nejpozději do 30. 10. 2024.“

3. V čl. VI. Cena díla a platební podmínky se upravuje cena díla tak, že odst. 1 smlouvy nově zní takto: 
„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
	
	Cena bez DPH
	21 % DPH
	Cena celkem

	Cena díla
	546 908,05 Kč
	114 850,69 Kč
	661 758,74 Kč

	Cena dle přílohy č. 3 (dodatek č.1)
	- 61 265,00 Kč
	- 12 865,65 Kč
	- 74 130,65 Kč

	Cena dle přílohy č. 4 (dodatek č.2)
	- 123 218,35 Kč
	- 25 875,85 Kč
	- 149 094,20 Kč

	Celkem
	362 424,70 Kč
	76 109,19 Kč
	438 533,89 Kč


Cena díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu - příloze č. 2 - 4 této smlouvy.“
4. V čl. XII Závěrečná ustanovení se odst. 10 na konci doplňuje o nové/další přílohy a text tohoto znění:  
      „č. 4 - změnový list č. 2“
III. 
Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. V souladu se zákonem o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti tohoto dodatku písemně vyrozumí zhotovitele. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje smluvních stran budou před odesláním anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, nebo elektronicky pomocí uznávaného elektronického podpisu, z nichž každá smluvní strana obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si jej přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list č. 2.
	Zhotovitel
	Objednatel

	Olomouc, dne 13. 9. 2024
Jaroslav Soukup
	Olomouc, dne 13. 9. 2024
brig. gen. Ing. Karel Kolářík


Z m ě n o v ý   l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

	Změnový list číslo 
	 2

	Identifikace akce

	Název akce:
	Jeseník – výstavba garáží požární techniky 
Část: Výstavba garážových stání Jeseník -  dokončení stavebních prací v části  ELEKTRO

	Číslo akce SMVS:
	114V261002118

	Objednatel:
	ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

	Zhotovitel:
	ENERGO – DAT spol. s r. o.  

	Projektant:
	SAFETY PRO s.r.o.

	Předmět změnového listu

	Změna hromosvodové soustavy

	Část díla dotčená změnovým listem

	Technika prostředí staveb  - elektroinstalace a silnoproud

	Popis změny, popis technického řešení

	Původní řešení dle smluvní dokumentace:

	Ochrana před bleskem dle ČSN EN 62305-3. Strojená izolovaná jímací soustava  odvozena od metody valící se koule o poloměru 45. Soustava o čtyřech jímacích tyčích s podpůrnou trubkou pro izolované vodiče HVI umístěných v rozích budovy. Viz projektová dokumentace pro provedení stavby vypracovaná 2/2020 společností SAFETY PRO s. r. o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, IČO 28571690

	Nové řešení, zdůvodnění změny:

	Ochrana před bleskem dle ČSN EN 62305-1 až 4, která bude mít jímací hřebenovou soustavu doplněnou pomocnými  jímači.  Pro změnu technického řešení vypracována projektová dokumentace: „Ochrana objektu před bleskem HZS Olomouckého kraje V Jeseníku – Garážová stání HZS“, vypracovaná Ing.  Romanem Žurkem, arch. číslo 24.36. Technická zpráva projektu je přílohou změnového listu.


	Vliv změny na výkresovou dokumentaci: 

	Ano, zohledněno v dokumentaci skutečného provedení, viz příloha.

	Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

	  -

	Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 

	Vliv na termín:
	 Ano - prodloužení termínu plnění do 30. 10. 2024

	 Vliv na kvalitu díla:
	 Není

	Vliv na cenu: Ano

	Přípočty k ceně díla bez DPH: 
	       112 827,60 Kč

	Odpočty z ceny díla bez DPH: 
	- 236 045,95 Kč

	Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 
	- 123 218,35 Kč

	DPH: 
	- 25 875,85 Kč

	Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH: 
	- 149 094,20 Kč

	Za zhotovitele:
	Za technický dozor:

	ENERGO - DAT, s. spol. r.o.

	

	Jaroslav  Soukup
	

	Datum: 12.  9. 2024
	Datum: 12. 9. 2024

	Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval: 
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	Datum: 12. 9. 2024








Přílohy ZL – technická zpráva, položkový rozpočet


