
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo Ze dne 8. 7. 2024 na akci
„SPST - výměna turniketů v budově V“

1. Smluvní strany
Objednatel: Střední průmyslová Škola Třebíč
se sídlem: Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč
zastoupený: lng. Petra Hrbáčková ředitelka
ˇ: 66610702

Dıč: c266610702
číslo účtu: 248984955/0300

Zhotovitel: Detomatic s.r.o.
se sídlem: Masarykova 118, Modřice 664 42
Zastoupený: Ing. Martin Skoumal, jednatel
Zástupce pro věci smluvní: lng. Martin Skoumal, jednatel
ıčo: 29248574
Dıč: cz29248574
číslo účtu: 240270552/0300

Předmětem dodatku č. 1 je provedení méněprací a víceprací u Zakázky „SPŠT - výměna
turniketů v budově V“.
Z důvodu návaznosti na další montážní a stavební práce v místě plnění Zakázky, bylo nutné
provést demontáž stávajících turniketů dříve, než by mohl provést zhotovitel. Proto se obě strany
dohodly, že si demontáž Zajistí svépomocí objednatel. Na Základě této skutečnosti obě strany
dohodly odečteni neprovedené práce - demontáže a stím spojená doprava se tedy upravuje na
50% ceny. Dále Zhotovitel provedl navíc dodatečnou montáž původních čtecích Zařízení a
napájecich Zdrojů, které poté Znovu osadil do nových turniketů.

2. Předmět díla
Demontáž a doprava
Montáž čteček

3. Termín plnění, staveniště
Termín plnění se nemění

4. Cena za dílo
4.1. Cena předmětu díla se snižuje, vsouladu s přílohou č.1 - cenovou nabídkou, která tvoří
přílohu tohoto dodatku.

cena díla před uzavřením dodatku č. 1
Cena díla bez DPH: 357 530 Kč
DPH 21%: 75 081,30 Kč
Cena díla celkem s DPH činí: 432 611,30 Kč
slovy: čtyřistatřicetdvatisícšestsetjedenáctkoruntřicetthaléřů

cena víceprací a méněprací (Změny) dle dodatku č. 1
Cena víceprací bez DPH: 3 000 Kč
Cena méněprací bez DPH: 10 000 Kč
Cena víceprací-méněpráce bez DPH: - 7 000 Kč
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Zastoupený: lng. Petra Hrbáčková ředitelka
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Zhotovitel: Detomatic s.r.o.
se Sídlem: Masarykova 118, Modřice 664 42
zastoupený: lng. Martin Skoumal, jednatel
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Skoumal, jednatel
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DIČ: CZ29248574
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Předmětem dodatku č. 1 je provedení měněpraci a viceprací u Zakázky „SPŠT - výměna
turniketù v budově V“.
Zdùvodu návaznosti na další montážní a Stavební práce vmístě plnění zakázky, bylo nutné
provést demontáž stávajících turniketù dříve, než by mohl provést Zhotovitel. Proto se obě strany
dohodly, že si demontáž zajistí svépomocí objednatelv Na základě této skutečnosti obě strany
dohodly odečtení neprovedené práce - demontáže a S tím spojena doprava Se tedy upravuje na
50% ceny. Dále zhotovitel provedl navíc dodatečnou montáž původních čtecích zařízení a
napájecích Zdrojú, kterě pote znovu osadil do nových turniketù.

2. Předmět díla
Demontáž a doprava
Montáž čteček

3. Termín plnění, staveniště
Termín plnění se nemění

4. Cena za dílo
441. Cena předmětu díla se Snižuje, vsouladu s přílohou č.1 - cenovou nabídkou, ktera tvoří
přílohu tohoto dodatku.

cena díla před uzavřením dodatku č. 1
Cena díla bez DPH: 357 530 Kč
DPH 21%: 75 081,30 Kč
Cena díla celkem s DPH činí: 432 611,30 Kč
Slovy: čtyřistatřicetdvatisícšestsetjedenáctkoruntřicetthaleřü

cena vícepraci a měněprací (změny) dle dodatku č. 1
Cena víceprací bez DPH: 3 000 Kč
Cena měněprací bez DPH: 10 000 Kč
Cena vícepraci-me'něpráce bez DPH: - 7 000 Kč
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cena díla po uzavření dodatku č. 1
Cena díla bez DPH: 350 530 Kč
DPH 21%: 73 611,30 Kč
Cena díla celkem s DPH činí: 424 141,30 Kč
Slovy: čtyřistadvacetčtyřitisícstočtyřicetjednakoruntřicethaléřů

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo Zůstávaji beze Změny.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopiseoh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden
Zhotovitel.

V Brně, dne 19.8.2024 V Třebíči, dne 19.8.2024
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cena díla po uzavření dodatku č. 1
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DPH 21%: 73 611,30 Kč
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příloha č.1 - cenová nabídka k dodatku č.1 SOD

Střední průmyslová Škola Třebíč
Třebíč

5
. z

19.08.2024
Detomatic S.r.o.

Masarykova 118
664 42 Modřice

. zi

Tripod turnikety
POI. [Typ iPopis j I Počet I Cena/RSI Cena celkem

Trnový turniket
1 TRISTARí 11 Turníket tripod, nerez, antipanik, motorový 4 82 420 Kč 329 680 Kč

2 Vymezovací nerezová mechanická branka, dvojkřídlá, 1 20 250 Kč 20 250 Kč
uzamykatelná, Šířka 1700, výška 1000 mm

Montáž, instalace
Oživení a spolupráce čtečky Anet 1 3 000 Kč 3 000 Kč
Montáž, oživení turniketu 4 6 300 Kč 25 200 Kč
Montáž branky 1 3 800 Kč 3 800 Kč
Doprava 3,5t 1 1 600 Kč 1 600 Kč

Cel-kem bez DPH 383 530 Kč
Sleva -33 000 Kč
Celkem po slevě 350 530 Kč

Pozn.1: Cena uvedena bez DPH. Cena neobsahuje stavební práce [přívodní kabeláž silová a datová, vybudování základůl,
propojení pomocí místní LAN, elektrorevize, náklady na ZS /nepotřebujeme připojení na média kromě závěrečného vyzkoušení a
uvedení do provozul, náklady na užívání sociálního Zařízení /s ohledem na krátkou dobu montážel, geodetické zaměření skutečného
provedení, zpracování TP a KZP, případně vícepráce.
Pozn.2: Uvedená vyobrazení jsou pouze ilustrativní.
Pozn.3: Dodací termín 8-10 týdnů od objednání
Pozn.4: Platnost nabídky 3 měsíce
Pozn.5. Nabídka neobsahuje čtečky ani řídícíjednotky systému ACS
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Tripod turnikety
POI. [Typ iPopis j I Počet I Cena/RSI Cena celkem

Trnový turniket
1 TRISTARí 11 Turníket tripod, nerez, antipanik, motorový 4 82 420 Kč 329 680 Kč

2 Vymezovací nerezová mechanická branka, dvojkřídlá, 1 20 250 Kč 20 250 Kč
uzamykatelná, Šířka 1700, výška 1000 mm

Montáž, instalace
Oživení a spolupráce čtečky Anet 1 3 000 Kč 3 000 Kč
Montáž, oživení turniketu 4 6 300 Kč 25 200 Kč
Montáž branky 1 3 800 Kč 3 800 Kč
Doprava 3,5t 1 1 600 Kč 1 600 Kč

Cel-kem bez DPH 383 530 Kč
Sleva -33 000 Kč
Celkem po slevě 350 530 Kč

Pozn.1: Cena uvedena bez DPH. Cena neobsahuje stavební práce [přívodní kabeláž silová a datová, vybudování základůl,
propojení pomocí místní LAN, elektrorevize, náklady na ZS /nepotřebujeme připojení na média kromě závěrečného vyzkoušení a
uvedení do provozul, náklady na užívání sociálního Zařízení /s ohledem na krátkou dobu montážel, geodetické zaměření skutečného
provedení, zpracování TP a KZP, případně vícepráce.
Pozn.2: Uvedená vyobrazení jsou pouze ilustrativní.
Pozn.3: Dodací termín 8-10 týdnů od objednání
Pozn.4: Platnost nabídky 3 měsíce
Pozn.5. Nabídka neobsahuje čtečky ani řídícíjednotky systému ACS
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Tripod turnikety
Pol. ITyp [Popis _ I Počet j Cena/kSI Cena celkem

Trnový turniket
1 TRISTAR111 Turniket tripod, nerez, antipanik, motorový 4 82 420 Kč 329 680 Kč

2 Vymezovací nerezová mechanická branka, dvojkřídlá, 1 20 250 Kč 20 250 Kč
uzamykatelná, šířka 1700, výška 1000 mm

Montáž, instalace
Oživení a spolupráce čtečky Anet 1 3 000 Kč 3 000 Kč
Montáž, oživení turniketu 4 6 300 Kč 25 200 Kč
Montáž branky 1 3 800 Kč 3 800 Kč
Doprava 3,5t 1 1 600 Kč 1 600 Kč

Celkem bez DPH 383 530 Kč
Sleva -33 000 Kč
Celkem po slevě 350 530 Kč

Pozn.1: Cena uvedena bez DPH. Cena neobsahuje stavební práce [přívodní kabeláž silová a datová, vybudování základůl,
propojení pomocí místní LAN, elektrorevize, náklady na ZS /nepotřebujeme připojeni na média kromě závěrečného vyzkoušení a
uvedení do provozu/` náklady na užívání sociálního zařízení /s ohledem na krátkou dobu montáže/, geodetické Zaměření skutečného
provedení, Zpracování TP a KZP, případné vícepráce.
Pozn.2: Uvedená vyobrazení jsou pouze ilustrativní.
Pozn.3: Dodací termín 8-10 týdnů od objednání
POZn.4: Platnost nabídky 3 měsíce
Pozn.5. Nabídka neobsahuje čtečky ani řidícíjednotky systému ACS
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Tripod turnikety
POI. [Typ iPopis j I Počet I Cena/RSI Cena celkem

Trnový turniket
1 TRISTARí 11 Turníket tripod, nerez, antipanik, motorový 4 82 420 Kč 329 680 Kč

2 Vymezovací nerezová mechanická branka, dvojkřídlá, 1 20 250 Kč 20 250 Kč
uzamykatelná, Šířka 1700, výška 1000 mm

Montáž, instalace
Oživení a spolupráce čtečky Anet 1 3 000 Kč 3 000 Kč
Montáž, oživení turniketu 4 6 300 Kč 25 200 Kč
Montáž branky 1 3 800 Kč 3 800 Kč
Doprava 3,5t 1 1 600 Kč 1 600 Kč

Cel-kem bez DPH 383 530 Kč
Sleva -33 000 Kč
Celkem po slevě 350 530 Kč

Pozn.1: Cena uvedena bez DPH. Cena neobsahuje stavební práce [přívodní kabeláž silová a datová, vybudování základůl,
propojení pomocí místní LAN, elektrorevize, náklady na ZS /nepotřebujeme připojení na média kromě závěrečného vyzkoušení a
uvedení do provozul, náklady na užívání sociálního Zařízení /s ohledem na krátkou dobu montážel, geodetické zaměření skutečného
provedení, zpracování TP a KZP, případně vícepráce.
Pozn.2: Uvedená vyobrazení jsou pouze ilustrativní.
Pozn.3: Dodací termín 8-10 týdnů od objednání
Pozn.4: Platnost nabídky 3 měsíce
Pozn.5. Nabídka neobsahuje čtečky ani řídícíjednotky systému ACS
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Tripod turnikety
POI. [Typ iPopis j I Počet I Cena/RSI Cena celkem

Trnový turniket
1 TRISTARí 11 Turníket tripod, nerez, antipanik, motorový 4 82 420 Kč 329 680 Kč

2 Vymezovací nerezová mechanická branka, dvojkřídlá, 1 20 250 Kč 20 250 Kč
uzamykatelná, Šířka 1700, výška 1000 mm

Montáž, instalace
Oživení a spolupráce čtečky Anet 1 3 000 Kč 3 000 Kč
Montáž, oživení turniketu 4 6 300 Kč 25 200 Kč
Montáž branky 1 3 800 Kč 3 800 Kč
Doprava 3,5t 1 1 600 Kč 1 600 Kč

Cel-kem bez DPH 383 530 Kč
Sleva -33 000 Kč
Celkem po slevě 350 530 Kč

Pozn.1: Cena uvedena bez DPH. Cena neobsahuje stavební práce [přívodní kabeláž silová a datová, vybudování základůl,
propojení pomocí místní LAN, elektrorevize, náklady na ZS /nepotřebujeme připojení na média kromě závěrečného vyzkoušení a
uvedení do provozul, náklady na užívání sociálního Zařízení /s ohledem na krátkou dobu montážel, geodetické zaměření skutečného
provedení, zpracování TP a KZP, případně vícepráce.
Pozn.2: Uvedená vyobrazení jsou pouze ilustrativní.
Pozn.3: Dodací termín 8-10 týdnů od objednání
Pozn.4: Platnost nabídky 3 měsíce
Pozn.5. Nabídka neobsahuje čtečky ani řídícíjednotky systému ACS
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Tripod turnikety
Pol. ITyp [Popis _ I Počet j Cena/kSI Cena celkem

Trnový turniket
1 TRISTAR111 Turniket tripod, nerez, antipanik, motorový 4 82 420 Kč 329 680 Kč

2 Vymezovací nerezová mechanická branka, dvojkřídlá, 1 20 250 Kč 20 250 Kč
uzamykatelná, šířka 1700, výška 1000 mm

Montáž, instalace
Oživení a spolupráce čtečky Anet 1 3 000 Kč 3 000 Kč
Montáž, oživení turniketu 4 6 300 Kč 25 200 Kč
Montáž branky 1 3 800 Kč 3 800 Kč
Doprava 3,5t 1 1 600 Kč 1 600 Kč

Celkem bez DPH 383 530 Kč
Sleva -33 000 Kč
Celkem po slevě 350 530 Kč

Pozn.1: Cena uvedena bez DPH. Cena neobsahuje stavební práce [přívodní kabeláž silová a datová, vybudování základůl,
propojení pomocí místní LAN, elektrorevize, náklady na ZS /nepotřebujeme připojeni na média kromě závěrečného vyzkoušení a
uvedení do provozu/` náklady na užívání sociálního zařízení /s ohledem na krátkou dobu montáže/, geodetické Zaměření skutečného
provedení, Zpracování TP a KZP, případné vícepráce.
Pozn.2: Uvedená vyobrazení jsou pouze ilustrativní.
Pozn.3: Dodací termín 8-10 týdnů od objednání
POZn.4: Platnost nabídky 3 měsíce
Pozn.5. Nabídka neobsahuje čtečky ani řidícíjednotky systému ACS
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Tripod turnikety
POI. |Typ IPopis | Počet | Cena/ksl Cena celkem

Trnový tumíket
1 TRISTAR111 Turniket tripod, nerez, antipanik, motorový 4 82 420 Kč 329 680 Kčø

2 Vymezovací nerezová mechanická branka, dvojkřldlaˇ, 1 ZD 250 Kč 20 250 Kč
uzamykatelná. šířka 1700, výška 1000 mm

Montáz, instalace
Ožıvení a spolupráce čtečky Anet 1 3 000 Kč 3 000 Kč
Montáž, oživení turnikeíu 4 6 300 Kč 25 200 Kč
Montáž branky 1 3 800 Kč 3 800 Kč
Doprava 3,5t 1 1 600 Kč 1 500 KČ

Celkem bez DPH 383 530 Kč
Sleva -33 000 Kč
Celkem po slevě 350 530 Kč

Pozn.1. Cena uvedena bez DPH. Cena neobsahuje stavební práce [přívodní kabeláž Silová a datová, vybuduvánízákladůl,
propojení pomocl místní LAN, elektrorevize, náklady na ZS [nepotřebujeme připojení na média kromě závěrečného vyzkoušení a
uvedení do provozul, náklady na užívání sociálního Zařízení/S ohledem na krátkou dobu montáže/` geodetické Zaměření skutečného
provedení, Zpracování TP a KZP, připadne' vícepráce.
Pozn.2: Uvedená vyobrazení jsou pouze ilustrativní.
Pozn›3: Dodací termín 8-10 týdnů od objednání
PoZnA: Platnost nabídky 3 měsíce
Poznv5. Nabídka neobsahuje čtečky ani řídící jednotky Systému ACS
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