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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"Most ev.č. 169-024 v obci Horská Kvilda" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001178 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        

číslo smlouvy objednatele:   8500008479 

číslo smlouvy zhotovitele:         

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst.4 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:    

datová schránka: qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba ve věcech technických:  

  

(dále jen jako „objednatel“) 

  

1.2. Zhotovitel: 

Reno Šumava stavby s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C19675 vedenou u KS v Českých 

Budějovicích 

sídlo:   Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí 

zastoupen/á:  Ing. Vladimír Helma, ředitel společnosti 

IČO: 28138236  DIČ: CZ28138236  

e-mail:     

telefon:    

datová schránka: zrx3tp2 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

Ing. Vladimír Helma, tel.   

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 04.01.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: Most ev.č. 169-024 v obci Horská Kvilda (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních 

prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla ve smyslu 

ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Změny se týkají zejména snížení výměr u položek souvisejících se zkrácením křídla a 

vypuštění realizace opěrné zdi v souladu s RDS, navýšení rozsahu prací na obnově 

přilehlého parkoviště dle požadavku vlastníka pozemku dotčeného stavbou, provedení 

odstranění bobří hráze a osazení svislých dopravních značek dle dodatečného požadavku 

objednatele.  

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

- změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke 

změnovému  listu tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 319 122,20 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 306 163,44 Kč bez DPH 

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:               9 366 600,00 Kč   

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 12 958,76 Kč bez DPH. 

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  9 379 558,76 Kč 

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
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založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list č. 1 

- rozpočet ke změnovému listu č. 1 

- plná moc Ing. Vladimír Helma 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Reno Šumava stavby s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Vladimír Helma 

generální ředitel      ředitel společnosti 

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:___ _______________ 
 



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ  

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

T
e
rm

ín

Přílohy Přílohy: Rozpočet ke změnovému listu č. 1 

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

O
d

s
o

u
h

la
s
e
n

í 
z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel:   

TDS: 

Projektant: .

Objednatel: 

Z
m

ě
n

y
 

Méněpráce celkem bez DPH -306 163,44 Kč

12 958,76 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH 319 122,20 Kč

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 12 958,76 Kč

Výše DPH 2 721,34 Kč

náklady na změnu vč. DPH 15 680,10 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 9 366 600,00 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  9 379 558,76 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 11 349 266,10 Kč

Popis změny:

Méněpráce: 

SO 201 - Most ev. č. 169-024 v obci Horská Kvilda

- pol. č. 49, 50, 77, 80, 81, 82, 84 - snížení výměr u položek v souladu s RDS 

- pol. č. 51, 52, 89, 90, 106 - nerealizované položky v souladu s RDS

- pol. 69 - snížení výměry u asfaltové obrusné vrstvy dle skutečnosti

Vícepráce:

SO 201 - Most ev. č. 169-024 v obci Horská Kvilda

- pol. č. 31, 34, 35, 36, 37, 59, 61, 66, 98 - navýšení výměry u položek v souladu s RDS

- pol. 111, 112 113, 114, 115, 116, 117 - nové položky související s dodatečným požadavkem objednatele na osazení svislých dopravích značek

- pol. 118 - nová položka související s dodatečným požadavkem objednatele na odstranění bobří hráze v souladu s podmínkami SNP Šumava

- pol. 119, 120 - nové položky zahrnující zásyp jam šterkodrťí 

ú
d

a
je

 o

z
m

ě
n

ě Na základě skutečného stavu na stavbě

Jedná se o změnu:

Zhotovitel: Reno Šumava stavby s.r.o., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí, IČ 28138236

TDS: INGEM a.s., Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, IČ 63504006

Projektant: PONTEX spol. s r.o., Bezová 165, 147 14 Praha 4, IČ 40763439

Předmět díla: Most ev. č. 169-024 v obci Horská Kvilda

Objekt: SO 201 - Most ev.č. 169-024 v obci Horská Kvilda

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČ 72053119



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

49 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 15,285 13,125 -2,160 15 000,00 229 275,00 196 875,00 -32 400,00

50 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 2,751 2,362 -0,389 55 000,00 151 305,00 129 910,00 -21 395,00

51 327325
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37
M3 5,418 0,000 -5,418 12 000,00 65 016,00 0,00 -65 016,00

52 327365
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B
T 0,975 0,000 -0,975 55 000,00 53 625,00 0,00 -53 625,00

69 574B34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM
M2 204,250 199,000 -5,250 400,00 81 700,00 79 600,00 -2 100,00

77 711132
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ 

ASFALTOVÝMI PÁSY
M2 59,767 51,067 -8,700 340,00 20 320,78 17 362,78 -2 958,00

80 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 139,525 119,225 -20,300 100,00 13 952,50 11 922,50 -2 030,00

81 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 9,300 7,500 -1,800 450,00 4 185,00 3 375,00 -810,00

82 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 4,650 3,750 -0,900 550,00 2 557,50 2 062,50 -495,00

84 9112B10R
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ - 

ATYPICKÉ
M 31,000 25,000 -6,000 19 000,00 589 000,00 475 000,00 -114 000,00

89 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 4,000 0,000 -4,000 1 500,00 6 000,00 0,00 -6 000,00

90 913450R KOTEVNÍ PŘÍPRAVKY PRO SNĚHOVÉ TYČE KUS 4,000 0,000 -4,000 500,00 2 000,00 0,00 -2 000,00

106 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM
M 4,440 0,000 -4,440 751,00 3 334,44 0,00 -3 334,44

-306 163,44

-306 163,44

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

31 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,979 6,479 1,500 550,00 2 738,45 3 563,45 825,00

34 18216 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M M2 50,000 100,000 50,000 90,00 4 500,00 9 000,00 4 500,00

35 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 100,000 150,000 50,000 60,00 6 000,00 9 000,00 3 000,00

36 18225 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M M2 339,500 389,500 50,000 100,00 33 950,00 38 950,00 5 000,00

37 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 339,500 389,500 50,000 25,00 8 487,50 9 737,50 1 250,00

59 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 61,660 120,200 58,540 3 250,00 200 395,00 390 650,00 190 255,00

61 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 6,045 8,205 2,160 8 500,00 51 382,50 69 742,50 18 360,00

66 5673030R OBNOVA PARKOVACÍCH STÁNÍ KPL 1,000 2,000 1,000 15 000,00 15 000,00 30 000,00 15 000,00

98 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 38,334 45,834 7,500 360,00 13 800,24 16 500,24 2 700,00

111 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu
KUS 0,000 2,000 2,000 278,00 0,00 556,00 556,00

112 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým 

základem a patkou
KUS 0,000 1,000 1,000 1 050,00 0,00 1 050,00 1 050,00

113 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm KUS 0,000 1,000 1,000 941,00 0,00 941,00 941,00

114 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm KUS 0,000 1,000 1,000 657,00 0,00 657,00 657,00

115 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm KUS 0,000 4,000 4,000 101,00 0,00 404,00 404,00

116 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m KUS 0,000 1,000 1,000 695,00 0,00 695,00 695,00

117 40412033 patka sloupku hliníková kompletní (4 otvory) KUS 0,000 1,000 1,000 767,00 0,00 767,00 767,00

118 129153R

Odstranění bobřích hrází vč. odvozu a likvidace

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného 

nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce 

původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2

M3 0,000 54,700 54,700 450,00 0,00 24 615,00 24 615,00

119 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 0,000 48,000 48,000 157,00 0,00 7 536,00 7 536,00

120 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 T 0,000 76,800 76,800 534,00 0,00 41 011,20 41 011,20

319 122,20

319 122,20

12 958,76

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 
Název díla:  Most ev. č. 169 - 024 v obci Horská Kvilda

MÉNĚPRÁCE

SO 201 - Most ev. č. 169 - 024 v obci Horská Kvilda

Rozdíl oproti SOD celkem 

Vícepráce celkem Kč:

SO 201 - Most ev. č. 169 - 024 v obci Horská Kvilda

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

Méněpráce celkem Kč:



 

 

 
 

 

PLNÁ MOC 

 
Reno Šumava stavby s.r.o. 

IČO:  28138236 

Zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19675 

zastoupená: Ing. Václavem Princem, jednatelem 

                     

 

 

zmocňuje 

 

Ing. Vladimíra Helmu, nar.   

                                       i 
 

(dále jen „Zmocněnec“), 

K zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce při jednáních spojených s účastí Zmocnitele 

v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou do 30,0 mil. Kč bez DPH 

(slovy: třicet-milionů-korun-českých). 

 

Zmocněnec je za Zmocnitele oprávněn zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, 

podávat námitky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, 

uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a 

potvrzovat plnění těchto smluv. 

 

Dále je Zmocněnec oprávněn zastupovat Zmocnitele při jednáních s fyzickými a právnickými 

osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich 

činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních 

jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 30,0 mil. Kč bez 

DPH (slovy: třicet-milionů-korun-českých). 

 

Zmocněnec jedná a podepisuje vždy samostatně. 

 

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2024 

 

Ve Vlachově Březí  

 

Reno Šumava stavby s.r.o. 

 

Ing. Václav Princ, jednatel    

 

 

Souhlasím a zmocnění přijímám.          

 

Ve Vlachově Březí  

 

Ing. Vladimír Helma, ředitel 
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