Cislo smlouvy objednatele: 1944/2024-SML Cislo smlouvy zhotovitele: ...........................

SMLOUVA O DiLO

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale téz jen ,ob&ansky zakonik®)
I. Smluvni strany

1. Objednatel:
Povodi Moravy, s.p.

Sidlo: Drevafska 932/11, 602 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil A, vlioZka
13565

Zastoupen: MVDr. Vaclavem Gargulakem, generalnim feditelem

ICO: 70890013

DIC: CZ70890013

ID datové schranky:m49t8gw
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pobo¢ka Brno — venkov
Cislo uétu: 29639641/0100
Zastupce ve vécech technickych: XX, projektovy manazer zavodu Dyje
XX, vedouci utvaru TDS a projekce zavodu Dyje, autorizovany technik v oboru
vodniho hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi, autorsky dozor stavby
Tel: XX
XX
Email: XX
XX

(dale téz jen ,Objednatel”)

a
2. Zhotovitel:
DOLVER s.r.o.
Sidlo: Trebenice 144, 675 52 Lipnik u Hrotovic
Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné&, oddil C,
vlozka 74643
Zastoupen: Monikou Dolezalovou, jednatelkou
ICO: 29353793
DIC: CZ29353793

ID datové schranky: u6vcsbn
Bankovni spojeni: XX

Cislo uctu: XX
Zastupce ve vécech technickych (stavbyvedouci): XX
Tel: XX
Email: XX

(dale téz jen ,Zhotovitel®)

spole¢né v dalSim textu rovnéz jen ,Smluvni strany®

Il. Pfedmét smiouvy
1. Predmétem této smlouvy o dilo (dale téz jen ,Smlouva“) je zavazek Zhotovitele provést pro
Objednatele na sv(ij naklad a nebezpedéi fadné a vcas dilo v tomto ¢lanku specifikované a zavazek
Objednatele fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit za n&j nize sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavieni Smlouvy je nabidka Zhotovitele podana do zadavaciho fizeni podlimitni
vefejné zakazky na stavebni prace s ndzvem ,Zeletavka, f. km 27,450 - 29,440, Jemnice, oprava
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koryta“ (dale téz jen ,Nabidka na Vefejnou zakazku“ a ,Vefejna zakazka“). Smlouva tak bude
vykladana v souladu s Nabidkou na Vefejnou zakazku a se zadavacimi podminkami Vefejné
zakazky.

Veskeré Cinnosti, k jejichz provedeni zpisobem ve Smlouvé stanovenym se Zhotovitel zavazuje,
budou nadale oznaCovany souhrnné jako ,Dilo“.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu se svou Nabidkou na Vefejnou zakazku provede pro
Objednatele kompletni Dilo nazvané
»Zeletavka, . km 27,450 - 29,440, Jemnice, oprava koryta“

Dilem se rozumi zhotoveni stavby spocivajici zejména v opravé opevnéni toku a odstranéni nanosu
v intravilanu mésta Jemnice.

Dilo bude slouzit k nasledujicimu Ucelu: zajisténi stability a obnova kapacity koryta.

BlizSi specifikace a rozsah Dila je dan zejména projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
zpracovanou spolednosti LB projekt s.r.o., ICO: 29262747, se sidlem: Mojmirovo namésti 3105/6a,
612 00 Brno, vroce 2023 (dale téz jen ,Projektova dokumentace®), souhlasem s provedenim
udrzovacich praci vydanym Méstskym ufadem Moravské Budéjovice, odborem Zivotniho prostredi,
pod &. j. MUMB/OZP/25716/2023 (dale téZ jen ,Stavebni povoleni®), a dale dokladovou &asti
projektové dokumentace (spole¢né dale téZ jen ,Podklady*).

Objednatel pfed uzavienim Smlouvy pfedal Zhotoviteli Podklady. Zhotovitel prohlasuje, ze
Podklady prevzal, vyCerpavajicim zplisobem se s nimi seznamil a zavazuje se je plné dodrzovat.
V pfipadé rozporu mezi jednotlivymi ¢astmi Projektové dokumentace ma pfednost jeji vykresova
¢ast. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, ze Podklady posoudil s odbornou péci a zZe Ize podle nich Dilo
provést v celém jeho rozsahu, aby slouzilo svému ucelu. Dale Zhotovitel prohlasuje, Zze mu je znamo
misto pInéni Dila, s timto se seznamil a bere stav mista plnéni Dila na védomi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo s potfebnou péci a za obstarani vSeho, co je k provedeni Dila

potieba. Sou€asti zavazku zhotovitele provést Dilo je déle zejména, nikoli viak vylucné:

a) vytyCeni staveni§té véetné vSech parcelnich hranic pozemkd dotéenych stavbou pred
zahdjenim stavebnich praci;

b) pfed zahajenim provadéni praci predlozeni planu kontrolnich prohlidek provadéni Dila,
vypracovani a schvaleni povodnového a havarijniho planu stavby;

c) dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaz veSkerych dil a material(, které se stanou
soucasti Dila;

d) zfizeni a odstranéni stavenisté a zafizeni stavenisté, a dale:

- vybudovani, provoz, udrzba, vyklizeni a uklid stavenisté,

- zfizeni a provoz pfipojek vody a energii béhem provadéni Dila (v€. rozvodl po stavenisti)
a Uhrada za spotfebu vody a energii béhem provadeéni Dila,

- zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekdm stavby za u¢elem provadéni praci,

- uvedeni stavenisté do pavodniho stavu (celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli stavenisté
pfed pfedanim a pfevzetim Dila) a provedeni oprav na majetku dot€¢eném provadénim Dila
(napf. oprava poSkozenych dlazeb, zdi, praht apod.),

- Uhrada za do€asné zabory ploch,

- finan¢ni Uhrada za pfipadné Skody zplsobené béhem provadeéni Dila;

e) pfi provadéni Dila mimo obvod stavenisté, pokud si to povaha praci vyzada:

- zajisténi potfebnych zaboru ploch,

- uvedeni do¢asné vyuzivanych ploch do plivodniho stavu v&. pfipadné finan¢ni uhrady za
docasné zabory ploch a finanéni Uhrady za pfipadné zplsobené $kody,

f) zajisténi vytyCeni vSech podzemnich inzenyrskych siti, zajisténi jejich neporuSeni béhem
provadéni Dila, jejich zpétné pfedani spravcim a prokazatelné seznameni pracovniki
Zhotovitele s podzemnimi i nadzemnimi inzenyrskymi sitémi, o ¢emz bude proveden zapis do
stavebniho deniku pfed zahajenim provadéni praci;

g) uvedeni vSech dalSich povrchl dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, pfikopy, propustky &i bfehy), ktery bude pfed zapocetim provadéni Dila Zhotovitelem
vhodnym zplsobem zdokumentovan,;

h) osetfeni ponechavanych dfevin bifehového porostu;

i) zpétné predani vSech ploch, povrchd a objektd dotéenych stavbou vlastnikiim &i spravciim;
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10.

w)

vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby, Zhotovitel poskytuje Objednateli
vyhradni a neomezenou licenci k této dokumentaci, a to zejména k pofizovani kopii ¢i provadéni
zmén dokumentace v¢&. prava postoupeni této licence na tfeti osobu;

opravy, udrzba a prabézné Cisténi komunikaci uzivanych v prabéhu vystavby;

zajisténi bezpecnosti vSech osob, chodcu a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté a zajisténi,
osazeni a udrzba nezbytného dopravniho znaceni v€etné projednani se spravcem komunikace,
odborem dopravy pFislu§ného Gfadu a Policii CR;

veskeré prace a dodavky souvisejici s pozarnimi pfedpisy, bezpec€nosti prace, opatfenimi na
ochranu Zivotniho prostfedi, lidi a majetku v mistech dot&enych stavbou;

projednani pfipadnych dalSich vstupu na pfilehlé pozemky za G¢elem zajisténi pfistupu k mistu
provadéni Dila;

pred vyjezdem nakladnich vozidel a stavebnich mechanizmt z prostoru stavenisté na verejné
komunikace bude v pfipadé potfeby zajist€no odstrafiovani blata z pneumatik a podbéhu,
pokud dojde ke znecisténi vefejnych komunikaci dopravou stavby, neprodlené bude provedeno
ocisténi komunikace;

odvoz odpadu vzniklého pfi realizaci Dila, zajisténi jeho do¢asného nebo trvalého ulozeni, resp.
pfedani téchto odpadl do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle zakona
€. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisl, neni-li touto osobou pFfimo
Zhotovitel, véetné uhrazeni poplatk( za uloZeni odpadu;

provedeni v8ech prizkumd, rozbor(, zkoudek, atestl a revizi podle CSN, piedepsanych
Podklady, poZadovanych stavebnim nebo jinym pfisluShym uUfadem (dotéenym organem),
pfipadné stanovenych v dalSich normach vztahujicich se k provadéni dila, v€etné& pofizeni
protokoll akreditované zkusebny, a to vSe v poctu 2 vyhotoveni v tisténé podobé a 1 vyhotoveni
v elektronické podobé;

vykon funkce odpovédného geodeta po dobu realizace Dila a zpracovani geodetického
zaméfeni dokoncené stavby odpovédnym geodetem;

zajiSténi potfebnych nebo spravnimi organy ¢i obecné zavaznymi pravnimi normami
stanovenych a pozadovanych opatfeni €i rozhodnuti nutnych k provedeni Dila (vstupy na
pozemky, zvlastni uzivani komunikace apod.);

zajisténi kaceni drevin (strom0 a kef) dle Podkladu;

koordinace provadéni Dila s provozem vodniho dila, aby bylo minimalizovano omezeni jeho
provozu;

vytvofeni vS8ech zaznamu, kterymi bude prokdzano dosazeni predepsané kvality
a predepsanych technickych parametri Dila, pfedani prohlaseni o vlastnostech dle zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisu,
k vyrobkim, pfipadné dle pfimo pouzitelného predpisu EU pro stavebni vyrobky, které budou
zabudovany do Dila;

dalSi stavebni prace, dodavky a sluzby nezbytné pro fadné provedeni Dila.

Objednatel povazuje nize uvedené Cinnosti za vyznamné Cinnosti, které musi byt provedeny pfimo
Zhotovitelem (tj. nikoliv prostfednictvim poddodavatel():

a)

Provadéni opravy nebo vystavby opevnéni toku kamennou rovnaninou z lomového kamene.

Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli sjednané doklady a dal8i nezbytné doklady v souladu
s pozadavky pravnich predpist, technickych norem &i spravnich a dotéenych organu, zejména:

a)

dokumentaci skute¢ného provedeni stavby podle § 4 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, v po€tu 2 vyhotoveni v ti§téné podobé a 1 vyhotoveni
v elektronické podobé (textova ¢ast v podobé soubori .doc nebo .xls, vykresy v podobé
souboru .dwg nebo .dgn a kompletni dokumentaci v podobé souboru .pdf);

geodetické zaméreni stavby na podkladé katastralni mapy ve 2 vyhotovenich v listinné podobé
a 1 v elektronické formé v obvyklém formatu na vhodném datovém nosidi;

zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

origindl stavebniho deniku;

veSkerou stavebni a technickou dokumentaci vztahujici se k Dilu a jeho provadéni;
dokumenty dokladujici kvalitu Dila, tj. atesty, prohlaSeni o vlastnostech na pouZité materialy
atd.;

doklady o nakladani s odpady;

doklady, jejichz zajisténi je vyzadovano Podklady (zejm. Stavebnim povolenim);
fotodokumentaci z provadéni Dila,

dalSi doklady dle Smlouvy nebo pravnich predpisu.
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1.

lll. Terminy a misto pInéni Dila

Zhotovitel se Dilo zavazuje provést v téchto terminech:

termin pfedani a pfevzeti stavenisté

do 5 dnll od ode dne zaslani pisemné vyzvy
k prevzeti stavenisté

termin zahajeni provadéni Dila

do 10 dnd od pfedani a pfevzeti stavenisté

termin zahajeni stavebnich praci

od 16. 9. 2024

provedeni praci v hodnoté min. 3 000 000 K& bez
DPH (milnik €. 1)

do 31. 12. 2024

termin dokonc&eni Dila a jeho pfedani Objednateli

do 300 dnu od pfedani stavenisté

1.

Nedilnou soucasti Smlouvy a jeji pfilohou je vécny a finanéni harmonogram praci, ktery se
Zhotovitel zavazuje dodrZovat. NedodrZeni vé&cného a finanéniho harmonogramu vsak nepodléha
smluvnim pokutam dle Smlouvy. Zhotovitel je opravnén dokondit Dilo a pfedat jej Objednateli pfed
terminem stanovenym v pfedchozim odstavci.

Termin dokonceni Dila &i jeho dilCi ¢asti dle odst. 1. Ize ménit vyluéné formou pisemného dodatku
ke Smlouvé, a to z objektivnich a nepfedvidatelnych divod( branicich véasnému dokonéeni Dila
nebo jeho Casti, které Zhotovitel nemohl ani vynalozenim zvy$eného usili ovlivnit.

Za nepredvidatelné divody se povazuje rovnéz situace, kdy pro nepfiznivé klimatické podminky,
které jsou pro dané ro¢ni obdobi atypické a vyznamnym zplsobem se odli$uji od klimatickych
podminek dlouhodobé pozorovanych v misté provadéni Dila, neni mozné dodrzet technologické
postupy pro dané prace. V takovém pfipadé je Zhotovitel opravnén Zadat Objednatele o prodlouzeni
terminu plnéni o pocet dnd, v nichZz nebylo mozné pokracovat v provadéni Dila. Zhotovitel musi
oznameni o nepfiznivych klimatickych podminkach bez zbyteéného odkladu zapsat do stavebniho
deniku. Zapis do stavebniho deniku musi byt pfedlozen Objednateli, ktery potvrdi pfipadnou
opravnénost pferuseni praci. Vlastni preruSeni praci z diivodu klimatickych podminek nezaklada
ddvod pro zménu terminu plnéni Dila. Prdtok mensi nebo roven Q1 nemuze byt divodem pro
prodlouzeni termind z ddvodu nepfiznivych klimatickych podminek.

Zhotovitel je povinen bez zbyteéného prodleni pisemné upozornit Objednatele na pFipadnou
nespravnost jim dodanych Podkladd, pokyna &i prekazku omezujici plynulost provadéni Dila.
Zhotovitel v nezbytném rozsahu prerusi provadéni Dila, pokud tato nevhodna véc, pfikaz nebo
okolnost pfekazi v fadném provadéni Dila, a to az do vymény véci nebo zmény pfikazu nebo jiné
napravy ze strany Objednatele. Terminy plnéni, byly-li pferuSenim provadéni Dila doteny, se
prodluzuji o dobu pferudenim prokazatelné vyvolanou. Nedostatky v udajich vykresové
dokumentace €i v textovych vyjadfenich, které se tykaji praci nebo vyrobkdl, jejichz vykresova
dokumentace nebo textové vyjadreni jsou odbornym pracovnikim bézné znamy, obvykle se uzivaji
a jsou pro fadné provedeni Dila bé&Zné uznavany za nezbytné, nebo které mohl Zhotovitel
prokazatelné zjistit dfive pfi seznameni se s Podklady, nebudou povazovany za nesrovnalosti nebo
vady.

Mistem plnéni Dila je vyznamny vodni tok Zeletavka, k. 4. Jemnice, kraj Vysogina. Misto pInéni Dila
je blize vymezeno v Podkladech.

IV. Cena Dila

Smluvni strany sjednavaji pevnou cenu Dila pro rozsah plnéni dle Smlouvy, a to ve vysi:

| cena Dila bez DPH

| 19 828 924,67 K& |

2.

Cena Dila je podrobné rozclenéna v ocenéném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymer, ktery tvofi pfilohu Smlouvy. Ocenéni soupisu praci zpracoval Zhotovitel jako
soucast Nabidky na Vefejnou zakazku. Soupis praci se povazuje za Uplny a je nedilnou soucasti
Smlouvy. Cena Dila zahrnuje zisk a naklady na veSkeré prace, dodavky a sluzby, které se ve
Smlouvé zhotovitel zavazal realizovat, véetné nakladl souvisejicich (napf. dané, pojisténi, zvySené
naklady vyplyvajici z obchodnich podminek a z vyvoje cen do doby provedeni Dila).
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3. Cena Dila je nejvySe pfipustna a nepfekrocCitelnd. Zména pevné smluvni ceny je mozna pouze,
pokud po podpisu Smlouvy dojde ke zméné sazeb DPH, a to o ¢astku odpovidajici zvySeni nebo
snizeni sazby DPH.

4. Jakékoliv navyseni nejvyse pfipustné ceny Dila musi byt pfedem sjednano dodatkem ke Smiouvé.
Bez tohoto dodatku neni Zhotovitel opravnén fakturovat zvySenou cenu, i kdyby se toto navyseni
tykalo vicepraci ¢i zmeén Dila, které nebylo mozno dopfedu pfedvidat a které jsou objektivné nutné
pro dokon&eni Dila a byly technickym dozorem stavebnika odsouhlaseny napf. ve stavebnim
deniku.

5. Pro ocenéni dodatenych stavebnich praci budou pouzity pfednostné jednotkové ceny uvedené
v soupisu praci. Pokud se bude jednat o prace sluzby i dodavky, které soupis praci neobsahuje,
budou ocenény dle sbornik(i &i katalogti vydanych spoleénosti URS PRAHA, a.s., ICO: 47115645,
se sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00, platnych v dobé& uzavieni Smlouvy (katalogova cena)
a upraveny koeficientem vypocitanym porovnanim nabidkové ceny pfislusného dilu stavebnich
praci s cenou katalogovou tohoto dilu. Pokud tento zpusob ocenéni nebude mozny, budou
jednotkové katalogové ceny upraveny koeficientem vypocitanym porovnanim ceny Dila s celkovou
katalogovou cenou Dila. Pokud ani tento zptsob ocenéni nebude mozny, budou pouzity ceny, které
obvykle platily v dobé& uzavfeni Smlouvy za srovnatelné prace, dodavky &i sluzby.

6. Byl-li polozkovy rozpo&et vypracovan dle sbornik( &i katalogli vydanych spole¢nosti RTS, a.s., ICO:
25533843, se sidlem Brno, Lazaretni 13, PSC 615 00, vyuZiji se tyto sborniky &i katalogy zplisobem
uvedenym vySe, stejny pfistup se uplatni t€Z u rozpo¢tl zpracovanych dle Oborového tfidniku a
expertnich cen poloZzek oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci u staveb pozemnich
komunikaci (OTSKP-SPK).

7. Vyuzita bude vzdy cenova hladina aktualni ke dni podani Nabidky na Vefejnou zakazku.

8. Cena Dila se snizuje o hodnotu praci, dodavek ¢i sluzeb, které Zhotovitel bude realizovat v mnozstvi
mensim nez predpokladaném Podklady (zejm. Projektovou dokumentaci, tzv. nedomérky). Pro
vypocet snizeni ceny Dila v disledku nedomérkd se pouziji jednotkové ceny uvedené v soupisu
praci. Nedomé&rky nepfedstavuji zmé&nu zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku. Objem
nedomérk(l bude zachycen ve zménovém listu nebo pfedavacim protokolu.

9. Zhotovitel v souvislosti s cenou Dila prohlasuje, Ze ve smyslu § 1765 odst. 2 ob¢anského zakoniku
prebira nebezpe€i zmény okolnosti. Zhotovitel se tedy vyslovné vzdava naroku na jednani o zvySeni
ceny Dila, a to i v pfipadé nepfedvidatelnych a mimoradnych okolnosti.

V. Odstoupeni od Smlouvy

1. Od Smlouvy muzZe odstoupit kterakoliv Smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni Smlouvy
druhou Smluvni stranou.

2. Podstatnym porusenim Smlouvy se rozumi zejména:

a) pokud bude prodleni Zhotovitele se zahajenim provadéni Dila dle ¢€l. lll. Smlouvy delSi nez
15 dnu;

b) pokud bude prodleni Zhotovitele se spinénim terminu dokonéeni a pfedani Dila ¢i jeho ¢asti dle
¢l. lll. Smlouvy del§i nez 15 dnu;

c) pokud Zhotovitel bude Dilo provadét v rozporu s Podklady ¢i jinak definovanym zadanim;

d) pokud Zhotovitel nebude pojistén v souladu se Smlouvou;

e) pokud bude Zhotovitel v Upadku nebo ve stavu hroziciho upadku;

f) pokud se Zhotovitel stane fakticky nebo pravné nezpulsobilym ke zhotoveni Dila;

g) zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel uvedl v Nabidce na Vefejnou zakazku nepravdivé udaje;

h) pokud Zhotovitel opakované porusi smluvni povinnosti dle Smlouvy, které nebudou
Zhotovitelem napraveny ani v Objednatelem dodate¢né stanovené pfimérené lhuté;

i) pokud Zhotovitel opakované poruSi povinnosti (v€. dohodnutych termind pInéni) sjednané
s Objednatelem v priibéhu provadéni Dila v zapisech z kontrolnich dnii nebo v jinych pisemnych
dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem;

j) prodleni Objednatele s uhradou faktury nebo jeji ¢asti o vice nez 60 dn(, pokud Zhotovitel zaslal
Objednateli pisemnou dodate¢nou vyzvu k uhradé;
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k) prodleni Objednatele s poskytnutim nezbytné soucinnosti o vice nez 30 dnu od pisemné vyzvy
Zhotovitele Objednateli k poskytnuti soucinnosti, pokud prodleni zavini sam Objednatel;

I) pokud se v pribéhu realizace Dila stane dokoncéeni Dila z pravnich &i faktickych davodu
objektivné nemoznym;

m) situace, kdy z chovani druhé Smluvni strany nepochybné vyplyne, Ze porusi Smiouvu
podstatnym zpUsobem, a neda-li tato Smluvni strana na vyzvu opravnéné Smluvni strany
pfiméfenou jistotu.

Odstoupeni od Smlouvy musi mit pisemnou formu a je u€inné dnem doru€eni druhé Smluvni strané.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze je Objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit kdykoliv poté,
co se o podstatném poruSeni Smlouvy dozvédél.

Pokud Objednatel pfed spinénim zavazku Zhotovitele provést Dilo odstoupi od Smlouvy, zpracuje
nezavisly znalecky subjekt soupis skuteéné provedenych stavebnich praci, ktery oceni
prostfednictvim jednotkovych cen uvedenych v soupisu praci, ktery je sou¢asti Smlouvy. Provedené
prace, dodavky a sluzby, které nebude mozné ocenit zplisobem uvedenym v pfedchozi vété, budou
ocenény obdobnym zplsobem jako dodate¢né prace dle Smlouvy. Provedené prace, dodavky
a sluzby budou prevzaty od Zhotovitele na zakladé pisemného protokolu. Na zakladé ocenéni bude
provedeno vzajemné finanéni vyrovnani. Naklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi
Smluvni strana, ktera Smlouvu porusila.

V pfipadé, kdy Objednatel odstoupi od Smlouvy, a Dilo nebude provedeno v souladu se Smlouvou,
Podklady ¢i jinak definovanym zadanim, bude v rozporu s pravomocnymi spravnimi rozhodnutimi,
nebo pokud bude Dilo provedeno v takovém rozsahu, ktery neni vyuzitelny v rdmci jeho dokon&eni
jinym zhotovitelem, nebude finanéni vyrovnani provedeno.

Ode dne podpisu pfedavaciho protokolu zacne bézet zarucni lhGta u provedenych &asti Dila.
Zhotoviteli zUstava zachovana odpovédnost za vady dle Smlouvy u provedenych &asti Dila
a rovnéz tak odpovédnost za Skody zplsobené vadnym pinénim. Smiuvni strany se dale dohodly,
Ze v pripadé odstoupeni od Smlouvy budou ujednani o sankcich trvat i po zaniku zavazku ze
Smlouvy.

Dojde-li k odstoupeni od Smlouvy, je Zhotovitel povinen uginit takova opatfeni, aby zabranil vzniku
Skod na Dile, majetku Objednatele i tfetich osob a aby zabranil vzniku Gjmy na zdravi osob (tzv.
zakonzervovani stavby). Neprovede-li Zhotovitel zakonzervovani do 30 dnG po odstoupeni od
Smlouvy Objednatelem, provede Objednatel tato opatfeni na naklady Zhotovitele sam nebo
prostfednictvim tfeti osoby. Dojde-li k odstoupeni od Smlouvy Zhotovitelem z divodu na strané
Objednatele, provede Zhotovitel tato opatfeni na naklady Objednatele.

VI. Zavérecna ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma ke dni podpisu Smlouvy sjednano pojisténi pro pfipad odpovédnosti
za Skodu zplUsobenou objednateli Ci tfetim osobam, ktera mlze vzniknout v souvislosti
s provadénim Dila, pfi€emz limit pojistného plnéni pro pfipad jedné Skodni udalosti €ini minimalné
Castku odpovidajici poloviné ceny Dila. Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto pojisténi na své
naklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a pfevzeti fadné dokonceného Dila.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZzeného Smlouvou zajistit
dodrzovani veSkerych pravnich pfedpisl, zejména pak pracovnépravnich, dale pfedpist tykajicich
se oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zakona €. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpis(, a zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve
znéni pozdéjSich predpisl, a to vuci véem osobam, které se na pInéni zakazky podileji (bez ohledu
na to, zda budou c&innosti provadény Zhotovitelem ¢&i jeho poddodavateli). Zhotovitel se také
zavazuje zajistit, Ze vSechny osoby, které se na pInéni Dila podileji (bez ohledu na to, zda budou
¢innosti provadény Zhotovitelem &i jeho poddodavateli), jsou vedeny v pfisludnych registrech,
napfiklad v registru pojisténcd CSSZ, a maji pFislusna povoleni k pobytu v Ceské republice.
Zhotovitel je dale povinen zajistit, ze vSechny osoby, které se na pInéni Dila podileji (bez ohledu na
to, zda budou ¢&innosti provadény Zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli), budou proskoleny v oblasti
BOZP. Zhotovitel je povinen poskytnout na vyzvu Objednatele veSkerou potfebnou soucinnost ke
kontrole dodrzovani povinnosti dle tohoto odstavce.
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9.

V pfipadé poruseni zavazkl Zhotovitele dle pfedchoziho odstavce je Objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysSi 0,2 % ceny Dila bez DPH za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni téchto povinnosti. Poruseni téchto povinnosti je rovnéz podstatnym poru$enim Smiouvy,
a tedy dlivodem pro odstoupeni od Smlouvy ze strany Objednatele.

Smlouva mulze byt ménéna nebo doplfiovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi v souladu
s § 222 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu,
a podepsanymi opravnénymi zastupci Smluvnich stran.

Smlouva nabyva platnosti podpisem obou Smluvnich stran. Zhotovitel je srozumén s tim, Ze
Objednatel je povinen zvefejnit obraz smlouvy a jejich pfipadnych zmén (dodatkd() a dalSich
dokumentl od Smlouvy odvozenych véetné metadat pozadovanych k uvefejnéni dle zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisli. Zvefejnéni Smlouvy
a metadat v registru smluv zajisti Objednatel. Smluvni strany jsou v této souvislosti povinny si
vzajemné sdélit, které udaje tvofi obchodni tajemstvi a jsou tak vylou€eny z uverejnéni. Objednatel
ma pravo Smlouvu zvefejnit rovnéz v pochybnostech o tom, zda Smlouva zvefejnéni podléha &i
nikoliv. Smlouva nabyva uc&innosti dnem uvefejnéni v registru smluv, o ¢emz budou Smluvni strany
informovany.

Smluvni strany prohlasuji, Ze veSkera plnéni odpovidajici pfedmétu Smlouvy, poskytnuta ode dne
jejiho uzavieni do dne jeji u€innosti, se povaZzuji za plnéni poskytnuta podle Smlouvy.

Pokud Objednatel nezasle Zhotoviteli pisemnou vyzvu k pfevzeti stavenisté do 1 roku od ucinnosti
Smilouvy, Smlouva zanika, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Zhotovitel je podle § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejné spravé
a o zméné nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisli, osobou
povinnou spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi nebo
sluzeb z vefejnych vydajl.

Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZ dva obdrzi Objednatel a jeden Zhotovitel.

10. Nedilnou soucasti Smlouvy jsou vSeobecné obchodni podminky.

11. Pfilohy:

1. Soupis praci s vykazem vymeér

2. Harmonogram praci

3. Seznam poddodavateli v¢. rozsahu jejich plnéni ke dni uzavieni Smlouvy
4. Vzorovy zménovy list stavby

V Brné dne: 13. 9. 2024 V TFebenicich dne: 28. 8. 2024
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
............ Povod|Moravysp DOLVERsro
MVDr. Vaclav Garguldk Monika DoleZalova
generalni Feditel jednatelka
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b)

c)

d)

e)

g)

h)

k)

VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY — STAVEBNIi PRACE

Platebni podminky

Cenu Dila bude Objednatel hradit zpétné na zakladé dilCich faktur vystavovanych Zhotovitelem
za prace dodavky a sluzby skute¢né provedené v prislusném kalendafnim mésici.

Objednatel spolu s cenou Dila uhradi Zhotoviteli DPH dle platnych pravnich pfedpisu, neni-li
predmétem Smlouvy plnéni, na které se ma pouZzit reZim pfeneseni dariové povinnosti dle § 92a
a § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale
jen ,zakon o DPH"). Pokud je pfedmétem Smlouvy pInéni, na které se ma pouzit rezim pfeneseni
danové povinnosti dle § 92a a § 92e zakona o DPH, Zhotovitel tuto skutecnost nalezité zohledni
pfi vypracovani darnového dokladu.

Zhotovitel je povinen neprodlené informovat Objednatele pisemnou formou o jakékoli relevantni
skute€nosti uvedené v § 109 zakona o DPH, jez by mohla mit vztah k nezaplaceni danového
pinéni dle tohoto zakona. Objednatel si v pfipadé takové informace o skute¢nostech uvedenych
v ustanoveni § 109 zakona o DPH vyhrazuje pravo uhradit za Zhotovitele dan ze zdanitelného
pIinéni dle Smlouvy pfimo pfisludnému spravci dané.

Pfilohou faktury musi byt Objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika podepsany
a odsouhlaseny ocenény soupis praci a dodavek skuteéné provedenych v kalendarnim mésici
(zjistovaci protokol). Fakturu doru¢i Zhotovitel Objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode
dne schvaleni zjiStovaciho protokolu. ZjiStovaci protokol je Zhotovitel povinen zpracovat vzdy
k poslednimu dni pfisluSsného kalendainiho mésice, a to jak v listinné, tak i v elektronické podobé
(ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.). Objednatel se ke zjiStovacimu protokolu
vyjadfi do 5 péti pracovnich dnl ode dne jeho pfedlozeni. Fakturu je Zhotovitel opravnén vystavit
pouze na Castku odsouhlasenou Objednatelem ve zjisStovacim protokolu. PFilohou posledni
(kone¢né) faktury bude Objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika podepsany
a odsouhlaseny zjistovaci protokol a kopie protokolu o pfedani a pfevzeti Dila.

Zhotovitel je povinen objektivnim zplsobem dolozit objemy provadénych praci, a to nej¢astéji
formou méreni, geodetického zaméreni, ¢i pisemnych jinych doklad o provedenych objemech.
Objednatel neni povinen odsouhlasit zjiStovaci protokol, pokud Zhotovitel nedolozi provedeni
praci dle pfedchozi véty.

Fakturovana Castka bude vZzdy zaokrouhlena na cela €isla dle matematickych pravidel.

Faktura musi obsahovat veSkeré nalezitosti dle pravnich predpisd o Uc€etnictvi, danovych
predpisl (zejména § 29 zakona o DPH), ob&anského zakoniku a ostatnich predpisa.

Objednatel je opravnén vratit Zhotoviteli fakturu do data jeji splatnosti, jestlize bude obsahovat
nespravné &i neuplné udaje nebo k ni nebudou pfilozeny dohodnuté pfilohy. V takovém pfipadé
se prerusi plynuti Ih{ity splatnosti a IhGta splatnosti zacne plynout od po¢atku ode dne doruceni
opravené faktury Objednateli.

Datum uskute€néni zdanitelného pInéni je vzdy posledni den kalendafniho mésice, za ktery je
faktura vystavovana, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak. Splatnost faktur byla Smluvnimi
stranami dohodnuta do 30 dnu ode dne doruceni faktury Objednateli.

Zhotovitel bude vystavovat dil¢i faktury na skutecné provedené prace v pfislusném kalendarnim
mésici. Faktury budou Objednatelem hrazeny az do souhrnné vySe 90 % ceny Dila. Zadrzné ve
vySi 10 % bude Objednatelem uhrazeno na zakladé zadosti Zhotovitele po predani a prevzeti
dokonceného Dila bez vad a nedodélkli, a to do 30 dnd od doruéeni této zadosti. Pokud
Objednatel pfevezme Dilo s ojedinélymi vadami nebo nedodélky, které nebrani uzivani Dila, bude
zbyvajicich 10 % z ceny Dila uhrazeno po odstranéni vSech ojedinélych vad a nedodélku.

Platbu poukaze Objednatel bezhotovostné na ucet Zhotovitele uvedeny v zahlavi Smlouvy.
Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani fakturované ¢astky z ucétu Objednatele.

V pfipadé uhrady faktury nebo jeji ¢asti po Ih(ité splatnosti ma Zhotovitel narok na trok z prodleni
ve vysi 0,01 % z dluzné Castky bez DPH za kazdy den prodleni.
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q)

Stavenisté a stavebni denik

Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel je opravnén v dobé od ucinnosti Smlouvy vyzvat
Zhotovitele k pfevzeti stavenisté. Zhotovitel se zavazuje v terminu uvedeném ve Smlouvé se na
stavenisté dostavit a stavenisté od Objednatele prevzit. O pfedani a pfevzeti stavenisté bude
pofizen zapis, ktery podepisi Objednatel i Zhotovitel. Tento zapis bude vyhotoven ve dvou
stejnopisech, z nichz kazda Smluvni strana obdrzi po jednom.

Nestanovi-li Smlouva nebo Podklady jinak, je Zhotovitel odpov&dny za provedeni veSkerych
uprav na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti se Zhotovitelovou dopravou
a zafizenim stavenisté provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad.
Zhotovitel se zavazuje vlastnim nakladem zajiStovat dopravu a skladovani strojd, zafizeni,
konstrukci, montazniho materialu, vesSkerych stavebnich hmot, dild, materiald a vyrobku
potfebnych k provedeni Dila a jejich pfesun na stavenisté.

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpecnost prace vSech osob v prostoru stavenisté
béhem provadéni Dila po celou dobu ode dne pfevzeti stavenisté Zhotovitelem do okamziku
prevzeti Dila Objednatelem, pfipadné pfi odstrafiovani vad a nedodélkd Dila pfiméfené i po dobu
tohoto odstrafovani.

Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrZzovat poradek a Cistotu a je povinen odstranovat
odpady a nedistoty vzniklé jeho €innosti. Je povinen stavenisté zabezpedit, aby po dobu vystavby
nedochazelo k jeho poruSovani, fadné udrZovat pfistupové komunikace a neprodlené odstranit
vesSkeré znecisténi. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni Dila tak, aby nedoSlo
ke znecisténi prostoru stavenisté ani povrchovych &i podzemnich vod ropnymi ¢i chemickymi
latkami.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na své naklady vytyCeni v8ech podzemnich zafizeni
a inzenyrskych siti, a tyto vhodnym zplisobem chranit a zajistit, aby v pribéhu stavby nedoslo
k jejich poskozeni, a jejich zpétné predani jejich spravclim, o Eemz provede odpovidajici zapisy
do stavebniho deniku. Za poSkozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a inZenyrskych siti
odpovida Zhotovitel.

V pfipadé, Ze Zhotovitel hodla zajistit odbér elektrické energie na stavenisti pfipojenim
k odbérnému mistu Objednatele, je Zhotovitel povinen pozadat pfislusny provoz Objednatele
0 uzavfeni smlouvy upravujici prava a povinnosti stran pfi odbéru elektrické energie z odbérného
mista Objednatele.

Zhotovitel je povinen informovat maijitele dotéenych a pfilehlych objektl a pozemkl nejpozdéji
5 pracovnich dnu pfed zahajenim o zplisobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkach
a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

Zhotovitel vyklidi a pfeda stavenisté do 15 dnl od pfedani Dila Objednateli, pokud se Smluvni
strany nedohodnou jinak. V pfipadé, Ze Zhotovitel bude po pfedani Dila odstrafiovat vady
a nedodélky, je opravnén ponechat na stavenisti stroje, zafizeni a material, které budou nezbytné
k odstranéni vad a nedodélkl. Toto zafizeni vSak musi byt umisténo tak, aby nebranilo
bezpecnému provozu (uzivani) Dila. Po odstranéni vad a nedodélkl je Zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté do 10 dnd ode dne, kdy Objednatel pisemné potvrdi jejich odstranéni v zapisu
o odstranéni vad a nedodélku.

Zhotovitel je povinen vést v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy ode dne prevzeti
stavenisté stavebni denik, do kterého je povinen zapisovat mimo jiné vSechny skutecnosti
rozhodné pro plnéni Smlouvy, a to po celou dobu provadéni Dila az do jeho pfedani a prevzeti
Objednatelem bez jakychkoliv vad a nedodélku, pfipadné do doby vyklizeni stavenisté, dle toho,
ktera skute€nost nastane pozdéiji.

Zapisy do stavebniho deniku provadi osoba zabezpecujici odborné vedeni provadéni Dila tyZz
den, kdy byly prace, dodavky nebo sluzby provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
pfedmétem zapisu. Do stavebniho deniku mohou provadét potfebné zaznamy pouze opravnéné
osoby. Za Objednatele mlize provadét zapisy do stavebniho deniku zejména zastupce ve vécech
technickych, technicky dozor stavebnika nebo jiny opravnény zastupce stavebnika, ktery je
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bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

uveden ve stavebnim deniku, pfiemZ zastupce ve vécech technickych, technicky dozor
stavebnika i jini opravnény zastupce stavebnika si ponechava v pribéhu provadéni Dila prvni
kopii, kterou si se zhotovitelem vyméni za original v dobé ukonceni vedeni stavebniho deniku, {j.
pfi dokonc¢eni provadéni Dila, popfipadé po odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi predani
a prevzeti Dila.

Nesouhlasi-li zastupce Objednatele nebo Zhotovitele se zapisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne seznameni se
s timto zapisem.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu Smlouvy, ani nezakladaji narok na zménu
Smlouvy (stejné tak zapisy z kontrolnich dna).

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl denné po celou pracovni dobu k dispozici
na stavenisti, a dale je povinen jej na vyzvani pfedlozit Objednateli &i jim povéfené osobé ke
kontrole a k provadéni zapisu.

V pfipadé, Ze Vefejna zakazka je nadlimitni vefejnou zakdzkou ve smyslu zakona €. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, je Zhotovitel povinen vést
stavebni denik v elektronické formé.

Zmény Smlouvy:

Kazda zména Smlouvy (zejména zména v rozsahu Dila ¢i doby a ceny pInéni) musi byt
dohodnuta v pisemném dodatku ke Smlouvé. V pfipadech, kdy zména Dila vzhledem ke své
povaze nebo rozsahu vyZaduje povoleni zmény stavby pfed dokon¢enim, nastavaji pravni u€inky
dohody Smluvnich stran o takové zméné az nabytim pravni moci rozhodnuti o zméné stavby pred
dokonc&enim.

Navrh Zhotovitele na zménu, rozsifeni nebo zuzeni rozsahu Dila musi byt oznamen technickému
dozoru stavebnika a zaznamenan ve stavebnim deniku. Jako podklad pro projednani zmény
Smlouvy slouzi zménovy list stavby, jehoZ vzor tvofi pfilohu Smlouvy. Zhotovitel je povinen po
zjisténi podnétu ke zméné Smlouvy neprodlené vyhotovit zménovy list a pfiloZit k nému podklady
definujici rozsah navrzené zmény a jeji odavodnéni.

Dohodnou-li se Smluvni strany na zméné zavazku se Smlouvy spocivajici v omezeni rozsahu
Dila, sou¢asné se rovnéz dohodnou na snizeni ceny Dila, a to dodatkem ke Smlouvé. Tim neni
dotéeno ustanoveni Smlouvy o tzv. nedomércich.

Zhotovitel je povinen predlozit veSkeré podklady pro zménu Smlouvy rovnéz v elektronické
podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedena povinnost neplati
v pfipadé&, kdy se neméni soupis praci s vykazem vymér.

Jestlize byly prace, dodavky a sluzby nad rozsah sjednany ve Smlouvé vyvolany nezbytnymi
opravami vad pfedchoziho plnéni Zhotovitele, nevznikéa Zhotoviteli narok na jejich uhradu.

Provadéni Dila:

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje respektovat podminky stanovené prfedanymi spravnimi
rozhodnutimi, vyjadfenimi spravnich organ( a jejich stanovisky. Zhotovitel je rovnéz povinen Dilo
provest v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, technickymi kvalitativnimi podminkami
(TKP) Objednatele, pFislusnymi CSN a CSN EN, a to jak zavaznymi, tak i doporuéenymi, a navody
vyrobcll stavebnich material(i a vyrobk( platnych v dobé provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouzit pouze materialy |. jakosti a materialy, které maji
kvalitu (dle Podklad(l a technickych norem) odpovidajici jejich pouziti pfi provadéni Dila, kterou
Zhotovitel prokaze Objednateli dodacim listem, certifikatem, prohlaSenim o shodé ¢i jinym
obdobnym dokladem od pouzivanych materiall vystavenym pfisluSnym vyrobcem nebo
zplnomocnénym zastupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen pfedlozit Objednateli pfed
zabudovanim pfisluSsnych materialt do Dila.
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Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi provadéni Dila nepouzije Zadny material, o kterém
je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy, a to zejména k zivotnimu prostfedi nebo zdravi osob.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim jednotlivych ¢asti Dila pfedlozit popis technologickych
postupl a technickych metod, kterych hodla uzit pfi provadéni Dila. Na vyzvu Objednatele nebo
technického dozoru stavebnika je Zhotovitel povinen technologicky postup dolozit v takové formé
a podrobnostech, kterou si tento vyslovné vyzada, a to bez vlivu na cenu Dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znecisténi odstrani ihned po provedeni pfisludnych
praci. Pokud toto neprodlené neprovede, je opravnén to provést Objednatel, pfipadné Objednatel
pomoci tfeti osoby na naklady Zhotovitele.

Pfi provadéni praci na pozemnich komunikacich, pfipadné v jejich sousedstvi je Zhotovitel
povinen provést vSechna potfebna opatfeni k zajisténi bezpelnosti provozu na komunikacich
i pracovnikl pohybujicich se v jejich bezprostfednim okoli, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni,
osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v Cistoté veskeré pozemni komunikace.

Zhotovitel je pfi ur€eni zplsobu provadéni Dila vazan pfikazy Objednatele, pfipadné jinych
opravnénych osob, pokud Objednatel nebo jiné opravnéné osoby Zhotoviteli takové pfikazy udéli.

Zhotovitel je povinen poskytovat pfi provadéni Dila souginnost koordinatorovi BOZP, technickému
dozoru stavebnika, technickobezpe&nostnimu dohledu, biologickému dozoru, osobé provadéjici
geotechnicky monitoring, archeologovi a autorskému dozoru projektanta a spolupracovat s nimi
pfi provadéni Dila, pokud jsou tyto funkce na stavbé vykonavany.

Zhotovitel je povinen v souladu zakonem ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, nejpozdéji do 8 dnu pred
zahajenim provadéni Dila pisemné dolozit Objednateli, ze informoval koordinatora BOZP o
rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikl, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu Smlouvy, a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi
pom(ickami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfedpisy upravujici bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci (BOZP) a pozarni ochranu (PO).

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat dodrzovani Podkladd, kvalitu provadénych
praci, dodrzovani pracovnich postupl a ¢innost Zhotovitele pfi provadéni Dila. O vysledku Setfeni
provadi zapis do stavebniho deniku. Technicky dozor stavebnika je opravnén dat pracovnikim
Zhotovitele pfikaz preruSit prace, je-li ohrozena bezpecnost nebo provadéni Dila, zivot nebo
zdravi osob, nebo hrozi-li jiné vazné Skody. Kvalitu provadénych praci je Objednatel opravnén
kontrolovat i prostfednictvim dal$i fyzické &i pravnické osoby, s niz ma uzavienou pfisluSnou
smlouvu, &i sam. O této skutecnosti informuje Zhotovitele.

Dospéje-li v priibéhu provadéni Dila Objednatel nebo technicky dozor stavebnika k zavéru, ze
skute&ny postup stavebnich praci neodpovida schvalenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele,
aby predloZil upraveny harmonogram zajistujici splnéni Dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel
je povinen neprodlené takoveé vyzvé vyhovét.

Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v prabéhu provadéni
Dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Jedna se zejména o poskytovani podkladu
ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni zkouSek, dokonceni dilich &asti Dila, zajisténi
dil¢ich ¢&innosti v pribéhu realizace stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych termind mezi
Objednatelem a Zhotovitelem podléha sankci ze strany Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit uc¢ast svych povéfenych pracovnikl pfi kontrole provadénych
stavebnich praci, kterou provadi technicky dozor stavebnika, Objednatel nebo jina opravnéna
osoba a pfi kontrolnich prohlidkach pfedepsanych stavebnim ufadem, a €init neprodlené opatfeni
k odstranéni zjisténych vad. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu
rozpracovaného Dila na pravidelnych kontrolnich dnech, které bude Objednatel organizovat
podle potreby, pfiblizné jednou za tyden.
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Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole vSech praci, které budou dalSim postupem
zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku a sou¢asné e-
mailem nejméné 3 pracovni dny pfed zakrytim, vyjimec¢né telefonicky s naslednym emailovym
potvrzenim. Neucini-li tak, je povinen na zadost Objednatele tyto prace, které byly zakryty nebo
se staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt a zase zakryt.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni Projektové
dokumentace veSkeré zmeény, které vznikly pfi provadéni praci. Tato dokumentace slouzi jako
zavazny podklad pro zpracovani dokumentace skute€ného provedeni dila.

Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady
zdlivodu nedodrzeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych stanovisek
dot&enych organ(, popfipadé provede z toho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou
odpovédnost.

VesSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele maijici prislusnou kvalifikaci.
Zhotovitel je povinen tuto kvalifikaci na zakladé zadosti Objednatele dolozit.

Predani a prevzeti Dila

Zhotovitel spini sv(lj zavazek provést Dilo v okamziku fadného dokonceni Dila a jeho pfedani
Objednateli. Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji pouZiti ustanoveni § 2605 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

Objednatel pfevezme fadné dokonéené Dilo na zakladé pisemné vyzvy Zhotovitele, ktera bude
uc¢inéna minimalné 7 dnu pred Zhotovitelem pozadovanym terminem pfedani a pfevzeti Dila.
Objednatel pfevezme Dilo bez vad a nedodélkl. Objednatel vS§ak nema pravo odmitnout prevzeti
Dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila
funkéné ani esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. O pfedani a prevzeti
Dila bude sepsan predavaci protokol, ktery podepiSi opravnéni zastupci Smluvnich stran.
Nedilnou soucasti protokolu bude soupis pfipadnych drobnych (ojedinélych) vad a nedodélku s
terminem jejich odstranéni. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz
kazda Smluvni strana obdrzi po jednom.

Nepredani kteréhokoliv dokladu se povazuje za vadu Dila a miize byt divodem pro nepfevzeti
Dila jako celku.

Jestlize Objednatel odmitne Dilo prevzit, sepiSi Smluvni strany zapis, v némz uvedou sva
stanoviska a jejich zdlvodnéni. Po odstranéni vad, pro které Objednatel odmitl Dilo pfevzit, se
bude pfejimaci fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat
k puvodnimu zapisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlasi, Ze Dilo pfejima, a protokol o pfedani
a prevzeti Dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli soucinnost v souvislosti s kolaudaci Dila
a zavazuje se zucastnit kolaudacéni prohlidky Dila v misté pInéni.

Odpovédnost za vady

Dilo ma vady, neodpovida-li Smlouvé, pravnim predpisim nebo dokumentim, na které Smlouva
odkazuje nebo jsou obecné zavazné.

Zhotovitel odpovida za v8echny vady v€etné vad zjevnych, skrytych i pravnich, které ma Dilo
v dobé jeho pfedani Objednateli, a dale za ty, které se vyskytnou v zaruéni dobé.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila v délce trvani 60 mésicu od data prevzeti
Dila Objednatelem. V pfipadé, Ze Objednatel pfevezme Dilo s vadami nebo nedodélky, uvedena
zaruc€ni doba se prodlouzi o dobu od pfevzeti Dila s vadami nebo nedodélky do odstranéni
posledni vady nebo nedodélku zjist&nych pfi pfedani a pfevzeti Dila.

Zarukou za jakost Dila prejima Zhotovitel zavazek, ze Dilo bude po zaruéni dobu co

do odpovidajiciho rozsahu, bezvadné kvality technického feseni, provedeni, jakoz i jeho veSkeré
Casti i jednotlivé komponenty véetné zabudovanych zplsobilé pro pouziti ke smluvenému, resp.
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obvyklému uc€elu a Ze si zachova smluvené, resp. obvyklé vlastnosti. Zaruka se vztahuje na
v8echny vady, vCetné téch, které nebyly uplatnény pfi pfevzeti Dila, a€ uplatnény byt mohly.

Uplatnéni vad provede Objednatel u Zhotovitele pisemné, a to kdykoliv b&€hem zaruéni doby,
pficemz v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zpusob jejiho odstranéni. Zhotovitel je
povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodlené, nejpozdéji vsak do 10 dnl od
doruéeni reklamace, pokud nebude Smluvnimi stranami pisemné dohodnuta jina Ihdta.
V pfipadé, Ze Objednatel oznaci reklamovanou vadu za havarii, je Zhotovitel povinen zacit
s odstrafiovanim vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni, které mdGze byt provedeno telefonicky
a nasledné potvrzeno pisemné.

Objednatel je opravnén uplatiovat téz narok na nahradu Skody, ktera vznikla v pficinné
souvislosti se zjiSténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto Skodu nahradit.

Zaruéni doba nebézi ode dne uplatnéni vady, na niz se vztahuje zaruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplsobené Objednatelem nebo jinymi osobami na strané
Objednatele, ledaze Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo
pokyny, které obdrzely od Zhotovitele. Objednatel nema prava z vadného pInéni, zplsobila-li
vadu po pfechodu nebezpecéi Skody na Dile na Objednatele vné&jsi udalost.

Nebude-li vada odstranéna ve stanoveném nebo sjednaném terminu, ma Objednatel pravo:

- zajistit odstranéni vady jinou odborné zpusobilou osobou na naklady Zhotovitele nebo

- na pfiméfenou slevu z ceny Dila nebo

- od Smlouvy odstoupit.

Naklady spojené s odstranénim vady jinou osobou je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do
10 dnu po obdrzeni pisemné vyzvy k uhradé.

Smluvni strany se dohodly, Zze vylu€uji pouziti vSech ustanoveni ob&anského zakoniku, ktera
omezuji dobu pro oznameni vad Dila ze strany Objednatele.

Sankcni podminky

mmm)Smluvni strany se dohodly, Zze pokud Zhotovitel nepfeda Objednateli dokoncené Dilo ve
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sjednaném terminu, je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 %
z ceny Dila za kazdy zapocaty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, ze pokud Zhotovitel nedodrzi jakykoliv jiny termin uvedeny ve
Smlouvé (napf. termin pro dokonéeni ¢asti Dila, tzv. milnik), sjednany s Objednatelem v pribéhu
provadéni Dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnG nebo v jinych pisemnych
dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem, je Objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z ceny Dila za kazdy zjistény pfipad poruseni
a kazdy zapoc&aty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, ze pokud bude Zhotovitel v prodleni s odstranénim vad nebo
nedodélkl uvedenych v predavacim protokolu, je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny Dila za kazdy zapoc€aty den prodleni a kazdou vadu nebo
nedodélek.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude Zhotovitel v prodleni s odstranénim reklamované vady
Dila nebo zaru¢ni vady, je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysSi
0,1 % z ceny Dila za kazdy zapo&aty den prodleni a vadu.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude Zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté,
je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny Dila za kazdy
zapocaty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud Zhotovitel porusi povinnost fadné vést stavebni denik nebo
v pfipadé, ze stavebni denik nebude pfistupny v pracovni dobé na stavenisti, je Objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni jednorazové smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny Dila za kazdy
zjistény pfipad poru$eni téchto povinnosti.

Strana 13 (celkem 18)



sss) Smluvni strany se dohodly, ze pokud Zhotovitel porusi pfedpisy BOZP, PO ¢i hygienické predpisy
pfi realizaci Dila, je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 %
z ceny Dila za kazdy zjistény pfipad poruseni téchto povinnosti.

ttt)  Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele provadét Dilo
poddodavatelsky pouze osobami uvedenymi v seznamu poddodavatelll nebo schvalenymi
Objednatelem, je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,1 % z ceny
Dila za kazdy zjistény pfipad poruSeni této povinnosti.

uuu) Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele provést Dilo
poddodavatelem v rozsahu, v jakém poddodavatel prokazal kvalifikaci za Zhotovitele
v zadavacim Fizeni Vefejné zakazky, je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysSi 2,5 % z ceny Dila za kazdy zjiStény pfipad poruSeni této povinnosti.

vwv) Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele provést vlastnimi silami
vyznamné cCinnosti, které musi byt provedeny pfimo Zhotovitelem, je Objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 2,5 % z ceny Dila za kazdy zjistény pfipad poruseni
této povinnosti.

www) Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruSeni povinnosti Zhotovitele mit se svymi
poddodavateli sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratSi, nez je podle Smlouvy, je
Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 2,5 % z ceny Dila za kazdé
jednotlivé poruSeni této povinnosti.

xxx) Narok na nahradu skody neni dot¢en smluvnimi pokutami sjednanymi dle Smiouvy.

yyy) Smluvni pokuty se nevztahuji na pfipady, kdy k poruseni Smlouvy doSlo v disledku okolnosti
vylu€ujicich odpovédnost ve smyslu § 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku.

zzz) Smluvni pokuta je splatna ve Ihiité 14 dnd od doruceni vyzvy k zaplaceni. Pro stanoveni vyse
smluvni pokuty je rozhodna cena Dila bez DPH.

aaaa) Maximalni celkova vyse smluvnich pokut nepfesahne vysi ceny Dila.

Provadéni Dila poddodavateli

bbbb) Zhotovitel odpovida za pInéni svych poddodavatell tak, jako by plnil sam.

ccce) Zhotovitel zajisti provadéni Dila pfedevSim svymi zaméstnanci. Provedeni jednotlivych praci,
sluzeb &i dodavek je Zhotovitel opravnén zajistit tfeti osobou jakozto svym poddodavatelem
pouze v intencich seznamu poddodavatel(l pfedlozeného v ramci Nabidky na Vefejnou zakazku,
pfipadné osobami, které byly v pribéhu pInéni Smlouvy fadné Objednateli oznameny, Cdi
Objednatelem schvaleny. Seznam poddodavateld ke dni uzavieni Smlouvy je nedilnou soucasti
a pfilohou Smlouvy. Ve8keré odborné prace musi vykonavat pouze osoby majici k nim pfislusna
opravnéni a kvalifikaci. Pokud objednatel urci vyznamné &innosti, které musi byt plnény pfimo
zhotovitelem, neni zhotovitel opravnén tyto €innosti provadét prostrednictvim poddodavateld.

dddd) Pokud zhotovitel v zadavacim fizeni Vefejné zakazky prokazoval splnéni kvalifikanich
predpokladu prostfednictvim poddodavatele, musi c&innosti odpovidajici takto prokazané
kvalifikaci provadét vyhradné tento poddodavatel. Zména takového poddodavatele je mozna
pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele, pfi€emz novy poddodavatel Zhotovitele
musi splfiovat stejné kvalifikaéni pfedpoklady jako poddodavatel, jehoz prostfednictvim bylo
spInéni kvalifikacnich pfedpokladll v zadavacim fizeni Vefejné zakazky prokazovano. U zmény
v poddodavateli, prostfednictvim kterého nebyla v zadavacim fizeni Vefejné zakazky
prokazovana kvalifikace, posta&i pfedchozi pisemné ozndmeni Objednateli.

eeee) Zhotovitel je pfi pInéni Smlouvy povinen zajistit, aby se vS§emi svymi poddodavateli mél sjednanou
splatnost faktur stejnou nebo kratsi, nez ji ma sam podle Smiouvy.
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ffff)  Zhotovitel je v prdbéhu provadéni Dila povinen kazdoro¢né, nejpozdéji do 28. unora, predlozit
seznam poddodavatel(l, ktefi se v pfedchozim roce podileli na plnéni Dila, a kterym Zhotovitel
uhradil vice nez 10 % z ¢asti ceny Dila uhrazené Objednatelem v uplynulém kalendafnim roce.

gggg) Zhotovitel je povinen ve |hité do 60 dnl od prevzeti Dila Objednatelem predlozit seznam
poddodavatelu, ktefi se podileli na pInéni Dila, a kterym Zhotovitel uhradil vice nez 10 % z ceny
Dila.

Ostatni podminky

hhhh) Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od poc¢atku Objednatel,
pficemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢asti Dila pfechazi na Objednatele zabudovanim do Dila,
instalaci nebo prostym dodanim do mista pInéni.

iii)  Nebezpeci §kody na Dile, vybaveni a materialech ur€enych ke zhotoveni Dila nebo k zabudovani
do néj nebo k instalaci v ném, majetku Objednatele nachazejiciho se na stavenisti a majetku
smluvnich partnerll Objednatele poskytujicich plnéni na stavenisti nese od okamziku prevzeti
stavenisté Zhotovitel. Nebezpeci Skody na Dile pfechazi na Objednatele okamzikem prfevzeti Dila
Objednatelem, resp. po odstranéni v8ech vad a nedodélkl, pokud bylo Dilo pfedano s vadami
nebo nedodélky. Je-li z divodu kolaudace a potfeby dfivéjSiho uzivani dil€i ¢asti Dila provedeno
na pokyn Objednatele pfedani a pfevzeti dil€i ¢asti Dila, pfechazi nebezpeci Skody na dil&i Easti
Dila na objednatele pfedanim a prevzetim pfislusné ¢asti Dila bez vad a nedodélka.

jiiil  Zhotovitel neni opravnén zapocCist své pohledavky proti pohledavkam Objednatele, ani své
pohledavky a naroky vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim postoupit tfetim
osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu Objednatele.

kkkk) Objednatel je opravnén zapocist viCi jakékoli pohledavce Zhotovitele za Objednatelem
(i nesplatné) jakoukoli svou pohledavku (i nesplatnou) za Zhotovitelem. Pohledavky Objednatele
a Zhotovitele zapoctenim zanikaji ve vySi, ve které se kryji.

)  Zhotovitel je povinen pfi realizaci Smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému
a dusSevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s tim dotéena a nese plnou odpovédnost
za vypofadani narokl vSech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny.
Zhotovitel je  povinen  zajistit  pfisluSnou  pravni ochranu  uvedenych  prav
i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym poddodavateliim.

mmmm) Objednatel je opravnén povérit vykonem technického dozoru stavebnika, koordinatora
BOZP, technickobezpecnostniho dohledu, biologického dozoru, geotechnického monitoringu,
archeologickych praci ¢i autorského dozoru projektanta tfeti osoby, a to jak pfed zahajenim
provadéni Dila, tak v jeho pribéhu. Objednatel je povinen o této skutecnosti neprodlené
informovat Zhotovitele a pisemné stanovit rozsah opravnéni osob vykonavajicich technicky dozor
stavebnika, koordinatora BOZP, technickobezpeénostni dohled €i autorsky dozor projektanta.
Zhotovitel bere na v&domi, Ze technicky dozor stavebnika nesmi provadét Zhotovitel ani osoba
S nim propojena.

nnnn) Zhotovitel neni opravnén prevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava
a zavazky vyplyvajici €i vzniklé ze Smlouvy na tfeti osobu.

0000) Pokud jakakoli ¢ast zavazku podle Smlouvy je neplatna nebo se stane neplatnou d&i
nevymahatelnou, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazkda podle
Smlouvy a Smluvni strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou ¢ast
zavazku novou, platnou a vymahatelnou ¢asti zavazku, jejiz pfedmét bude nejlépe odpovidat
predmétu puvodniho zavazku. Pokud by Smlouva neobsahovala néjaké ustanoveni, jehoz
stanoveni by bylo jinak pro vymezeni prav a povinnosti oddvodnéné, Smluvni strany ucini vse
pro to, aby takové ustanoveni bylo do Smlouvy doplnéno.

pppp) Smluvni strany se zavazuji, Ze zejm. osobni Udaje, obchodni a technické informace nebo jiné
dlvérné skute€nosti, které jim byly svéfeny smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez
pisemného souhlasu druhé strany a ani nepouziji tyto informace pro jiné ucely nez pro pInéni
Smlouvy, nestanovi-li pravni predpisy jinak. Povinnost mienlivosti trva i po skonéeni Smlouvy.
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Priloha ¢. 3 Seznam poddodavatelii v¢. rozsahu jejich plnéni ke dni uzavieni Smlouvy

Zeletavka, F. km 27,450 - 29,440, Jemnice, oprava koryta

Seznam poddodavatelu

Cast pInéni VZ, kterou
hodla ucéastnik zadat
poddodavateli
(vécné plnéni)

Financ¢ni hodnota
pInéni
poddodavatele
(K¢ bez DPH)

% podil na plnéni VZ

1. | Nazev: Lesostavby Frydek-Mistek a.s.

Sidlo/misto podnikani: Slezska 2766, 738 01 Frydek-Mistek

Tel./fax:

E-mail:

IC: 45193118

DIC: CZ45193118

Osoba opravnéna jednat za
ucastnika:

Osoby zmocnéné k daldimu

Zemni prace, odtézba a
odvoz

jednani:
|
2. | Nazev:

Sidlo/misto podnikani:

Tel./fax:

E-mail:

IC:

DIC:

Osoba opravnéna jednat za
ucastnika:

Osoby zmocnéné k dalSimu

jednani:
|
3. | Nazev:

Sidlo/misto podnikani:

Tel./fax:

E-mail:

IC:

DIC:

Osoba opravnéna jednat za
ucastnika:

Osoby zmocnéné k dalSimu
jednani:

Razitko a podpis opravnéné osoby

Titul, jméno, pfijmeni

Funkce

verze 02/2024




Priloha €. 4 — Vzorovy zménovy list stavby

ZMENOVY LIST STAVBY ¢. ...
1. Identifika¢ni udaje

Nazev stavby:

Misto stavby:

Zhotovitel:

Objednatel:

Autorsky dozor: L

Technicky dozor stavebnika: ...l

2. Vécny a finanéni rozsah zmény stavby (mozno pfilozit dalSi dokumenty)

verze 02/2024



6. Zafazeni zmény podle § 222 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisu (v€etné odlvodnéni)
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