
 č. smlouvy objednatele: 7ZŠ/0803/2024/D1 

 č. smlouvy zhotovitele: 

 

 

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 7ZŠ/0803/2024, uzavřené dne 11.07.2024 

(dále jen „dodatek č. 1“) 
 

S m l u v n í   s t r a n y: 

1.      Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace 
adresa:   Kaštanová 412, Třinec 739 61 
zastoupeno:  Mgr. Iveta Hudzietzová, Ph.D.  ředitelka 
oprávněn jednat: 
- smluvních  Mgr. Iveta Hudzietzová,Ph.D.  ředitelka 
- technických                    Bc. Ivona Durstinová, referentka odboru investic 
- reklamací              Mgr. Iveta Hudzietzová,Ph.D.  ředitelka 
IČO:   00847135 
DIČ:   není plátcem DPH 
 
 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 

2.       Obchodní firma             Barny team, s.r.o. 
zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
52090  
sídlem:   Kolonie 385/11, 737 01 Český Těšín 
zastoupena:  Radomírem Prochaskou, jednatel 
oprávněn jednat: 
- smluvních                  Radomírem Prochaskou, jednatel 
-  technických            Radomírem Prochaskou, jednatel 
- reklamací                    Radomírem Prochaskou, jednatel 
IČO:   277 97 252 
DIČ:   CZ27797252 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
č. účtu:   2210859349/0800 
e-mail:   barnyteam@seznam.cz 
 

dále jen „zhotovitel“, 

společně dále jen „smluvní strany“. 

 
I. 

Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 7ZŠ/0803/2024, uzavřené 
dne 11.07.2024 (dále jen „smlouva“) pod názvem „ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412 – 
oprava rozvodů vody – pavilon B “, a to v níže uvedeném rozsahu. 
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II. 

Změna smlouvy 
 

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě méněpráce a vícepráce. Soupis méněprací a 
víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto 
práce byly realizovány.  

 
2. V článku III. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním: 

 
-   „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, 

která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí 
 

Cena díla bez DPH 1.136.587,77  Kč bez DPH 
 

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních 
předpisů.“ 
 

 
III. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami                     

a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek zašle k uveřejnění objednatel. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho 
příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl 
uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně                  
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují 
svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek 
vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, 
které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je 
vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že 2 z nich obdrží objednatel a 1               
z nich obdrží zhotovitel.  

4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/1901 ze dne 
09.09.2024.  

 
 
V Třinci  ................      V Třinci …………… 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
Mgr.  Radomír Prochaska 
ředite             jednatel    
     
Příloha č. 1: 
Změnový list č. 1    


