Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
Město Domažlice, IČ: 00253316, se sídlem náměstí Míru 1, Domažlice, PSČ 344 01, 
zastoupené Bc. Stanislavem Antošem, starostou  
(dále též jen „objednatel“)
a
ARCHUM architekti s. r. o., IČ: 01894871, se sídlem Oldřichova 299/23, Nusle, 128 00 Praha 2, zastoupená Ing. arch. Michalem Petrem, jednatelem
(dále též jen „zhotovitel“)
tento
dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 19.10.2022
I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 19.10.2022 smlouvu o dílo (dále též jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování změny č. 3 Územního plánu Domažlice (dále též jen „Změna“) a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu. Smlouva byla následně změněna dodatkem č. 1 uzavřeným dne 11.04.2024.
2. Na základě opakovaného veřejného projednání návrhu Změny, které proběhlo dne 10.06.2024, byly k návrhu Změny uplatněny námitky a připomínky, které objednatel vyhodnotil tak, že bude třeba návrh Změny upravit.
3. S ohledem na výše uvedené sjednávají smluvní strany změnu Smlouvy tak, jak je uvedeno dále.
II.
1. Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu díla dle Smlouvy tak, že zhotovitel nad rámec stávajícího předmětu díla uvedeného v čl. II odst. 2 Smlouvy poskytne objednateli toto plnění: zpracování návrhu Změny pro druhé opakované veřejné projednání a prezentace návrhu Změny na druhém opakovaném veřejném projednání. Smluvní strany sjednávají, že v rámci plnění popsaného v předcházející větě je zhotovitel povinen do návrhu Změny zapracovat i objednatelem určené námitky a připomínky vzešlé z opakovaného veřejného projednání uvedeného v čl. I. odst. 2, uplatněná stanoviska dotčených orgánů a připomínky objednatele a pořizovatele sdělené zhotoviteli před uzavřením tohoto dodatku.
2. S ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předcházejícím odstavci sjednávají smluvní strany dále navýšení ceny díla o celkem 15.000 Kč bez DPH představující cenu za plnění představujícího rozšíření předmětu díla. K částce 15.000 Kč připočte zhotovitel DPH ve výši dle platných právních předpisů. Cenu za rozšíření předmětu díla podle první věty tohoto odstavce se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem poté, co bude ukončeno druhé opakované veřejné projednání.
3. S ohledem na rozšíření předmětu díla sjednávají smluvní strany dále dobu plnění, ve které zhotovitel provede rozšíření předmětu díla sjednané v odst. 2 tohoto článku, takto:
a) návrh Změny pro druhé opakované veřejné projednání (se zpracovanými skutečnostmi uvedenými v čl. I. odst. 1 druhá věta) je zhotovitel povinen předat objednateli do 1,5 měsíce od uzavření tohoto dodatku v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu PDF s možností výřezu mapových částí a otevřeném výměnném formátu (např. DOC, DOCX, ODT apod.), které nebudou zabezpečeny (zamčeny) proti dalším úpravám,
b) prezentaci návrhu Změny na druhém opakovaném veřejném projednáním je zhotovitel povinen provést v termínu druhého opakovaného veřejného projednání stanoveném objednatelem (předpoklad konání druhého opakovaného veřejného projednání je 25.09.2024).
III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1 tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání Smlouvy, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.
V Domažlicích dne 16.09.2024


 V Praze dne 12.09.2024
____________________________


____________________________ 
objednatel





zhotovitel
Město Domažlice




ARCHUM architekti s. r. o.
Bc. Stanislav Antoš, starosta 



Ing. arch. Michal Petr, jednatel
DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 19.10.2022 schválila rada města na své 61. schůzi konané dne 10.09.2024 2024 usnesením č. 2493 a).
________________________
Město Domažlice
Bc. Stanislav Antoš, starosta
Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích dne: 16.09.2024           


Jméno a příjmení příkazce: ***
Podpis:
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích dne: 16.09.2024             


Jméno a příjmení správce rozpočtu: ***
Podpis:
