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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
 

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

„Zpracování územní studie ve řejného prostranství  
Lokalita 51 - Pod Radobýlem“ 

 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem:    Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 

IČO:   00263958,  

DIČ:   CZ 00263958   

zastoupené: Mgr. Václavem Červínem, místostarostou města 

 
(dále jen „Objednatel “) 
 
 
na straně jedné a 
 
 
 
Architektonický atelier Arkáda, spol. s r.o. 
se sídlem: Na Baště sv. Jiří 15, 160 00 Praha 6 - Hradčany 

IČO: 25626825 

DIČ: CZ25626825 

zastoupen: Ing. Richardem Kaisrem, jednatelem 

zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 55987  

Bankovní spojení: XXXXX 

 
(dále jen „Zhotovitel “) 
 
 
na straně druhé 
 
(společně dále jen „Smluvní strany “ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana “) 

 

uzavírají tento: 

Dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky  

„Zpracování územní studie veřejného prostranství Lokalita 51 - Pod Radobýlem“  

(dále jen „Dodatek “): 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 3. 2017 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Zpracování územní studie veřejného prostranství Lokalita 51 - Pod 
Radobýlem“ (dále jen „Smlouva “). 

2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění, čímž článek 2. Doba plnění 
a způsob předání, odst. 2.2 Smlouvy nově zní takto: 

2.2  Zhotovitel se zavazuje dokon čit a řádně provést Dílo nejpozd ěji do 
7 měsíců od podpisu smlouvy (první návrh); zapracování p řipomínek 
a odevzdání finální studie – do 2 m ěsíců od obdržení všech p řipomínek. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému registru smluv (dále jen „ISRS“).. 

3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

 

 

Objednatel  
 
V Litoměřicích dne  

Zhotovitel  
 
V Praze dne  

 
 
 
 
 
 
 
 

............................................. 
Mgr. Václav Červín 

místostarosta                                      

 
 
 
 
 
 
 
 

.............................................. 
Ing. Richard Kaisr 

jednatel 
 
 

 

 


