
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

„Rekonstrukce vzduchotechniky pro školní kuchyň Základní 
školy Hlučín, Hornická 7“ 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586 - §2635 
 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

I. 1. Objednatel:    
Název:             Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace 
IČO:                75027119 
DIČ:                CZ75027119 
Adresa:            Hornická 7/1266, 748 01 Hlučín 
Zastoupeno      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem školy 
Bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Č. účtu:            xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Oprávněná osoba jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxx, ředitel školy 
Oprávněná osoba jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, investiční technik 
Odboru investic Města Hlučín 

        
  

dále jen Objednatel 

 
 

I. 2.  Zhotovitel 
    
Místo podnikání/Sídlo: CHLAZENÍ STEFFEK s.r.o. Hlučínská 24 747 22 Dolní Benešov  
IČ:     28597338  
DIČ:   CZ28597338  
Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zapsán v OR:   C 33826 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxx   
ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění:   
Číslo autorizace ČKAIT:  
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 dále jen Zhotovitel 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 6. 
2024. Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách 
Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce 
vzduchotechniky pro školní kuchyň Základní školy Hlučín, Hornická 7“ 
 
Zdůvodnění: Po započetí rekonstrukce došlo zhotovitelem ke zjištění, že projektová 
dokumentace, která měla být podkladem pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Rekonstrukce vzduchotechniky pro školní kuchyň Základní školy Hlučín, Hornická 7“ a jako 
taková byla podkladem pro zadání této veřejné zakázky a uzavření smlouvy o dílo na její 
realizaci nesouhlasí se skutečností. 
Trasy vzduchotechniky (VZT), elektroinstalace a zdravotně technické instalace byly vedeny 
jinak, než bylo uvedeno ve výše uvedené projektové dokumentaci, kterou měl objednatel a 
následně i zhotovitel k dispozici.  
Při montáži nové VZT dle výše uvedené projektové dokumentace by tak došlo ke kolizi se 
stávajícími rozvody elektroinstalace a zdravotně technické instalace. Byla nutná úprava 
projektové dokumentace, změna způsobu vedení vzduchotechniky a druhu potrubí. Některé, 
již zhotovené díly se musely upravit nebo nahradit novými. 
To vše se promítlo do konečné částky rekonstrukce vzduchotechniky. Viz níže. 
 
 
Článek II. Předmět smlouvy se upravuje takto: 
Vícepráce v celkové částce 322 949,- Kč včetně DPH. 
 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

Cena za dílo celkem 2 981 720,- Kč 626 161,- Kč 3 607 881,- Kč 

Vícepráce 266 900,- Kč  56 049,- Kč 322 949,- Kč 

Nová cena za dílo 
celkem 

3 248 620,- Kč 682 210,- Kč 3 930 830,- Kč 

 
Všechny ostatní odstavce smlouvy zůstávají v platnosti beze změny. 
 

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 6. 2024 na provedení akce 
„Rekonstrukce vzduchotechniky pro školní kuchyň Základní školy Hlučín, Hornická 7“ 
nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která ji podepíše jako druhá v pořadí, 
s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, 
v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 
  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že 
byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na 
celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
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Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotoveních. 

 
O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 58. schůzi, číslo 

usnesení 58/10a). 
 
  
 
 
 
 

Příloha č. 1 – vícepráce  
 
 
V Hlučíně dne                                                                       
 
…………………………………..                                     ………………………………….. 
            xxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                         xxxxxxxxxxxxxxx 
                  ředitel školy              zhotovitel 
     objednatel           


