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	DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

	uzavřené dne 09.07.2024, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem
Zakázka: „Základní škola Opava, Otická 18 – rekonstrukce víceúčelového hřiště“


	


	Článek I.

	Smluvní strany
Objednatel: 

Základní škola Opava, Otická 18 – příspěvková organizace
Sídlo:

Otická 722/18, 746 01 Opava

IČ:

709 99 252
Číslo účtu:

xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:

xxxxxxxxxx
ID datové schránky:
2cemqin
Zastoupen:
Mgr. Arnoštem Žídkem Ph. D, ředitelem školy
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Mgr. Arnošt Žídek Ph. D, ředitel školy
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Kateřina Kučíková, technik správy nemovitostí odboru školství
dále jen „objednatel“


	

	dále jen „objednatel“
	


	Zhotovitel: 
	SILNICE MORAVA

	Sídlo:
	Čsl. armády 1112/27 a, 794 01 Krnov

	IČ:
	25357352

	DIČ:
	CZ25357352

	Číslo účtu:
	xxxxxxxxxx

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxxx

	E-mailová adresa:
	xxxxxxxxxx

	ID datové schránky: 
	zzv2c2d

	Zastoupen:
	Ing. Robert Suchánek, jednatel, Lukáš Trávníček, prokurista

	Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:
	Ing. Václav Dlouhý, výrobní ředitel, Rostislav Hilšer, stavbyvedoucí

	dále jen „zhotovitel“


Článek II.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 09.07.2024 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: 
„Základní škola Opava, Otická 18 – rekonstrukce víceúčelového hřiště“
	


 (ID smlouvy 27509048:) dále jen „Smlouva“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách a doplnění Smlouvy. 

Článek III.
Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

· mění se rozsah provedení rekonstrukce víceúčelového hřiště. Po odstranění stávajícího umělého povrchu byla odkryta jeho podkladní vrstva z vodopropustného asfaltu, která byla soudržná. Z tohoto důvodu, nebylo nutné provádět její odstranění vyfrézováním a následně nebyly realizovány práce s tím související.
Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly 
na změně ceny díla takto:

· původní cena díla dle Smlouvy bez DPH                             1.984.872,00 Kč

· celkem vícepráce bez DPH                                                        49.612,80 Kč
· celkem méněpráce bez DPH                                                 - 220.243,92 Kč

· nová celková cena díla bez DPH


           1.814.241,88Kč

· DPH 21 %





            380.990,79 Kč
· nová cena díla celkem s DPH


         2.195.232,67 Kč
(slovy: dva milióny sto devadesát pět tisíc dvě stě třicet dva korun českých a šedesát sedm haléřů)
Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

Článek V.

Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona 
o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, 
a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, 
e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí 
bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Základní škola Opava, Otická 18 – příspěvková organizace. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Základní škola Opava, Otická 18 – příspěvková organizace nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha:
 Položkový rozpočet
	V Opavě dne 22.08.2024

	                     V Opavě dne 22.08.2024



…………………………………….                                                ……………………………………
	Za objednatele

Mgr. Arnošt Žídek PhD.
	                     Za zhotovitele

                    Lukáš Trávníček

	ředitel ZŠ

	                     prokurista 
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