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Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO  
Č. SML/55/1130/0216/2024

„Sanace dvorní fasády – ZŠ Vinoř - Vinořské náměstí“


Smluvní strany:

Městská část Praha Vinoř
se sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9 – Vinoř,
IČ: 00240982, 
Bankovní spojení ČSOB a.s., číslo účtu 274958902/0300
zastoupená: Ing. Michalem Biskupem, starostou 

(dále jen „Objednatel“)
a

Manitas group s.r.o.
Se sídlem: Vrbčany 8, 280 02 Kolín
IČ: 07888082
DIČ: CZ07888082
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., číslo účtu 5637584309/0800
Zastoupen: Zdeňkem Hintermüllerem, jednatelem
Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského Soudu v Praze, oddíl C, vložka 309296

(dále jen „Zhotovitel“)



se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č.  SML/55/1130/0216/2024 tohoto znění:



I.
Preambule


Smluvní strany přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo                             č.  SML/55/1130/0216/2024 v důsledku změny opravy korunní římsy, jejíž stav byl zřejmý až po prohlídce z lešení a nutnosti provedení víceprací a méněprací zhotovitele vyvolaných touto změnou opravy.
  




II.
Předmět dodatku


1. Dosavadní znění Smlouvy o dílo, čl. III., odst. 2 – Doba plnění se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel je povinen dokončit realizaci stavby dne 30.09.2024.

2. Dosavadní znění Smlouvy o dílo, čl. IV., odst. 1 – Cena díla se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Cena provedení díla představuje souhrn všech prací a dodávek dle sjednaného změnového listu. Tato cena je konečná a úplná.

Vícepráce …………….. 227 379,08 Kč
Méněpráce …………… 89 768,00 Kč

Navýšení …………….. 137 611,08 Kč



	Cena díla bez DPH:
	
	2 628 019,51 Kč




               II.
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy o dílo, které nejsou tímto dodatkem výslovně změněny nebo zrušeny, zůstávají v platnosti.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

1. Dodatek je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom výtisku obdrží každá smluvní strana.

1. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

1. Tento Dodatek byl schválena usnesením Rady Městské části Praha – Vinoř 
       č. R 70/1022/2024 dne 28.08.2024.

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.








V Praze dne ………………….	V ………….. dne ………………

Objednatel:	Zhotovitel:


Městská část Praha Vinoř			Manitas group s.r.o.
	 




 _________________________	 ________________________
Jméno: Ing. Michal Biskup	Jméno: Zdeněk Hintermüller
Funkce: starosta	Funkce: jednatel




Přílohy: Změnové listy – vícepráce x méněpráce
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