Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon
autorského dozoru stavby „Rekonstrukce kuchyně – MŠL Ostrava - Poruba“


I.
Smluvní strany

1. Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace příspěvková organizace 

se sídlem: 	U Školky 1621/2, 708 00 Ostrava-Poruba 	
zastoupena: 		Mgr. Karlou Rupcovou, ředitelkou školy	
IČ:		64628141	
DIČ: 		CZ64628141
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.		
číslo účtu: 		42138761/0100
ID DS: 		d2ifcii
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
[bookmark: _Hlk77150143]Mgr. Karla Rupcová, tel.: 739 348 790, email: reditel@skolkauskolky.cz  
(dále jen objednatel)

2. IPR spol. s.r.o.

se sídlem: 		Ohrada 2051, Vsetín 75501
zastoupena:		Ing. Libor Holub, jednatel		
IČ: 		47667109		
DIČ:	 	CZ47667109
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.		
číslo účtu: 		6789340287/0100		
Zapsána v obchodním rejšstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. Zn. 10034 
(dále jen zhotovitel)



II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.04.2024 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu „Rekonstrukce kuchyně – MŠL Ostrava - Poruba“ (dále jen smlouva).
2. Z důvodu zjištění projektanta v průběhu projekční činnosti a dodatečných požadavků objednatele vyvstala při projekční činnosti potřeba víceprací (dále jen VCP) souvisejících s rozšířením předmětu díla o rekonstrukci malých kuchyněk z důvodů vyšší úspory energií a ekonomičtějšího provozu a dále rekonstrukce lapáku tuku.
3. Předmětné VCP mají vliv na rozsah díla, dobu plnění a cenu díla.

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:
 
1. Vzhledem ke změně rozsahu díla navýšeného o dodatečné požadavky objednatele se text v čl. IV. odst. 1 mění a nově zní takto: 

[bookmark: _Hlk127525066]„Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) zaměření, průzkumy a projektovou dokumentaci dle čl. III odst. 2 této smlouvy do 165 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Vzhledem ke změně rozsahu díla navýšeného o dodatečné požadavky objednatele se cena díla navyšuje celkem o 109.000,00 Kč bez DPH a proto se text v čl. VII. odst. 1 mění a nově zní takto:

„Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

bez DPH		469.000,00 Kč      
DPH 21%		  98.490,00 Kč 
vč. DPH	          567.490,00 Kč“.


IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.  
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanovíli zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Ostravě dne 23.8.2024					V Ostravě dne 23.8.2024		

………….……………………………..				……………………………………
za objednatele						za zhotovitele
Mgr. Karla Rupcová					        Ing. Libor Holub
	ředitelka školy							    jednatel
Klasifikace informací: Neveřejné

Klasifikace informací: Neveřejné
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