

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. 335-2023-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.
Zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor
Kontaktní údaje:
Adresa:	Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor
Tel.: 	+ 420 724 179 204	
E-mail:	tabor.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AREA G.K. & GK HoKoRa s.r.o.
na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 31.03.2023 
AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant plnění společného závazku
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143. 
GK HoKoRa s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Stará cesta 546, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 07624794, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28144.
Zastoupená: 	Milanem Novým,
jednatelem společnosti AREA G.K. spol. s r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Milanem Novým,
jednatelem společnosti AREA G.K. spol. s r.o.
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID datové schránky:	jyem6ry
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-4040960207/0100
DIČ: 	CZ 25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 25.04.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čeraz“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1.
Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Dne 14.05.2024 společnost GK Hoška-Komárek s.r.o., která je ve společném závazku se společností AREA GK spol. s r.o. zhotovitelem této Smlouvy, změnila název na GK HoKoRa s.r.o. IČO a Sídlo společnosti zůstávají nadále stejné (IČO: 07624794, Stará cesta 546, 377 01 Jindřichův Hradec). Společnost GK HoKoRa s.r.o. přebírá veškeré závazky vyplývající z uzavřených smluv společností GK Hoška-Komárek s.r.o.

1. Zhotovitel požádal dopisem ze dne 09.05.2024 v souladu s čl. 3., bodem 3.6 Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok (dále jen „Průměrná roční míra inflace“) pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud Průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná roční míra inflace uveřejněná Českým statistickým úřadem za rok 2023 činí 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10 %. Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen (měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii), a 6.4 souhlasí.

Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 125 870,00 Kč bez DPH. 

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
2. Při dodatečné kontrole Smlouvy bylo zjištěno, že při převodu Smlouvy do formátu .pdf došlo vlivem vložení nového čl. 3.6 k přerušení vazby v křížových odkazech, a to mělo za následek chybné uvedení textu v čl. 3.3, 3.4 a 17.1.

Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	688 580,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	684 090,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	48 400,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 421 070,00 Kč

	DPH 21 %
	298 424,70 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1  719 494,70 Kč



2. S odkazem na článek II. odst. 2 tohoto Dodatku se mění text uvedených článků takto:
V čl. 3.3 Smlouvy se opravuje chyba křížového odkazu v textu tak, že text „a skutečnostem dle čl. 3.5“ se mění na správné znění „a skutečnostem dle čl. 3.6“.

V čl. 3.4 Smlouvy se v první větě opravuje chyba křížového odkazu v textu tak, že text „s výjimkou upravenou v čl. 3.2 a čl. 3.5“ se mění na správné znění „s výjimkou upravenou v čl. 3.2 a čl. 3.6 a čl. 17.2“.

V čl. 17.1 Smlouvy se v poslední větě opravuje chyba křížového odkazu v textu tak, že slova „prováděnou dle čl. 3.5“ se mění na správné znění „prováděnou dle čl. 3.6“.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čeraz – Dodatek č. 2.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. & GK HoKoRa s.r.o.

Místo: České Budějovice	Místo: Praha
Datum: 17.09.2024	Datum: 17.09.2024


elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Milan Nový
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti AREA G.K. spol. s r.o.
		reprezentant společného plnění závazku









Za formální správnost:

elektronicky podepsáno

________________________________
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj 

Č.j.: SPU 199272/2024			Číslo Smlouvy Objednatele: 	335-2023-505101
UID: spudms00000014588845		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	73/2023
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čeraz
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čeraz
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Čeraz - Dodatek č. 2
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	6 
	1 500,00
	9 000,00
	30.04.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	11 
	2 500,00
	27 500,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	210
	770,00
	161 700,00
	31.10.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	10
	1 100,00
	11 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. *
	 100 bm
	68
	2 530,00
	172 040,00
	31.05.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	62
	2 420,00
	150 040,00
	31.05.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	220
	275,00
	60 500,00
	30.06.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	220
	440,00
	96 800,00
	30.11.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	688 580,00
	30.11.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	210
	880,00
	184 800,00
	31.10.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	17
	1 650,00
	28 050,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	30
	2 200,00
	66 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	10
	5 500,00
	55 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	1
	55 000,00
	55 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	5 500,00 
	5 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	3 300,00 
	3 300,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 210,00 
	1 210,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	210
	1 100,00 
	231 000,00
	30.11.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	16 500,00 
	33 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	7 480,00 
	7 480,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	7 700,00 
	7 700,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	4 400,00 
	4 400,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 650,00 
	1 650,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	684 090,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	220
	220,00
	48 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	48 400,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	688 580,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	684 090,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	48 400,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 421 070,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	298 424,70
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 719 494,70
	 

	 

	* převzetá hranice s k. ú. Dráchov a Vesce
	
	
	
	
	



	
	
	




