
SP. ZN.:	MZE-60454/2024-12121
Č. J.:	MZE-60454/2024-12121

Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:1] – Z39541[endnoteRef:2] [1:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.]  [2:  Hlavní identifikátor změnového požadavku přidělený v ServiceDesku MZe při jeho registraci.] 



A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace

	ID PK MZe[endnoteRef:3]: [3:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	008



	Název změny[endnoteRef:4]: [4:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Home office - výkaz

	Datum předložení požadavku:
	5.8.2024	Požadované datum nasazení:
	18.10.2024


	Kategorie změny[endnoteRef:5]: [5:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:6]: [6:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☐  Střední  ☒   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:7]:  [7:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	Výkaz činností na homeoffice

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní[endnoteRef:8] ☐   Zlepšení ☒   Bezpečnost ☐ [8:  Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu.] 


	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☒  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel
	Michal Hutňan
	11000
	221812744
	michal.hutnan@mze.gov.cz

	Věcný garant
	Kateřina Mihok
	11130
	221812077
	katerina.mihok@mze.gov.cz

	Metodický garant
	Kateřina Mihok
	11130
	221812077
	katerina.mihok@mze.gov.cz

	Koordinátor změny
	Monika Jindrová
	12121
	
	monika.jindrova@mze.gov.cz




	Smlouva č.[endnoteRef:9]: [9:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	S-2022-0005, DMS: 10-2022-12120, č.j.: MZE-776/2022-12120
	KL:
	HR-001



Stručný popis a odůvodnění požadavku
Popis požadavku
Vytvoření elektronického nástroje, který umožní zaměstnancům efektivně zaznamenávat v zaměstnaneckém portále SAP výkaz činností/úkolů, které zpracovávali v rámci „homeoffice“. 

Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)
V současné době tato možnost neexistuje. Zaměstnanci si vyplňují výkaz svých činností na homeoffice v excelové tabulce. Tyto se pak evidují v tištěné podobě. Vzniká tak riziko jejich ztráty a zároveň chybovosti v tabulkách samotných, neboť není ze SAPu předvyplněno, které dny a v jakém rozsahu byl homeoffice čerpán. 

Rizika nerealizace
V případě nerealizace nebude zajištěna efektivní evidence úkolů plněných zaměstnanci na homeoffice. Povinnost vyplňovat výkaz vyplývá z dohod o výkonu služby/práce z jiného místa a příslušných interních aktů řízení. 

Podrobný popis požadavku
Požadavkem je tedy umožnit zaměstnancům zadání popisu činností vykonávaných v rámci homeoffice. Pro zaměstnance bude zpřístupněn nový link pro zadání činností v rámci HO. Budou načteny jednotlivé dny, kdy měl zaměstnanec homeoffice a bude možné pro tyto dny vložit text s popisem činností. Délka textu bude max 500 znaků.
Popis činností bude možné vkládat kdykoli do minulosti a vždy po otevření linku se načte aktuální zúčtovávaný měsíc, kam se budou načítat data o čerpání homeoffice – tedy po schválení homeoffice v SAPu se hned v dané tabulce objeví možnost vyplnit si pro daný den i konkrétní činnosti (aby si to zaměstnanec mohl hned ten den, kdy HO čerpá, i vyplnit). Popřípadě se možnost vložení činností objeví po dodatečném zadání HO do docházky.

Dále bude vytvořen nový link na portále s odkazem na nový report pro manažery. Report bude obsahovat seznam podřízených s popisem činností v jednotlivých dnech, kdy čerpali homeoffice. Report pro všechny zaměstnance bude moci kontrolovat i odbor personální. 

Nebude třeba popis činností schvalovat. Tím se celá funkcionalita zjednoduší.

[bookmark: _Toc170394283]Návrh řešení
[bookmark: _Toc170394284]Popis funkcionality – pohled zaměstnance
V portálu v sekci Služby pro pracovníky bude vytvořen nový link s názvem „Výkaz plněných úkolů na homeoffice“ – níže v obrázku uvedeno jako „Činnosti v rámci homeoffice“.
[image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Webová stránka, software

Popis byl vytvořen automaticky]

Po kliknutí na daný link se objeví obrazovka s načtenými dny homeoffice za aktuální období. 
Bude možné se posouvat mezi jednotlivými měsíci a zpětně kdykoliv doplnit/opravit. Tlačítko „údržba“ níže v obrázku se bude jmenovat „Editovat činnosti“.

[image: ]
Počet znaků pro popis činnosti bude cca 500.
Řádek s popisem činnosti se přizpůsobí počtu znaků tak, aby byl vždy viditelný celý.

Zadávání/změna popisu činnosti bude probíhat přes kliknutí na tlačítko „Editovat činnosti“ – v obrázku se nazývá „údržba“.  
[image: ]

Podklady pro obrazovku budou načteny z IT2002:
· Datum
· Přítomnost
· Od
· Do
Popis činnosti bude uložen v nové zákaznické tabulce.
Uživatel může pouze vyplnit text – popis činností. Tj. předpokládá se existence odsouhlasené žádosti na homeoffice, popř. zpětně zadaného homeoffice do docházky. Díky tomu bude mít předvyplněná data i rozsah hodin, kdy HO čerpal. 
 
Po kliknutí na tlačítko „Uložit“ proběhne uložení do zákaznické tabulky. Čili během vyplňování a ukládání nebude osobní číslo blokováno. V rámci SAP se pak budou všechny tabulky ukládat a kdykoli bude možné do nich pro kontrolu nahlédnout zpět do minulosti.

Pokud si zaměstnanec data zobrazí opakovaně, tak se vždy načte aktuální stav, tj. včetně vyplněných popisů činnosti, které je možné změnit.

Jakmile mzdová účetní uzavře mzdy, uzavře příslušné období, bude se zaměstnanci pro zadání popisu činností zobrazovat jako přednastavený další měsíc. 

Pokud dojde někým, např. personalistou k výmazu homeoffice v IT2002 a bude již existovat na daný datum vložení popisu činností, bude u takového řádku tlačítko „Smazat“. Po kliknutí na toto tlačítko se smaže zadaný text, tj. smaže se záznam v zákaznické tabulce. Před smazáním si může zaměstnanec text zkopírovat do jiného dne, kdy měl homeoffice.

[bookmark: _Toc170394285]Popis funkcionality – pohled vedoucího
Pro vedoucí zaměstnance bude k dispozici nový link pro zobrazení popisu činností svých podřízených v rámci homeoffice. Link se bude jmenovat „Přehled výkazů plněných úkolů na homeoffice“ – níže v obrázku uvedeno jako „Přehled činností v rámci homeoffice“.

[image: Obsah obrázku text, elektronika, snímek obrazovky, software

Popis byl vytvořen automaticky]

Po kliknutí na přehled činností v rámci homeoffice se objeví obrazovka, kde si vedoucí vybere příslušné období a zaměstnance:

[image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, číslo

Popis byl vytvořen automaticky]

[image: Obsah obrázku text, Písmo, řada/pruh, číslo

Popis byl vytvořen automaticky]

xxx

Po kliknutí na tlačítko „Pokračovat“ se načte seznam s výstupem do ALV. V popisu činnosti bude uloženo prvních cca 120 znaků. Celý popis činnosti pak bude zobrazen v PDF tiskovém výstupu po kliknutí na tlačítko „Tisk do PDF“.








Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).

Na provoz a infrastrukturu
Ne
Na bezpečnost
Ne
Na součinnost s dalšími systémy
Ne
Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
Ne
Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)

Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:10] [10:  Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:11] [11:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	ANO
	
	
	

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:12] [12:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ANO
	
	
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ANO
	
	
	Věcný garant

	4. 
	Uživatelská příručka
	ANO
	
	
	Věcný garant

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	ANO
	
	
	OKB, OPPT[endnoteRef:13] [13:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ANO
	
	
	

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	ANO
	
	
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:14] [14:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	ANO
	
	
	


V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:    xxx
Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj. 
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:      xxx 
        

Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 

Základní milníky

	Milník
	Termín

	Uveřejnění objednávky k RfC Z39541 v registru smluv
	T1

	Dokončené a akceptované otestování
	T2 = T1+60

	Nasazení na produkci
	T3 = T2 + 5

	Akceptace
	T4 = T3 + 5




Přílohy
1.
2.

Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Podpis:

	Metodický garant[endnoteRef:15] [15:  Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant.] 

	Kateřina Mihok
	

	Koordinátor změny:
	Monika Jindrová
	






			MZE-60454/2024-12121
[image: ]
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1. Návrh konceptu technického řešení  
Návrh řešení je popsán v části A (kapitola 4) tohoto dokumentu

1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
N/A – bez dopadů na existující uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

1. Dopady do systémů MZe

2. Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)     xxx
Bez dopadů

2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:17] [17:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu)

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu)

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu)

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu)

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu)

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu)

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu)

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu)

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu)

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu)

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu)

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Testování dle navržených testovacích scénářů.

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu)



2. Na součinnost s dalšími systémy
N/A
2. Na součinnost AgriBus
N/A

2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:18] [18:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

N/A

2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)

Dopad na dokumentaci:
· Analýza navrhnutého řešení: není relevantní – je zpracováno v RfC dokumentu
· Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe: není relevantní. V rámci platformy SAP a při zohlednění jejích specifik není zpracováván Sparx EA model (ArchiMate model). Architektura je dle standardu platformy SAP.
· Testovací scénář, protokol o otestování: ano, bude zpracováno
· Uživatelská příručka: ano, bude zpracováno.
· Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace): ano, bude zpracováno
· Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory: není relevantní. S ohledem na platformu SAP se zdrojový kód nepředává, neboť veškerý zdrojový kód je přímo v aplikaci SAP a lze si jej kdykoli zobrazit/exportovat.
· Webové služby + konzumentské testy: není relevantní, nedochází ke změnám
· Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře): není relevantní, neboť v rámci plnění není dopad na dohledové scénáře.

1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe (odborné útvary)
	Konzultace, průběžná revize řešení, testování

	MZe (IT)
	Akceptační řízení, zajištění součinnosti odborných útvarů


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:19] [19:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Uveřejnění objednávky k RfC Z39541 v registru smluv
	T (nejdříve 2.9.2024)

	Vývoj požadavku + interní testování Eviden, předání k testům MZe
	T1 = T + 4t

	Případné opravy chyb z testování MZe, nasazení do produktivního provozu
	T2 = T1 + 2t

	Akceptace plnění
	T3 = T2 + 2t


(Pozn.: d = den; t = týden; m = měsíc.)

1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:20] [20:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	HR – 001
	Ad-hoc služby SAP
	20
	163.200,-
	197.472,-

	Celkem:
	20
	163.200,-
	197.472,-



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

Případné další informace.

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát 
(CD, listinná forma)

	---
	---
	---

	---
	---
	---




1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:21] [21:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Podpis

	Eviden Czech Republic s.r.o.
	xxx
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1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	MZe (odborné útvary)
	Konzultace, průběžná revize řešení, testování
	MZe (odborné útvary)

	MZe (IT)
	Akceptační řízení, zajištění součinnosti odborných útvarů
	MZe (IT)


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

1. Harmonogram realizace[endnoteRef:23] [23:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Uveřejnění objednávky k RfC Z39541 v registru smluv
	T (nejdříve 2.9.2024)

	Vývoj požadavku + interní testování Eviden, předání k testům MZe
	T1 = T + 4t

	Případné opravy chyb z testování MZe, nasazení do produktivního provozu
	T2 = T1 + 2t

	Akceptace plnění
	T3 = T2 + 2t



1. [bookmark: _Ref31623420]Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:24] [24:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	HR – 001
	Ad-hoc služby SAP
	20
	163.200,-
	197.472,-

	Celkem:
	20
	163.200,-
	197.472,-






(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Podpis/Mail[endnoteRef:25] [25:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Oldřich Štěpánek
	

	Provozní garant
	Aleš Prošek
	

	Architekt
	Lucie Mališová
	


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)


1. Schválení
Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:
	Role
	Jméno
	Podpis

	Žadatel
	Michal Hutňan
	

	Věcný garant
	Kateřina Mihok
	

	Metodický garant
	Kateřina Mihok
	

	Koordinátor změny
	Monika Jindrová
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
	

	Ředitel OIKT
	Miroslav Rychtařík
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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