číslo smlouvy objednatele: 18/2016
číslo smlouvy zhotovitele:...............

číslo smlouvy objednatele: 21/2024
číslo smlouvy zhotovitele:.................
DODATEK Č. 1
KE  S M L O U V Ě  O  D Í L O

  Teplička č. p. 47 – oprava havarijního stavu střechy objektu depozitáře



Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje
se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary
IČ: 720 53 810
DIČ: neplátce
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 43-6374110287/0100
zastoupené:  XXXXXXXXXXXXXXXXX, ředitelkou
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka Pr 739

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Polygon Tech s. r. o.
sídlo: Skořepka 1058/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město 	                           
IČ: 26350297	                                              		
DIČ: CZ26350297			              
bankovní spojení:   Československá obchodní      
číslo účtu: 225777865/0300                    
zastoupený: XXXXXXXXXXXXX, jednatelem	
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  vložka 172877

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

d o d a t e k   k e  s m l o u v ě  o   d í l o
                    
Teplička č. p. 47 – oprava havarijního stavu střechy objektu depozitáře



 
(dále jen „dodatek “)

1. Preambule

1.1.  Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 13. 8. 2024 smlouvu o dílo uzavřenou jako výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Teplička č. p. 47 – oprava havarijního stavu střechy objektu depozitáře“, č. smlouvy objednatele 21/2024, uveřejněnou v registru smluv pod číslem 27872652.

1.2.  Smluvní  strany  tímto  dodatkem  provádějí  v  souladu  s článkem   5.6.  smlouvy o dílo  a   ust.  § 222 
odst. 5 a 6 zákona  o zadávání veřejných zakázek změnu smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo.







2. Obsah dodatku č. 1

2.1.  Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran vyplývajících ze smlouvy o dílo.

2.2.   Smluvní  strany  tímto  dodatkem  provádějí  v  souladu  s článkem  5.6.  smlouvy o dílo  a   ust.  § 222 
odst. 5 a 6 zákona  o zadávání veřejných zakázek změnu smlouvy o dílo. Tímto dodatkem se celková cena nemění, došlo k výměně materiálu na základě provedených a oběma stranami odsouhlasených víceprací a méněprací, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo.

2.3.   Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:
          
Původní cena za dílo				2 021 446,28 Kč
Odsouhlasené vícepráce			   240 678,00 Kč
Odsouhlasené méněpráce			-  240 678,00 Kč

Cena za dílo bez DPH				2 021 446,28 Kč 
DPH 21 %					   424 503,72 Kč

Cena  včetně DPH				2 445 950,00 Kč
	

3. Závěrečná ustanovení

3.1.  Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku.

3.2.  Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.
   






Karlovy Vary dne ...............................			.Praha   dne ……………………..



       ____________________________			___________________________
                      		                                                                                                           
                       objednatel                                                                           zhotovitel
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