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Dodatek č. 1,  
 

ke smlouvě o dílo č. SOD/24/2024 ze dne 27.6.2024 
 

ke stavbě  

„Kadolec – rekonstrukce vodovodu u fotbalového hřiště“ 
 

 

Čl. 1 Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

       zastoupený:    Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva  

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva 

- ve věcech technických:  Ing. Pavla Lopaurová, projektová a investiční manažerka      

IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 

       peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

       číslo účtu:     1622321399/0800 

       K uzavření smlouvy o dílo 

       a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva 

     
  zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93) 

       (dále jen objednatel) 

 

1.2. Zhotovitel:                    VHS Žďár nad Sázavou, spol. s.r.o. 
       se sídlem:       U Malého lesa 1784/5, 59101 Žďár nad Sázavou 

       zastoupený:                           Ing. Ladislavem Houzarem 

       k jednání jsou oprávněni: 

-  ve věcech smluvních:  Ing. Ladislav Houzar 

-  ve věcech technických:  František Ledvinka 

       IČ:                                      13695355 

       DIČ:                                     CZ13695355 

       Peněžní ústav:                       Komerční banka, a.s. 

       Číslo účtu:                            153444681/0100 

       Zapsaný v OR u KS v Brně, spis.zn. oddíl C, vložka 520 

       (dále jen zhotovitel) 

 

Čl. 2 Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly z důvodu koordinace prací s KSÚS kraje Vysočina na zapravení dotčených 

asfaltových ploch/pozemků v jejich správě a pozemků obce Kadolec, po dokončení stavebních prací na 

rekonstrukci vodovodu na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SOD/24/2024, kterým se mění: 

     

Čl. 3 Doba plnění 

3.1.2. Zahájení díla po nabytí právní moci stavebního povolení (předpoklad 1. 7. 2024), realizace je 

2 měsíce.  

Nový termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů a podpisu protokolu o předání 

a převzetí dokončeného díla) je 30.9.2024. 
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Čl. 3 – Ostatní ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo č. smlouvy SOD/24/2024 ze dne 27.6.2024 se nemění 

a zůstávají v platnosti.  

2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/24/2024, je uzavírán s odkazem a 

v souladu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.   

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními 

obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.  

             Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných   

podmínek. 

4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním 

smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 

právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí 

tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od 

objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné 

účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním 

systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 

5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

 
 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 22.8.2024                                                  Ve Žďáře nad Sázavou, dne 14. 8. 2024 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------                                                ---------------------------------------- 

                  objednatel:                                                                                         zhotovitel: 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko       VHS Žďár nad Sázavou, spol. s.r.o. 


