Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 11. července 2024
I. Smluvní strany

Objednatel:
Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČ: 00295671, zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem,

ve věcech technických DiS. Lenkou Vítkovou, Bc. Antonínem Šilhavým nebo Jaroslavem Hladíkem  
Zhotovitel:
TIPA Telekom plus a.s., se sídlem Hrotovická 169, 674 01 Třebíč 
IČO: 27746631, DIČ: CZ27746631
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5035, 
zastoupený předsedou představenstva Ing. Zdeňkem Nejedlým a místopředsedou představenstva Ing. Vítězslavem Krátkým


ve věcech technických Romanem Benáčkem

II. Předmět dodatku

1. 
Smluvní strany shodně potvrzují, že dne 11. července 2024 uzavřely smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy učebny výtvarné výchovy v ZŠ Oslavická ve Velkém Meziříčí“ (dále jen „smlouva“).

2. 
Tímto dodatkem smluvní strany upravují předmět plnění specifikovaný čl. II odst. 1 smlouvy o vícepráce 
uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. 
Tímto dodatkem se rovněž mění čl. III odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„(1) Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy ve znění dodatku č. 1 cenu, která je stanovena takto:


[image: image1.emf]Cena dle smlouvy bez DPH 1 295 882,00 Kč

Úprava ceny dle dodatku č. 1 85 572,03 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 1 381 454,03 Kč

DPH 290 105,35 Kč

Cena dle dodatku č. 1 včetně DPH

1 671 559,38 Kč

“.

III. Závěrečná ustanovení
1. 
V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

2.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. 
Dodatek je proveden ve čtyřech vyhotoveních, z nichž obě strany obdrží dva stejnopisy. 
4. 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

5.
O uzavření tohoto dodatku rozhodl starosta města Velké Meziříčí na základě pověření Radou města Velké Meziříčí usnesení č. 582/20/RM/2023 ze dne 21. 6. 2023. 

Ve Velkém Meziříčí dne 14. srpna 2024




 
………………………………………………                 
..…………………………………..

                 TIPA Telekom plus, a.s. 



        Město Velké Meziříčí   

Ing. Zdeněk Nejedlý, předseda představenstva
Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta  
             zhotovitel




               objednatel





                      


………………………………………………

                 TIPA Telekom plus, a.s.



       Ing. Vítězslav Krátký



     zhotovitel
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List1

		Cena dle smlouvy o dílo		1,296,660.00 Kč

		Navýšení ceny dle dodatku č. 1		174,746.00 Kč

		Cena dle smlouvy bez DPH		1,295,882.00 Kč

		Úprava ceny dle dodatku č. 1		85,572.03 Kč

		Cena dle dodatku č. 1 bez DPH		1,381,454.03 Kč

		DPH		290,105.35 Kč

		Cena dle dodatku č. 1 včetně DPH		1,671,559.38 Kč






