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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) 
(dále jen „dodatek“)
Uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora 
Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
zastoupený:	Ing. Marianou Poborskou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Veronika Burýšková, Ing. Jiří Vrba
Tel.:	+420 725 949 801, +420 725 949 837
E-mail:	v.buryskova@spucr.cz, j.vrba@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a	
Zhotovitel:
Stavitelství – Mutl, s.r.o.	
Sídlo: 	Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora
zastoupený:					Romanem Mutlem, jednatelem
tel./fax:	XXXXX	
e-mail:	XXXXX
ID DS:	6frkbeq
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXX		   		
tel./fax:	XXXXX	
e-mail:	XXXXX
bankovní spojení:	ČSOB		
číslo účtu:	289334326/0300			
IČO:	29016037		
DIČ:	CZ 29016037 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160 122.
(dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k požadavku Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Praha, V. V. i. (dále jen „AÚ“) na provedení předstihového archeologického výzkumu na stavbě „Polní cesta HPC16 v k.ú. Potěhy“ v souladu se zákonem č. 20/87 Sb. je nutné mezi investorem stavby a AÚ uzavřít dohodu o provedení archeologického výzkumu. Předstihový archeologický průzkum bude probíhat ve spolupráci se zhotovitelem stavby průběžně při skrývání ornice. 
Při schůzce na místě stavby dne 10. 7. 2027 bylo zjištěno, že uživatel sousedních zemědělských pozemků, který dosud užíval i parcelu určenou pro stavbu polní cesty, nerespektoval oznámení o plánované realizaci ze dne 21. 12. 2023 a nepřipravil pozemek č. 2124 v k.ú. Potěhy pro předání. 
Z výše uvedených důvodů nebylo možné předat staveniště a zahájit stavební práce v původně stanovených termínech podle smlouvy o dílo. Staveniště je možné předat až po odstranění stávajících zemědělských plodin a po odsouhlasení a finančním zajištění dohody o provedení předstihového archeologického průzkumu, kde je stanoven rozsah a harmonogram prací. 
Stavební práce budou zahájeny do 15 dnů od předání staveniště, což odpovídá lhůtám uvedeným ve smlouvě.
Ostatní termíny uvedené čl. V. budou upraveny na základě průběhu a výsledku předstihového archeologického průzkumu.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude- li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem
v platnost.


	V Kutné Hoře dne 18. 9. 2024
	V Kutné Hoře dne 18. 9. 2024

	
	


	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel
Ing. Mariana Poborská
vedoucí pobočky
	Zhotovitel
Roman Mutl
jednatel
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