
Plán výluk na měsíc:                   Říjen  2024 ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ 40.týden 41.týden 42.týden 43.týden 44.týden P O Z N Á M K Y

č. úsek konání výluky výkon
traı č. 503

Liběchov + Liběchov - Mělník zhlaví + 1.,2.TK 23:35 - 4:35 navaření 2x DKS  + 1x srdcovka „a" 2 ČELA

Polepy - Hoštka + Hoštka 1 + liché 7:00 - 5N - 17:00

výměna 150 ks pražců ve výh.č. 
výměna  jazyka a opornice výh. č. svařování 6 sv. UIC strojní odstranění porostu

liché 7:00 - 15:00 odstranění defektoskopických vad, svařování 10 sv. R65 navaření srdcovky výh.č. 

Litoměřice d.n. - Polepy + Polepy 1 + liché 7:00 - 5N - 17:00

odstr. blátivých míst  - 2.000 m, demont. a mont. přejezdů v km 400,857; 402,047 a 
, zrušení výhybek č.  (nahrazení kol. polem) 3x UZAVÍRKA

Litoměřice d. n. lichá 7:00 - 14:00 odstranění def.vad, svařování 6 sv. R65 pīesun z 5.11.

Sebuzín - V.Žernoseky 7:00 - 17:00

zrušení neutrálního pole, odpojení OV, demontáž starých TP, demontáž bednění říms mostu, 
dokončovací práce v průjezdném průřezu, výměna LIS, svařování 14 sv. strojní odstranění porostu

V.Žernoseky - Sebuzín 7:00 - 17:00

zrušení neutrálního pole, odpojení OV, demontáž starých TP, demontáž bednění říms mostu, 
dokončovací práce v průjezdném průřezu

Sebuzín - V.Žernoseky 23:35 - 4:35 demontáž převěsů OV
V.Žernoseky - Sebuzín 17:00 - 88N - 17:00 rekonstrukce silničního nadj.  418,610 – práce pod NP při nemožném ukolej. středu NP bez vypnutí KO

Sebuzín sudé + v.č. 7:00 - 16:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. , výměna srdcovky výh.č. svařování 10 sv.R65 kácení stromů u 4.SK
Sebuzín + Sebuzín - Ústí n. L. Střekov zhlaví + 2 7:00 - 15:00 odstranění blátivých míst odstranění porostu, navaření srdcovky výh.č. 

Ústí n. L. Střekov - Sebuzín 7:00 - 15:00 svařování 4x 6 sv. R65, odstranění blátivých míst odstranění porostu
Sebuzín - Ústí n. L. Střekov 7:00 - 15:00 svařování 2x 6 sv. R65, odstranění blátivých míst odstranění porostu

Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov - V. Březno část zhlaví + záhlaví + 2 7:00 - 15:00 výměna  ohnuté opornice výh.č. svařování 6 sv. R65
1 + zhlaví 22:00 - 24:00 strojní broušení kolejnic

Děčín východ - Boletice n.L. + Boletice n.L. 1 + záhlaví 19:00 - 24:00 strojní broušení kolejnic
Boletice n.L. + Boletice n.L. - Děčín východ 0:00 - 5:00 strojní broušení kolejnic

Děčín východ 30 - 38 - v.č. 7:00 - 17:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. výměna  opornice výh.č. svařování 10 sv. S49
7:00 - 7N - 17:00 výměna pražců a štěrkového lože

1, 3, 5, 7, 15 + v.č. 7:00- 20:00 - 270 m + 470 m + 170 m + v.č. 
40b + v.č. 7:00 - 17:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 10 sv. S49, odstranění porostu

traı č. 527
D. Beřkovice - Hněvice + Hněvice 2 + zhlaví 7:00 - 16:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování ? sv. UIC strojní odstranění porostu

Hněvice 5a, 5b - v.č. 7:30 - 15:00 výměna  jazyka a opornice výhybky č. svařování 3 sv. S49
308, 310 - v.č. 7:30 - 17:00 výměna  jazyka a opornice výhybky č. svařování 6 sv. S49

310 - v.č. 7:30 - 15:00 výměna  jazyka a opornice výhybky č. svařování 3 sv. S49
v.č. 7:30 - 15:00 výměna  jazyka a opornice výhybky č. svařování 3 sv. S49

7:30 - 12N - 17:30 práce na kolejovém svršku 7.,9.,11.SK (vlečka č. 3058)
3 + v.č. 7:00 - 18:00  - výměna KL - LUX výh.č. , výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 3 sv. UIC

2a + v.č. 7:00 - 18:00  - výměna KL - LUX výh.č. 

1 + v.č. 7:00 - 18:00
 - výměna KL - LUX výh.č. , demont. a mont. přejezdu v km 497,097

 v přejezdu UZAVÍRKA 18., 19.10.
7:00 - 18:00  - výměna KL - LUX výh.č. , demont. a mont. přejezdu v km 497,097 UZAVÍRKA 12.10. DĚLAT VÝHYBKU Č.39 SAMOSTATNĚ 

liché 7:00 - 15:00  - výh.č. , výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 3 sv. UIC
(v.č. 

záhl.+ zhl. + 2 7:00 - 14:00
navaření srdcovky výh.č. , podbíjení pražců, mytí výstroje dráhy

nové osazení vyklánějícího se návěstidla 
Prackovice n. L. - Ústí n. L. jih + Ústí n. L. jih 2 + 102 - v.č. 7:00 - 16:00 výměna  jazyka a opornice výhybek č. svařování 6 sv. UIC

Ústí n. L. jih 7:00 - 14:00 odstranění defektoskopických vad, svařování 4 sv. R65
Ústí n.L. sever 17:00 - 110N - 17:00

7:00 - 103N - 17:00

Děčín hl.n. + Děčín hl. n. + Děčín hl.n. - Povrly + Povrly 101a + 1 + v.č. 7:00 - 4N - 18:00
oprava přejezdu v km 526,814

výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování ? sv. navaīení srdcovky výh.č. UZAVÍRKA
Povrly + Povrly - Děčín hl. n. záhlaví + 2 7:00 - 4N - 18:00 oprava přejezdu v km 526,814 - UZAVÍRKA

Děčín hl. n. v.č. 7:00 - 3N - 18:00
, vým.  jazyka a opornice výh.č. 

výh.č.  (4.10.), vým.  jazyka a opornice výh.č. , výměna kolejnic, svařování ? sv.
 po nám.v.č. 7:00 - 2N - 10:00

7:00 - 20:00

10:00 - 17:00 , výměna  jazyka a pornice výh.č. svařování ? sv.
8a - v.č. 7:00 - 15:00 výměna 2x LIS na svařování 8 sv.S49

1a - v.č. 7:00 - 17:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 6 sv. UIC
1a - v.č. 7:00 - 15:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 3 sv. UIC
102 - v.č. 7:00 - 17:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 6 sv. UIC
102 - v.č. 7:00 - 15:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 3 sv. UIC

traı č. 544
Děčín P. Žleb - Děčín hl. n. 7:00 - 20:00 přejezdu v km 1,960 UZAVÍRKA

Děčín hl. n. - Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb 2 + záhlaví 7:00 - 20:00 přejezdu v km 1,960 UZAVÍRKA
traı č. 504

Ústí n. L. západ 45, 47 - v.č. 7:00 - 15:00 navaření  opornice výh.č. 
5a - v.č. 7:00 - 17:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 10 sv. R65, dotahování upevňovadel, oprava GPK

Ústí n. L. západ - Chabařovice + Chabařovice 2 + v.č. 7:00 - 17:00
výměna  jazyka a opornice výh.č.  jazyka a opornice výh.č. svařování 16 sv. R65, 

dotahování upevňovadel, oprava GPK
Chabařovice 1 - v.č. 7:00 - 17:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 6 sv. R65, dotahování upevňovadel, oprava GPK

1 - v.č. 7:00 - 17:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 10 sv. R65, dotahování upevňovadel, oprava GPK

Chabařovice + Chabařovice - Bohosudov v.č. 7:00 - 17:00

výměna  jazyka a opornice výh.č.  jazyka a opornice výh.č. svařování 10 + 6 sv. R65, 
dotahování upevňovadel, oprava GPK

traı č. 540
Děčín východ - Benešov n.Pl. 7:50 - 5N - 16:20 na žádost ČD ne s Mlýny - Jedlová

Benešov n. P. 8:00 - 18:00 výměna SW
Benešov n.Pl. + Benešov n.PL. - Františkov n.Pl. záhlaví + TK 7:50 - 2N - 17:00 oprava přejezdu v km 0,811 (P2633) UZAVÍRKA

traı č. 546
Benešov n.Pl. + Benešov n.Pl. - Markvartice + Markvartice

+ Markvartice - Č.Kamenice
záhlaví + TK + žst 

8:00 - 18:00 odstranění porostu
na žádost ČD ne s Mlýny - Jedlová

sekačka
Markvartice - Č. Kamenice + Č.Kamenice TK + celá žst 8.00 - 32N - 17:00 oprava výhybek č. , oprava propustků v km 24,370; 24,478 a 25,136

Č.Kamenice 8:00 - 92N - 18:00 stavební úpravy DK, přemístění pracoviště výpravčího, vypnutí DNO
1, 3, 2, 4, 5, 7 + zhl.+ záhl. Mlýny 8:00 - 68N - 8:00 zřízení nástupiště mezi 1. a 2.SK a u 3.SK , oprava propustků

Č.Kamenice + Č.Kamenice - Mlýny záhlaví (od 8:00 - 120N - 17:00 sanace tělesa železničního spodku v km 25,880 - 26,200

Mlýny + Mlýny - Jedlová celá žst + TK 8:00 - 15N - 18:00
 - v.č. , výměna pražců 

ve výh.č.  + přípoje oprava propustků v km 33,897 a 33,910
Mlýny + Mlýny - Jedlová 8:00 - 37N - 18:00 přemístění technologie a přepojení SZZ do dálkového ovládání z Č.K., výměna kabelizace

Jedlová + Jedlová - Chřibská - Rybniště v.č.  + TK + žst + TK 7:00 - 17:00  - 960 m + v.č. odstranění porostu - sekání, kácení

traı č. 547
8:00 - 62N - 17:00 sanace tělesa železničního spodku v km 12,288 - 12,700

traı č. 530
Straškov + Straškov - Bříza obec výh.č. 7:30 - 15:00 výměna kol. vložek svařování 6x sv. (mezi v.č. 

Roudnice n. L. - Straškokv 7:00 - 14N - 17:00

rekonstrukce přejezdů 3,459, 3,623 a 12,182 , výměna 100 ks dřevěných pražců (záruční výměna),
strojní odstranění porostu

traı č. 539
Lovosice - Litoměřice h. n. + Litoměřie h.n. TK + záhlaví 8:00 - 8N - 18:00 oprava přejezdu P3340 (pokratický) 



Ústěk - Blíževedly + Blíževedly TK + záhlaví 8:00 - 4N - 17:00

, vyvaření prokluzů (
osazení pražcových kotev, oprava odvodnění

Dobkovičky - Úpořiny
9:00 - 5N - 17:00

 - 1.650 m, oprava přejezdu v km 19,133 - 
odstranění porostu, kácení 

pīesun z července (5N)
UZAVÍRKA / MHS

Radejčín - Úpořiny 9:00 - 7N - 20:00

traı č. 535
Děčín hl.n. západ - Telnice 7:00 - 3N - 17:00 přejezdu v km 3,248 UZAVÍRKA

přednosta ST Ústí nad Labem
Zpracováno: 16.07.2024 Juránek Pavel, MBA

7.6. doplněno Legenda:
11.6. doplněno S - svařování
11.6. Straškov - H.Beřkovice TK (21.-25.10.) N - navařování
11.6. Straškov - Libochovice TK (1.-14.10.) L - lepení
18.6. doplněno A - podbíjení - automat
21.6. Ústí západ 2.,4.,3a,13.,71. SK (7.-20.10.) B - odstranění blátivých míst
25.6. doplněno P - odstranění porostu
26.7. doplněno - cyklické broušení výhybek
1.7. doplněno
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