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Dohoda o ukončení smluvního vztahu a vypořádání

Objednatel:
sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
elektronická podatelna: 
ID datové schránky:

(dále jen „Objednatel")

statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města 
00268810 
CZ00268810 
epodatelna@mm hk.cz
bebb2in

a

Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 

(dále jen „Zhotovitel")

Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu 
historických staveb s.r.o.
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Mgr. Renatou Veselou, jednatelkou 
06226787 
CZ06226787

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o ukončení smluvního vztahu a 
vypořádání (dále v textu jen „Dohoda"):

ČI. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.10.2022 smlouvu o dílo č. CES 2022/1859 (dále jen 
„Smlouva"), na jejímž základě se Zhotovitel zavázal zhotovit pro Objednatele projektovou 
dokumentaci pro účely rekonstrukce Pajkrovy flošny v Hradci Králové č.p. 167.

2. Část díla dle čl. II odst. 1 písm. a), b) Smlouvy měl Zhotovitel předat Objednateli nejpozději 
do 30.6.2023. Ve skutečnosti byla předána až dne 16.11.2023, čímž se Zhotovitel dostal do 
prodlení s předáním této části díla, a to v délce 139 dnů.

3. Objednateli tak vznikl v souladu s čl. XII odst. 1 odrážka první Smlouvy nárok na smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení, tedy celkem ve výši 139.000 Kč za 
období od 30.6.2023 do 16.11.2023. Objednatel vyúčtoval smluvní pokutu Zhotoviteli fakturou 
č. 2500005266 ze dne 8.3.2024.

4. Důvodem prodlení Zhotovitele s předáním shora specifikované části díla byla velmi těžká 
rodinná situace jeho hlavního projektanta. Zhotovitel proto požádal Objednatele o prominutí 
smluvní pokuty. Zastupitelstvo města Hradec Králové žádost projednalo a usnesením č. 
ZM/2024/867 ze dne 27.8.2024rozhodlo o prominutí části smluvní pokuty v částce 69.500 Kč.

Cl. II.
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1. Zhotoviteli vznikl v souladu s čl. VI odst. 1 odrážka první Smlouvy nárok na úhradu ceny za 
dokončené a předané plnění, tj. za část díla dle čl. II odst. 1 písm. a), b), a to v částce 411.400 
Kč včetně DPH. Zhotovitel vyúčtoval Objednateli cenu za tuto část díla fakturou č. 
FD24000599, VS: 202403, ze dne 15.03.2024. Smluvní strany se následně dohodly na 
započtení vzájemných pohledávek, tj. pohledávky Objednatele na zaplacení smluvní pokuty 
na pohledávku Zhotovitele na úhradu ceny za část díla, a to v rozsahu, ve kterém se vzájemně 
kryjí, tj. ve výši 139.000 Kč. Po započtení tak Objednatel uhradil Zhotoviteli dne 12.03.2024 
zbývající část ceny za část díla v částce 272.400 Kč.

2. Vzhledem k prodlení Zhotovitele s předáním první části díla nemá Objednatel zájem na 
dalším plnění dle Smlouvy. Smluvní strany se proto dohodly na ukončení smluvního vztahu 
založeného Smlouvou, a to ke dni nabytí účinnosti této Dohody.

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že podpisem této Dohody a splněním povinností 
specifikovaných v této Dohodě jsou definitivně vypořádána jejich vzájemná práva a povinnosti 
jakkoliv související s právy a závazky ze Smlouvy.

4. Smluvní strany výslovně konstatují a činí nesporným, že jim nebyla v souvislosti s právy 
a povinnostmi specifikovanými ve Smlouvě a v této Dohodě způsobena škoda ani jiná újma, 
ať již materiální či nemateriální, žádná smluvní strana se na úkor druhé smluvní strany 
bezdůvodně neobohatila a nemají vůči sobě v souvislosti s ukončením smluvního vztahu ani 
jiné peněžité nebo majetkové nároky.
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo města schválilo prominutí části smluvní pokuty ve výši 
69.500 Kč, dohodly se smluvní strany tak, že se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli 
částku 69.500 Kč odpovídající výši prominuté části smluvní pokuty, a to do 14 dnů od účinnosti 
této Dohody.

Čl. III.

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této Dohody, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení Dohody dle § 
7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisů České republiky.

2. Smluvní strany prohlašují, že na tuto Dohodu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel je dle § 2 uvedeného zákona subjektem, 
jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

3. Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv.

4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této Dohody v plném znění (včetně všech 
příloh). Smluvní strany prohlašují, že Dohoda neobsahuje žádná obchodní tajemství a 
Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dohody (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.

5. Uzavření této Dohody schválilo Zastupitelstvo města Hradec Králové usnesením č. 
ZM/2024/867 ze dne 27.8.2024

6. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění 
Dohody třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že 
uvedený rozsah metadat:
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- identifikace smluvních stran:
statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, 
IČO: 00268810, ID datové schránky bebb2in,
Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb s.r.o., Nerudova 
1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1, IČO: 06226787, ID datové schránky: zr8k5b6

- vymezení předmětu dohody: Dohoda o vypořádání v souvislosti s ukončením smluvního 
vztahu ze smlouvy o dílo

- cena: 69.500 Kč bez DPH
- datum uzavření dohody: datum podpisu dohody poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům 
zákona o registru smluv.

7. Tato Dohoda je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 je určeno pro Objednatele a 1 pro 
Zhotovitele.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, plněji porozuměly a na důkaz souhlasu 
s jejím obsahem připojují své podpisy.

1 a 09.2024
V Hradci Králové dne .... V Hradci Králové dne ....
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Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby - z moci úřední
Dokument dohoda.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 167248253-197457-240910091455. 
Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 3

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 10.09.2024 09:15:25. 
Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči 
zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 10.09.2024 08:13:11. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo 
kvalifikovaného certifikátu 01 61 C2 9C, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující 
osobu Mgr. Renata Veselá. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů Č.: 1.

Konverzi provedl subjekt: Statutární město Hradec Králové, 1Č: 00268810 

Pracoviště: Statutární město Hradec Králové 

Datum vyhotovení: 10.09.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka: JITKA SNÁŠELOVÁ 

Otisk úředního razítka:

167248253-197457-240910091455

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 61 C2 9C, do provedeni konverze dokumentů mohlo dojít k 
zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální 
evidenci doložek na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.




