
 

   

 

 

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 283 

 

Poskytovatel služby Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 

Správce IS 
Digitální a informační agentura, 
Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 

Objednatel 
Digitální a informační agentura, 
Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 

Smlouva Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR- 621-16/Ř-2021 

Číslo RFC 1399 

Název RFC RPP - Rozšíření existujících otevřených dat RPP 

Kategorie RFC 2.) Dokument 

Číslo tiketu (Service Desk) 178872 

Katalogový list  RPP05 – objednávka 

Typ odstávky - 

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku do SD. 

2. Zadání požadované změny 

Aktuální stav: 

Otevřená data publikovaná z RPP neobsahují veškeré údaje, které jsou podle zákona 
č. 111/2009 Sb. a 106/2009 Sb. veřejné nebo určené ke zveřejnění. 

Úkol: 
Před realizací je třeba udělat rozdílovou analýzu již publikovaných dat a dostupných 
nepublikovaných dat s dopady na existující datové sady. 
DIA pak na základě této analýzy rozhodne, jak rozšířit otevřená data RPP a vlastní realizace 
bude v jiném novém RFC. 

3. Popis zajištění realizace změny 

Východiska: 
- výchozí dokument – popis DS z r.2020: Specifikace datových sad RPP v20 - eSbírka, 

- aktuální množina veřejných dat evidovaných v RPP. 

1. krok: 

- výchozí dokument bude doplněn/upraven dle aktuálního stavu OD (zapracovány změny za 
roky 2021-2024), 

- dokument bude vzat jako základ pro další krok. 



 

   

 

 

2. krok: 

- doplnění nových údajů, změn nebo zrušených údajů do každé datové sady, 
- doplnění nových datových sad. 

3. krok: 

- návrh pracnosti a harmonogramu realizace změn. 

4. Odhad pracnosti 

Činnost 
KL 

Role 
Cena / MD 

Pracnost 
MD 

Cena 
celkem 

Aktualizace dokumentu se zadáním 
DS podle aktuálního stavu  

RPP05 

Analytik 

Porovnání publikovaných OD 
a dostupných nepublikovaných OD 

RPP05 

Analytik 

Dopady na existující OD (rozšíření 
stávajících / návrh nových) 

RPP05 

Architekt 

Návrh pracnosti a harmonogramu 
realizace změn 

RPP05 

Architekt 

Projektová podpora 
RPP05 

Projektový manažer 

Celkem: - - 432 576,35 

 

 Bez DPH v Kč DPH v Kč S DPH v Kč 

Cena celkem: 432 576,35 90 841,03 523 417,38 

Poznámka: Článek 4.1.2 Smlouvy „Cena služeb na objednávku“, Katalogový list RPP 05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento 
KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS dle 
vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. 
V rámci PnČ č. 283 nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti. 

Poskytovatel služby (dále jen „Asseco“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ č. 283 
je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen 
„NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem 
„Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) 
s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. Asseco v této souvislosti bere 
na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace 
projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle 
tohoto PnČ č. 283, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení 
závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Asseco ze strany DIA 
informován po skončení projektu. 
Faktura za plnění dle tohoto PnČ č. 283 bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační 
číslo projektu, viz identifikace výše. 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Předání dokumentu: 30.9.2024. 



 

   

 

 

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 
9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 
31.12.2024. 

6. Návrh testovacího scénáře 

Kontrola souladu DNI se zadáním. 

7. Výstupy změnového požadavku 

Dokument Rozdílová analýza již publikovaných dat a dostupných nepublikovaných dat s dopady 
na existující datové sady. 

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci 
Akceptace na základě odsouhlasení Správcem RPP. 

9. Požadavky na součinnosti 
Žádné 

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Bez dopadu do provozu a do provozní dokumentace. 

Náklady na podporu provozu IS: 

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou 
generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS. 

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace 

Změny nemají vliv na bezpečnost IS a bezpečnostní dokumentaci. 
 


