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Evidenční číslo Objednatele





       Evidenční číslo Zhotovitele

   ……………………………….





          ……………………………….

 dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 

Dodávka sedadel pro Janáčkovo divadlo

OBJEDNATEL:
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

se sídlem
Dvořákova 589/11, 602 00 Brno

zastoupený:
MgA. Martinem Glaserem, ředitelem 

IČ:
00094820
DIČ:
CZ00094820
Bankovní spojení:                                                         
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
číslo účtu:   
2110126623 /2700

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 30

(dále jen „Objednatel")
a

ZHOTOVITEL:

KINOEXPORT s.r.o.
Sídlo:




Korytná 382, 687 52 Korytná, Česká republika
Zastoupený: 



Dalibor Kaňovský – jednatel, Josef Vojtek – jednatel 
IČ: 



25315943
DIČ: 



CZ25315943
Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s., pobočka Uherský Brod


číslo účtu: 



86-408543077/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24108
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), dodatek ke smlouvě o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tento dodatek č. 1 smlouvy zahrnuje změnu díla spočívající v navýšení počtu kusů sedadel vč. montáže o 11 ks a úpravu počtu sedadel dodávaných v rámci realizace I. a II. etapy díla, a to za jednotkové ceny podle původní smlouvy: 11 x 6.660 = 73.260 (dodávka sedadel) a 11 x 520 = 5.720 (montáž), 11 x 180 =  1.980 (demontáž), 11 x 110 = 1.210 (likvidace), tj. celkem 82.170 Kč bez DPH.
Objednatel posoudil změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) takto:

§ 222 odst. 4 zákona:

Změna díla není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť změna nemění celkovou povahu zakázky. 

Hodnota závazku ze smlouvy:




7.688.730,00 Kč bez DPH

10 % hodnoty závazku ze smlouvy:




1.153.309,50 Kč bez DPH
Hodnota změny:







     82.170,00 Kč bez DPH

Hodnota změny 82.170 Kč bez DPH, což je hodnota nižší, než je finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je hodnota změny nižší, než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

Původní text odst. 1.1.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.1.
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo označené názvem „Dodávka sedadel pro Janáčkovo divadlo“ v rozsahu

· Výroba, dodávka a montáž sklopných sedadel v celkovém počtu 1.036 ks, z toho 41 ks odnímatelných, rozměrů, tvaru a barvy podle stávajících sedadel
· Demontáž stávajících sedadel
· Odvoz a likvidace stávajících demontovaných sedadel
Původní text odst. 1.1.2. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.2.
Etapy realizace:

1.1.2.1.  I. etapa:

V rámci I. etapy Zhotovitel provede část předmětu plnění v přízemí hlediště v rozsahu:

· Výroba, dodávka a montáž sklopných sedadel v celkovém počtu 596 ks, z toho 41 ks odnímatelných

· Demontáž stávajících sedadel

· Odvoz a likvidace stávajících demontovaných sedadel

1.1.2.2.  II. etapa:

V rámci II. etapy Zhotovitel provede část předmětu plnění balkon hlediště v rozsahu:

· Výroba, dodávka a montáž sklopných sedadel v celkovém počtu 440 ks
· Demontáž stávajících sedadel

· Odvoz a likvidace stávajících demontovaných sedadel

Článek IV. Cena 

Původní text odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

4.1.
Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem, a dále změně počtu kusů sedadel podle tohoto dodatku smlouvy.
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy a v příloze č. 1A této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1.
Cena I. etapy díla bez daně z přidané hodnoty podle původní smlouvy ve výši
4.327.230,00 Kč

se zvyšuje z důvodů změny počtu dodávaných sedadel a nová cena I. etapy díla bez daně z přidané hodnoty činí

4.484.100,00 Kč

4.1.2.
Cena II. etapy díla činí bez daně z přidané hodnoty podle původní smlouvy ve výši
3.361.500,00 Kč

se snižuje z důvodů změny počtu dodávaných sedadel a nová cena II. etapy díla bez daně z přidané hodnoty činí

3.286.800,00 Kč

Článek XVIII. Závěrečná ustanovení

Původní text odst. 18.4. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

18.4.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha č. 1.  
ROZPOČET (podle původní smlouvy) se ruší a nahrazuje se 

přílohou č. 1A.  
ROZPOČET (podle dodatku č. 1 smlouvy) 

Původní text čl. XVIII. se doplňuje o nové odstavce 18.8. až 18.12., jejichž tex zní:

18.8.
Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

18.9.
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

18.10.
Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
18.11. 
Obě smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek nabývá účinnosti teprve jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a souhlasí s uveřejněmm tohoto dodatku v registru smluv v úplném znění. 

18.12
Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
V Brně, dne ………......………..……
 V Uherském Brodě, dne .........................

_________________________


    
          

__________________________

                 za Objednatele
                           za Zhotovitele

MgA. Martin Glaser, ředitel

  Dalibor Kaňovský, jednatel
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