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Nazev zmén : D1.2 - Nové rozvody ZTI - zména rozsahu praci -zemni prace

Plvodni feeni:
Podle projektové dokumentace, kter je pfilohou €. 1 smlouvy o dilo. V prostoru ponechaného podkladniho betonové desky
se méli provadét zemni prace pro nové odvodnovaci kanalky a leZatou kanalizaci.

Nové technické feSeni:
V celé plo3e bude provedena demonta? podkladni betonové desky viz zménovy list €. 1.
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realizaci oddilu: D1.2 Nové rozvody ZTI. Tato zména rozsahu praci je provedena z dGvodu nevyhovujiciho stavu stavajictho
betonového podkladniho betonu.

Diivod zmény: nepfedvidané zmény podle § 222 odst. 6 zdkona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Vybudovani technologické/opravarenské jamy ve stavajici diiné automobill
Objekt:

003 - D1.2 - Nové rozvody ZTI - zména rozsahu praci - zemni prace
Misto: Priukopnika 290 , Plzef -Kfimice
Zadavatel: SP$ dopravni Pizef
Zhotovitel: MENE Industry s.r.o,
PE Typ Kod Popis

Néklady soupisu celkem

p HSV Prace a dodavky HSV
o 1 Zemni race
Odstranéni podkiadis nebo krytl strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s pfemisténim hmot na skladku na
3 K 113107321 vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek z kameniva hrubého drceného, o il. vrstvy do 100
mm
w -52,475"dle SOD
w 41,98"skute&nost
w Soudet
D 2 Zakladani
27 K 271532212 Podsyp pod zékladové konstrukce se zhutnénim a urovnanim povrehu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
w -3,2"dle SOD
w 0"skuteénost, ndhrada $térkovym podsypem v celé plode v zménovém rozpottu &islo 001
w Soutet
D 997 Pfesun suté
45 K 997013501 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se slozenim, na vzdalenost do 1 km
46 K 997013500 Oc{vo_z sutl_a vyboura_mych hrpot na skladku nebo meziskladku se slozenim, na vzdélenost Pfiplatek k cené za
kaZzd ' dal§iza a’  1km fes1km
w -1,784°7 "Plopottent koeficientem mnoZstvi R o
Paoplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaénf skladce (sklddkovné) zeminy a kameni zatfidéného do
47 K 997013873R Kata uod add kadem 17 05 04
D 998 Pfesun hmot

Pfesun hmot pro haly ob&anské vystavby, vyrobu a sluZby s nosnou svislou konstrukei zdénou nebo

48 K 998021021 betonovou menolitickou vodorovna dopravni vzddlenost do 100 m zakladni, pro haly vy$ky do 20 m
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Vartahne
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-11 715,60

-11 715,60
-535,25

-535,25

-7 104,00
7 104,00/

249,34
-528,08

-161,10
-560,18

-2 827,01
-2 827,01
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