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DODATEK Č . 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/602 BRNO, UL. JIHLAVSKÁ ( OBLÁ )
___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp.zn Pr 287
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno IČO 253 17 628
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp.zn. B 2144
zastoupena

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 13. 6. 2024 (dále jen „smlouva“) a dodatku
č. 1 ze dne 10.7.2024 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- po odstranění vrchní části uličních vpustí, bylo zjištěno, že jejich spodní část je ve vyhovujícím stavu. Bylo
rozhodnuto, že dojde pouze k výměně vyrovnávacích prstenců s výměnou litinového roštu,

- v průběhu frézování bylo zjištěno, že se v části stavby nachází penetrační makadam. Na této ploše byla
provedena pouze obrusná vrstva.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:
1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 2 742 826,81 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.
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Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha: 1 - Vyčíslení více a méněprací

V Brně, dne 18. 9. 2024 V Brně, dne 19. 9. 2024

Bc. Roman Hanák

ředitel

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje
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PŘÍLO HA Č .  1-  VYČÍ SLENÍ VÍ CE A MÉNĚ PRACÍ  
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