DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
I.
Smluvní strany
	1.	Název
	Statutární město Ostrava

	      Se sídlem: 
	Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

	IČ:
	00845451 

	DIČ:
	CZ00845451

	Městský obvod:
	městský obvod Vítkovice

	Se sídlem: 
	Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava – Vítkovice

	Zastoupen:
	Richard Čermák, starosta městského obvodu

	IČ:
	00845451 

	DIČ:
	CZ00845451

	Bankovní spojení: 
	Česká spořitelna, a. s., pobočka Ostrava

	Číslo účtu:
		19-1649309349/0800       	 


Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“)
	2. Název
	  FICHNA – HUDECZEK a.s.

	Se sídlem:
	Opavská 535/17, 747 18 Píšť

	Zastoupena:
	Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva

	IČ:
	27765857

	DIČ:
	CZ27765857

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., pobočka Hlučín


	Číslo účtu:	636142821/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3018
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Kristián Hudeczek, tel., e-Mail: kristian.hudeczek@f-h.cz (dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“)
II.
1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2024 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 na provedení stavebních úprav části střechy SOŠ AHOL, Ostrava – Vítkovice. V průběhu stavby vyvstala potřeba realizace prací nad rámec původního zadání, přičemž realizace těchto prací je nutná pro bezvadné provedení celého díla. Jedná se o provedení prací týkajících se stávajícího střešního pláště z důvodu zamezení zatékání do opravených částí krovu, tyto práce vyžadují větší výstavbu lešeňové konstrukce než bylo původně předpokládáno. Jelikož práce zasahují do školního roku a plného provozu budovy, je požadavek na vyšší úklid společných prostor. Došlo k navýšení rozsahu injektáží do stávajících trámů a asanaci zdiva. Zároveň byly identifikovány práce, které není nutno realizovat v původním rozsahu, tj. zejména podlahy půdy, zazdění zhlaví trámů, neprovedení zpevněných ploch a zpětné uvedení do původního stavu po návozu materiálu, neprovedení výměny krokví, které je nutno realizovat v druhé etapě z technologických důvodů. Dále bylo zjištěno, že v původní ceně uvedené ve smlouvě není načtena část v nabídce zhotovitele oceněného rozpočtu elektroinstalace. Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě, kterým se rozsah prací upravuje. Detailní rozsah prací je definován oboustranně odsouhlaseným změnovým listem č. 2. 
2. V částech neprovedení výměny krokví a souvisejících prací, zpevněných ploch, zazdění zhlaví trámů a podlah půdy se jedná se o o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Dodatek je v této části uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V částech navýšení úklidu, injektáže trámů a sanace zdiva se jedná o změnu závazku ze smlouvy, která je nižší než limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Dodatek je v této části uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
III.
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 zní následovně:
1.    Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
 
	Cena CELKEM bez DPH
	 6 860 417,22

	Elektroinstalace bez DPH
	     70 750,70 

	Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH 
	   209 931,68

	Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH 
	  278 760,00

	Méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH
	-2 083 028,01

	Cena celkem vč. dodatku 1 a 2 bez DPH
	5 336 831,59


IV.
1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tento dodatek v registru smluv je objednatel. 
2. Dodatek je vyhotoven elektronicky.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
V.
Doložka
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své 60. schůzi konané dne 18.09.2024 pod č. usn. 1972/RMOb-Vit/M2226/60. 
	V Ostravě dne 
	V Píšti dne 

	Za objednatele:
………………………….
Richard Čermák 
	Za zhotovitele:
…………………….
Ing. Milan Hudeczek předseda představenstva


starosta
 
