
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „smlouva“)
1 SMLUVNÍ STRANY a základní ustanovení
Objednatel: 


MMN, a.s.
Sídlo: 



Metyšova 465, 514 01 Jilemnice

Zastoupený:


MUDr. Jiřím Kalenským, předsedou představenstva




a 



Ing. et. Ing. Imrichem Kohútem, členem představenstva

IČO: 



054 21 888






DIČ: 



CZ 054 21 888





Bankovní ústav: 

Komerční banka, a.s., expozitura Jilemnice 

Číslo účtu: 


č. ú. 115-34 53 310 267/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
 
XXXXXXXXX





 
XXXXXXXXX
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
XXXXXXXXX




Tel.: 

 
XXXXXXXXX




E-mail: 


XXXXXXXXX
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 


MBQ s.r.o.
Sídlo:



Pobřežní 246/49, 186 00 Praha 8
Zastoupený:


Filip Balatka a Dušan Mráz, jednatelé
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 197049
IČO:
      


24247677
DIČ:
    


CZ24247677
Bankovní ústav: 

ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 


267256697/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
XXXXXXXX




Tel.:

XXXXXXXX




E-mail: 

XXXXXXXX
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: XXXXXXXX




Tel.: 

XXXXXXXXX




E-mail: 

XXXXXXXXX
 (dále jen „Zhotovitel“)

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA) 
Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby: „Rekonstrukce interny“
Místo stavby:  areál MMN, a.s. Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
Projektová dokumentace: 

D D Elektromont s.r.o.

Sídlo: Lánovká 1690, 543 01 Vrchlabí

IČO: 
64826571

GITY, a.s.

Sídlo: Mariánské náměstí 1, 617 00 Brno

IČO: 
25302400

Design 4 s.r.o.

Sídlo: Sokolská 1183/43 Liberec I

IČO: 
22801936

MZ Liberec

Sídlo: Rudník 4 , 543 72 Rudník u Vrchlabí

IČO: 
47306581

Koordinátor BOZP objednatele 
:

XXXXXXXXX
Technický dozor (TDS)
: 
XXXXXXXXX
Stavbyvedoucí Zhotovitele 
:
XXXXXXXXX
3 PŘEDMĚT DODATKU
Mezi smluvními stranami byla dne 20. 05. 2024 uzavřena Smlouva o dílo (dále jen smlouva) na akci „Rekonstrukce interny“ (dále jen dílo).
Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen dodatek) je změna rozsahu a ceny díla uvedená v čl. 6.1 Smlouvy o dílo. Důvodem jsou změny, které se vyskytly při realizaci díla a jsou podrobně popsány v rámci Změnových listů č. 1 – 6 (dále jen ZL), jenž jsou přílohou tohoto Dodatku. Změny dle ZL jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 (změna de minimis, ZL č. 1, 2, 4 a 5) a odst. 6 (, ZL č. 3 a 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Změny provedené dle § 222 odst. 6 zákona vznikly nutností provedení úprav v souladu s aktuálně platnými normami, kdy bylo nutné dodatečné provedení elektroprací (pospojení radiátorů a zárubní všech pokojů). Tyto práce s sebou nesou dodatečnou časovou náročnost a rovněž změnu postupu prací, kdy objednatel požaduje zprovoznění části interního oddělení (Stanice A). Z tohoto důvodu je předmětem tohoto dodatku rovněž změna termínu lhůty pro dokončení díla uvedená v čl. 5.2 Smlouvy o dílo.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mění článek 5.2.1 takto:

Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na části díla – Stanici A (místnosti 2.05, 2.07,  2.04, 2.10, 2.11, 2.13, 2.03, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.15, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.27, 2.29, 2.31, 2.32, 2.38, 2.35) ve lhůtě pro dokončení díla, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací. 

Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na části díla – Stanici B (místnosti 2.50 a další) ve lhůtě pro dokončení díla, a to nejpozději do 30. 09. 2024. 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mění článek 6.1.1.1 takto:
Cena za dílo celkem: 





XXXXXXXXX Kč
Méněpráce dle § 222 odst. 4 zákona



    XXXXXXXXX Kč
Vícepráce dle § 222 odst. 4 zákona



  XXXXXXXXX Kč
Méněpráce dle § 222 odst. 6 zákona



XXXXXXXXX Kč
Vícepráce dle § 222 odst. 6 zákona



  XXXXXXXXX Kč
Cena za dílo celkem po všech změnách činí: 


 7 376 751,63 Kč bez DPH
K ceně díla bude připočtena DPH v souladu s platnými daňovými zákony.

4 závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v jeho účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům, dodatek si řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Tento dodatek se uzavírá v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb.

Přílohy dodatku č. 1 k SoD:

· Změnové listy 1 – 6 

V Semilech, dne 
Za Objednatele:
Za Zhotovitele:

 


