DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

I. 
                                       Smluvní strany


1. Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace
se sídlem: Derkova 1, 741 01 Nový Jičín
zastoupena: BC. Janem Machanderem	
IČO: 62330292	
DIČ: CZ62330292 	
bankovní spojení: Komerční banka a.s.	
číslo účtu: 3033801/0100	
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Bc. Jan Machander tel.: 737151516
(dále jen „objednatel“)

2.  REAL AKTIV CZ s.r.o.
se sídlem: Zábraní 589, 763 61 Napajedla 	
zastoupena: Alešem Sychrou	
IČO: 03331903	
DIČ: CZ03331903	
bankovní spojení: MONETA Money banka	
číslo účtu: 215111349/0600	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, sp. zn. C 83991.
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. David Loch, tel.: 603795944
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 2.5.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž účelem je zajištění provedení stavby „Oprava fasády Derkova 1 a 3“.
2. V průběhu provádění stavebních prací, vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného a bezpečného provozu zařízení, v souladu s platnými technickými předpisy a požadavky uživatele zařízení. 
3. Na základě zkušeností se znečištěním fasád budov ptactvem je nutné rozšířit hrotový systém na celou délku říms včetně opaků obou budov. Systém hrotů proti holubům byl nahrazen systémem s hustějším hrotováním, který je schopen zabránit usedání i drobnějšího ptactva. Rozsah víceprací je blíže specifikován ve změnovém listu a rozpočtu, které jsou přílohou tohoto dodatku.
4. Během provádění tvarování bosáží fasády Derkova 1 bylo zjištěno, že nepravidelná struktura důlkování bosáží nelze provést pomocí šablon a je nutné tyto práce provádět ručním vykrajováním tak, aby byl zachován původní vzhled těchto prvků.  Vzhledem k pracným pracím na fasádě dojde k prodlení návazných prací, které mají vliv na termín plnění díla.
III.
Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:
1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
a) Cena sjednaných víceprací činí	89 494,- Kč bez DPH
b) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
	bez DPH		4 356 057,00 Kč
[bookmark: _GoBack]	DPH ve výši 21%	   914 771,97 Kč
	včetně DPH		5 270 828,97 Kč“
2. Provedení víceprací uvedených v tomto dodatku mění rozsah díla a má vliv na dobu plnění. Text v čl. IV odst. 1 smlouvy, se s ohledem na rozsah víceprací mění takto:
 „Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 145 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“
IV.
Závěrečná ujednání
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


V Novém Jičíně dne 						V Novém Jičíně dne
	






……………………………					…………………………..	
za objednatele							za zhotovitele
Bc. Jan Machander, ředitel					Aleš Sychra, jednatel
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