SMLOUVA O DILO

I.
Smluvni strany

1. Novy domov, prispévkova organizace
se sidlem: U Bazantnice 1564/15, 735 06 Karvina — Nové Mésto
zastoupena: Mgr. Jarmila Zelkova, Feditelka
ICO: 00847330
DIC: neplatce DPH
bankovni spojeni: xxx
Cislo uctu: xxx
Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
xxx ved.provoz.Useku, tel.: xxx

(dale jen ,objednatel")

2. Obchodni firma P.0.Stav-trade, spol. s r.o.
se sidlem: Bohuminska 404/14, 733 01 Karvina Staré Mésto
zastoupena: ing. Bogdan Kujawa jednatel
ICO: 27789012
DIC:CZ27789012
bankovni spojeni: xxx
Cislo Gctu: xxx
Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, oddil C,
vlozka 51843 ...

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
xxX, tel.: xxx

(dale jen ,zhotovitel")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavrena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,,obansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi prislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotcenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran vetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. T odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii prislusné
smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet musi byt zverejnénym Uctem
ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.
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5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila
za dohodnutou smluvni cenu, zplisobem a v terminech touto smlouvou stanovenych.

7. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét plnéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

8. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmd, ve znéni pozdéjSich predpist
(Clen vlady nebo vedouci jiného Ustredniho spravniho Gradu, v jehoz Cele neni clen viady),
nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alespori 25% uUcast spolecnika
v obchodni spoleCnosti. Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

II1l.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svlij naklad a nebezpedi stavbu ,,Oprava
prostoru WC" (dale jen ,stavba") v rozsahu dle:

 projektové dokumentace stavby zpracované v dubnu 2024 spolecnosti Ivo Vratnik —
stavebni rozpocty a dokumentace, Krasna 137, 739 04 Krasna, ICO: 10611550,

e ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci verejné zakazky na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy (dale jen
»Soupis praci‘),

« predpist upravuijicich provadéni stavebnich dél zejména dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpis( a
od okamziku nabyti Ucinnosti zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjsich predpisl, dle tohoto zakona (zakon ¢. 183/2006 Sb. a zakon ¢. 283/2021
Sb. se dale jednotné oznacuji jen jako ,stavebni zakon") a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,dilo").

2. Soucasti dila je také:

a) zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby ve trech vyhotovenich
a geodetické zaméreni stavby vcetné geometrického planu v Sesti vyhotovenich
v souladu se zakonem €. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych
zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisd a jeho
provadécimi predpisy, bude-li k provedeni dila potfebné. Projektova dokumentace
skutecného provedeni stavby a geodetické zaméreni stavby budou objednateli dodany
také 2x v elektronické podobé na prenosném datovém nosici, jehoz typ si smluvni
strany dohodnou pred predanim dila (napf. CD, USB flash disk), a to ve formatu pro
texty *.doc/docx (*.rtf), pro tabulky *.xls/xIsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Pripadné vicetisky budou Uctovany
zvlast,

b) zabezpeceni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani verejného prostranstvi
nebo komunikaci dle platnych predpistl, bude-li k provedeni dila potfebné, v souladu
s pozadavky projektové dokumentace. Neprodlené po vydani souhlasu (rozhodnuti),
predani Uplné kopie souhlasu (rozhodnuti), vcetné pripadnych priloh (podminek)
objednateli,
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c) zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni véetné projednani
s prislusnymi spravnimi organy, bude-li k provedeni dila potrebné,

d) osazeni a udrzba dopravniho znaceni v prlbéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, vcéetné uvedeni do pivodniho stavu a vraceni
jejich spravci, bude-li k provedeni dila potrebné,

e) vybudovani a zajisténi zarfizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, poZzadavky objednatele a s platnymi
pravnimi predpisy, véetné pripadného zajisténi ohlaseni dle stavebniho zakona,

f) zajisténi vytyCeni obvodu staveniste,

g) zajisténi funkce odpovédného Uredné opravnéného zeméméfického inZenyra (4.
zemémeérického inzenyra, ktery je drzitelem opravnéni pro ovérovani vysledkd
zemémeéricskych cinnosti dle zakona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a 0 zméné
a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich
predpisd) po dobu realizace stavby vcetné geometrického zaméfeni dokonéené stavby
a vyhotoveni geometrického planu, budou-li k provedeni dila potfebné,

h) zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich
spravcl véetné zajisténi jejich pripadnych aktualizaci, a to pfed zahajenim praci na
stavenisti vcetné jejich zaméreni a zakresleni dle skutecného stavu do prislusné
dokumentace a vcetné jejich pisemného a zpétného predani jednotlivym spravciim,
bude-li k provedeni dila potfebné,

i) predani odpadu k odstranéni na Fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni nebo

vyuziti v souladu se zdkonem €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,zakon o odpadech“); o zplsobu nakladani s odpadem bude
predlozen pisemny doklad vystaveny prislusnou opravnénou osobou podle zakona

o odpadech,

j) navrh provoznich fadl a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladl o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navodd a predpisll v ¢eském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) vcetné zaskoleni obsluhy,

k) predani vSech dokladl a naleZitosti umoZiuijicich zahajeni Fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zakona, na zakladé kterého bude moZno zapocit s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo mozno stavbu
trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu (fadu se zapocetim uzivani
dle stavebniho zakona, bude-li k provedeni dila potfebné,

[) zfizeni deponie materidld na vymezenych plochach tak, aby nevznikly Zzadné Skody
na sousednich pozemcich,

m) provedeni pfedepsanych zkousek dle platnych pravnich predpisd a technickych norem,
Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

n) udrZovani stavbou dotCenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdl
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plvodniho stavu,

0) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

p) provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych dopliujicich prizkumd
souvisejicich s provedenim dila,

q) zajisténi zpracovani vsech pripadnych dalSich dokumentaci potrebnych pro provedeni
dila (jako je napt. vyrobni a realizacni dodavatelska dokumentace),
r) porizovani fotodokumentace o prlibéhu zhotoveni stavby a jeji predani objednateli

pri predani a prevzeti pInéni predmétu smlouvy v elektronické podobé na dohodnutém
nosici,

s) hlaseni archeologickych nalezli v souladu se zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisd.
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t) zajisténi veskerych praci a dodavek souvisejicich s bezpecnostnimi opatrenimi
na ochranu lidi a majetku (zejména chodcll a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

u) zajisténi bezpecnych prechodd a prejezdl pres vykopy pro zabezpecleni pristupu
a prijezdu k objektlim,

3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zejména:

a) plnit podminky a poZadavky dotCenych organi a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjadfeni dotCenych organll a organizaci souvisejici s realizaci stavby

4. Zhotovitel se zavazuje provest dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceskeé republice v dob& provadeéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vechny platné
normy CSN.

5. Zhotovitel se zavazuje pribézné provadét veskeré potrebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrd predmétu dila.

6. Zhotovitel se zavazuje provést veskeré cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila nutné
pro vydani kolaudac¢niho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych povoleni,
prekopd, zabord, souhlasl, oznameni apod.

7. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkd branicich jeho Fadnému
uzivani prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy.

8. Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy, a to pfi dodrzeni podminek stanovenych prislusSnymi ustanovenimi zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen
~ZZNZ"). Viceprace budou realizovany aZ po uzavreni prislusného dodatku ke smlouvé.

IV.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 45 dné od predani stavenisté zhotoviteli
a nejpozdéji posledni den doby plnéni dokoncené dilo predat objednateli. Dilo je
provedeno, je-li dokonceno (tj. objednateli je pfedvedena zplsobilost dila slouzit svému
Ucelu) a predano objednateli.

2. Mistem pInéni je Novy domov, p.o., U Bazantnice 1564/15, 735 06 Karvind — Nové Mésto,
odd.A2, mistnost A203

3. V pripadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek, tj. v pripadeg,
Ze nebude zjevné mozné vlivem klimatickych podminek pokracovat v pracich dle
harmonogramu vystavby, aniz by doslo k poruseni pravnich/bezpecnostnich predpisti nebo
technickych/technologickych norem, bude se zhotovitelem jednano o moznosti stavéni
béhu doby pInéni dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Doba, na kterou se béh doby plnéni
dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy stavi, bude zahajena zapisem do stavebniho deniku
a ukoncena vyzvou objednatele k opétovnému zahajeni praci, uvedenou ve stavebnim
deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsany osobou
opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. T odst. 1 této smlouvy. Stavéni doby
pInéni sjednané vySe uvedenym zplsobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.
Prerusenim praci z dlvodd stavéni doby pInéni vSsak neni dotéena povinnost zhotovitele
zajistit hlidani stavenisté a zajistit rozpracované dilo proti poskozeni.
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V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Cena bez DPH 380.000,- K¢
DPH 12 % 45.600.- K¢
Cena vcetné DPH 425.600,- K¢

Souhrnny rozpocet je prilohou €. 1 této smlouvy.

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontdz zafizeni stavenisté v¢. pripadnych poplatkl a najmd
za docasné zabory sousednich pozemkl a jiné naklady nezbytné pro fadné a Uplné
provedeni dila.

3. Cena za dilo uvedena v odst. 1 tohoto clanku je cenou nejvysSe pripustnou a Ize ji zménit
pouze v pripadé:

MENEPRACI

a) nebude-li néktera ¢ast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou
odecteny ve vySi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladd
neprovedenych dle soupisu praci,

VICEPRACI

b) prictenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil
formou dodatecnych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu praci. Cena za viceprace bude stanovena
souttem nakladd jednotlivych polozek vicepraci, pficemZ pro stanoveni jejich
jednotkové ceny se pouZije nize uvedeny zplsob nacenovani:

- pro polozky vyskytujici se v soupise praci, tzv. existujici polozky (napf. v ramci
vicepraci se narokuje vétSi mnozstvi vymeéry) se jednotkova cena polozek bude
Uctovat podle odpovidajici jednotkové ceny uvedené v soupisu praci. Pokud ovsem
byla jednotkova cena existujici polozky v soupisu praci stanovena odkazem a
kédem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude
zhotovitelem provedeno a doloZeno porovnani jednotkové ceny existujici polozky
s cenikovou cenou podle této cenové soustavy v jeji aktudlni cenové Urovni.
Vysledna jednotkova cena u takové polozky bude potom stanovena pouzitim nizsi
jednotkové ceny z tohoto porovnani.

- pro polozky tzv. nové, které se nevyskytuji v soupise praci, se jednotkova cena
polozek bude Uctovat podle cenové soustavy URS v jeji aktualni cenové drovni.

- Pouze ve vyjimecnych pripadech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové
polozky vicepraci pouzit zadny zvySe uvedenych postupl, doloZi zhotovitel
individualni kalkulaci jednotkové ceny. Jednotkova cena nové polozky tak bude
stanovena na zakladé dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
pripadé opravnén oveérit primérenost jednotkové ceny nezavislym subjektem,

ZMENY DPH

c) v pfipadé zmény vySe DPH v dlsledku zmény pravnich predpist. V pripadé, ze
dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen
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Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé zmény ceny dila
v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci budou vzdy predem
sjednany dodatkem k této smlouvé.

. Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménové listy a dale ocenéné soupisy ménépraci
a vicepraci dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy a predlozit je ke kontrole, k vyjadreni
a k odsouhlaseni osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a osobé vykonavajici
autorsky dozor projektanta. Soucasti takto ocenénych soupisl bude i vykaz vymér
s uvedenim postupu vypoctu mnozstvi.

. Zhotovitel odpovidad za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé€, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

. Zalohy na platby nejsou sjednany.

Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti dariového
dokladu a nalezitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura"). Kromé naleZzitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby — Oprava prostoru WC",

c) oznaceni banky a Cislo zverejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

f) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahuijici prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima.

.V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skutecné provedeného plnéni za kalendarni mésic. Dil¢i pInéni odsouhlasené podpisem
opravnéného zastupce objednatele v soupisu skutecné provedenych praci a zjistovacim
protokolu, vcetné dohody o ocenéni, se povaZzuje za samostatné zdanitelné pinéni
uskute¢néné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel (platce DPH) vystavi na mésicni
zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci
a zjist'ovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Konecna faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonéeného dila. Soucasti konecné
faktury bude rekapitulace vystavenych faktur a rekapitulace veskerych provedenych praci,
ktera bude zpracovana v souladu s odsouhlasenym soupisem praci.

.V pripadé dodatecnych praci fakturovanych na zakladé dodatkd uzavienych k této smlouvé
(viceprace) bude soupis téchto praci tvorit samostatnou prilohu faktury.

Lhdta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnti ode dne
jejich doruceni objednateli.

Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti podpisu
potvrzujici prevzeti, doru¢enkou prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb nebo
prostrednictvim datové schranky.
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8. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihdty splatnosti vratit druhé smluvni
strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vyUctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vylctovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu ji dorudi objednateli. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni Ihita splatnosti. Nova Ih(ita splatnosti béZi opét ode dne doruceni opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu do 3 dn(
po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepsani prislusné castky z Gctu
objednatele.

10. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, ze zhotovitel bezddvodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou
nebo pokyny objednatele.

11. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet zhotovitele vedeny u mistné
prislusného spravce dané v pripadé, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni
v insolvencnim fizeni, nebo

c) bankovni Gcet zhotovitele uréeny k Uhradé plnéni uvedeny na fakture nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za splnéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné plnéni. Objednatel nenese odpovédnost
za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuZzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zzivotniho prostredi, pozarni bezpecnost, hygienické
pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Gprave, ¢eskym technickym normam, projektové
dokumentaci, zadani verejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat
pouze materidly a konstrukce vyhovujici poZadavklm kladenym na jejich jakost a majici
prohlaseni o shodé dle zakona ¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisi a jeho provadécich
predpisd.

Smluvni strany se dohodly, ze bude-li v rdmci dila dodavano zbozi (spottebice, nabytek apod.),
toto bude dodano v I. jakosti.

Jakost dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovana predepsanym zpldsobem
pri kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.
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VIII.
Stavenisté

1. Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do 20 kalendarnich dnd
od nabyti G¢innosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany, zejména s ohledem na
klimatické podminky, pisemné jinak. Dohoda o zméné terminu predani stavenisté bude
uc¢inéna formou zapisu ve stavebnim deniku nebo zapisu ze spole¢ného jednani smluvnich
stran v rdmci pripravy realizace stavby, podepsaném zastupci zhotovitele i objednatele
s tim, Ze za objednatele tuto dohodu ucini osoba opravnéna jednat ve vécech realizace
stavby dle ¢l. T odst. 1 této smlouvy. Zménu terminu predani stavenisté sjednanou vyse
uvedenym zplsobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouve.

2. O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis. Pfi predani stavenisté
objednatel preda zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

3. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem. Uréeni
zakladnich vytycovacich prvkl bude provedeno pfi predani stavenisté objednatelem.

4. Vodné, stocné, elektrickou energii a dalSi média odebrana pri provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérné misto a méfeni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pristupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené
za dilo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dnd od provedeni dila.
Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

7. Zhotovitel odpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech o0sob v prostoru
stavenisté, za bezpecny pfistup na stavbu, za dodrZovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisd, vCetné prostoru zafizeni staveniSté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisté.

8. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na sv{j naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho cinnosti, ato v souladu s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a prisluSnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadd.

IX.
Provadéni dila, prava a povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, vas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupl, které odpovidaji
pravnim predpisdm CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim predpistim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoznovat uZzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) do 7 dnl od predani stavenisté zpracovat a objednateli predat podrobny harmonogram
vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribézné aktualizovat
a aktualizace neprodlené predkladat osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a
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objednateli,

e) dbat pti provadéni dila na ochranu zivotniho prostredi a dodrZovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisl tykajicich se
ochrany Zivotniho prostredi,

f) v dostatecném predstihu pred jejich osazovanim do stavby v ramci tzv. ,vzorkovani”
dolozit platné atesty ¢i certifikaty, pripadné dalsi dokumenty prokazujici spinéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametrl pouzivanych  vyrobkd
a materialll, a to nejpozdé€ji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestll neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkl do stavby.

. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zaroven osobu vykonavajici technicky dozor
stavebnika o skutecnostech majicich vliv na plnéni této smlouvy, ato neprodleng,
nejpozdéji nasleduijici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost nastane nebo zhotovitel
zjisti, ze by nastat mohla. Informace dle predchozi véty budou objednateli zaslany
elektronickou poStou na adresu: ...XKXX XXX XXX XXX e aseassenses Zhotovitel je
povinen informovat objednatele a osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika
zejména:

a) zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici rdadnému provedeni dila. Zhotovitel je

povinen navrhnout objednateli dalSi postup,
b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle neZz tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

. Zhotovitel jako odborné zpUsobila osoba je povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace V<. jejiho rozsahu a obsahu dle pozadavki stavebniho zakona a souvisejicich
predpistl nejpozdéji pred zahajenim praci na prislusné casti dila a upozornit objednatele
bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pripadny soupis zjisténych
vad a nedostatkd predané dokumentace vcetné navrhd na jejich odstranéni a s dopadem
na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbytecného odkladu objednateli.

. Zhotovitel zabezpeci veskera potfebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zabor@m
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace vcetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plivodniho stavu
vCetné predani spravci, bude-li akce vyzadovat.

. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmQ vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod.

. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadl, zavazuje se nezplisobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych skodlivych latek na stavbé.

. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech doklad{
potrebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné kdykoliv v priibéhu prace.

. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zarizovaci predméty a vyrobky zabezpecit
pred poskozenim a kradeZzemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni
naklady.

. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelich, ktefi se budou podilet na
realizaci dila, a to pred zahdjenim pInéni Casti dila timto. Povinnost identifikovat
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poddodavatele se povazuje za splnénou, jsou-li tyto Udaje uvedeny ve stavebnim deniku.

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla v ramci
zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby prokazovana kvalifikace (dale jen ,,odborna
osoba"). Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu pouze z vaznych ddvodd, a to
s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby opravnéné jednat ve vécech
realizace stavby). Zadost o souhlas se zménou odborné osoby bude doloZzena doklady
potrebnymi k prokazani pozadované kvalifikace. Objednatel vyda pisemny souhlas se
zménou odborné osoby do 14 kalendarnich dnd od doruceni Zadosti a vSech potfebnych
dokladll za podminky, Ze nova odborna osoba bude spliiovat potfebnou kvalifikaci. Nova
odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jaka byla po této osobé
pozadovana v zadavacich podminkach verejné zakazky.

11. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZzeni obecnych technickych pozadavkl na vystavbu a jinych
technickych predpist, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup,
plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpist osobami, které tuto podminku splfiuji.

13. Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnl pfedem oznami spravclim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i krizeni téchto siti ke kontrole
priibéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

14. Zhotovitel je srozumén s tim, ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrskeé sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho,
Ze nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pri realizaci
stavby. V pripadeé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé
je zhotovitel povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

16.V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatteni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
c¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplisobené Skody
a tyto skody uhradi.

17. Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni objednateli.

18. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a umoznit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisté.

19.Zhotovitel ani osoba snim propojend nesmi za objednatele vykonavat
inzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
20. Kontrola provadénych praci bude realizovana:
e osobou vykonavaijici technicky dozor stavebnika,
e 0sobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,
e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpisd,
Dale mlze provadét kontrolu objednatel a jim povérené osoby.

Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.
21. Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila opravnéna
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i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole
stavebniho deniku, kontrole rozpoctli a faktur, kontrole hospodareni s odpady a k dalSim
Ukondm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu inZenyrské a investorské
¢innosti pri realizaci stavby.

22. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnd budou stanoveny v zapisu o predani staveniste;
v pripadé potreby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
a to bud’ na zakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo na zakladé
vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou Fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e z kontrolnich dni budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

23. Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pri zhotovovani dila zakryty.

V pripadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych
dlvodl nedostavi, mlize zhotovitel pokracovat v provadéni dila po predchozim pisemném
upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pripadé objednatel
dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly radné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika prace neprevezme aneda pisemny souhlas kjejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pripadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pripadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

24. Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotCenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméreni, ktera nejpozdéji pred dokoncenim dila
nebo jeho Casti preda objednateli.

X.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisd a predpisu tuto vyhlasku nahrazujici.

2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XI.
Predani dila
1. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo prevzit do 10 pracovnich dnl od doruceni vyzvy

zhotovitele v pripadé, Ze dilo bude pfedano bez vad a nedodélkl branicich jeho fadnému
uzivani. Doba od zahajeni prejimaciho Fizeni do prevzeti dila (pfipadné neprevzeti z dlivodu
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vad nebo nedodélkl branicich jeho fadnému uZivani) se nepocita do doby plnéni dle ¢l. IV
odst. 1 této smlouvy.

2. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol
pripravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) dislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni staveniste,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,

g) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) v pripadé, je-li dilo prebirdno s vadami a nedodélky, uvedeni, ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkdi, s nimiz bylo dilo prevzato, véetné uvedeni
lhGty k odstranéni téchto vad,

[) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele a osoby vykonavaijici technicky
dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpisi
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

4. Doklady o radném provedeni dila dle technickych norem a predpisl, o provedenych
zkouskach, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé
a dokladd nutnych k ziskani kolaudacniho souhlasu/kolaudacniho rozhodnuti, pokud bude
potfebné, zhotovitel preda objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle predchozi véty nepreda, objednatel dilo neprevezme. Pfedanim dila objednateli
neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zUcastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby nebo mistniho Setfeni v ramci kolaudacniho rizeni podle stavebniho zakona, pokud
bude probihat.

6. Pokud objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila,
budou tyto vady a nedodélky odstranény ve Ih{té stanovené v protokolu o predani
a prevzeti dila. O odstranéni téchto vad a nedodélkdi bude smluvnimi stranami sepsan
zapis, ktery vyhotovi osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zapis bude obsahovat
jména a podpisy opravnénych zastupcl smluvnich stran a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.

XII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym v této smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného pInéni z vad, které ma dilo pri prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného pinéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicd od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, ze dilo
bylo vadné jiz pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.
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. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojl, zafizeni technologie, predméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicd,

(dale téz ,zarucni doba").

Zarucni doba zacina bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zaru¢ni doba se stavi po dobu,
po kterou nemdze objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost
zhotovitel. Pro nahlaSovani a odstrafiovani vad v ramci zaruky plati podminky uvedené dale
v tomto ¢lanku smlouvy.

. Vady a nedodélky dila z vadného pInéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné, a to véetné vSech potrebnych nahradnich
dild a dalSiho materidlu.

. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytec¢ného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povazuje
i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady dila
oznamovat na:

a) e-mail: p.o.stav@seznam.cz nebo

b) adresu: Bohuminska 404/14, 73301 Karvina Staré Mésto nebo

c) do datové schranky: 9hqts7z

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pinéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
objednatel.

. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od doruceni
oznameni o vade, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pripadé havarie
zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni
o vadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ih{té, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 10 pracovnich dnd ode dne doruceni oznameni o vadé, v pripadé
havarie nejpozdéji do 24 hodin od doruceni ozndmeni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické pravo, nebezpeci skody

. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpedi Skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je predmétem Udrzby, opravy nebo
Upravy, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeci Skody prechazi na objednatele
dnem prevzeti dila objednatelem.

. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatreni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.
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. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci
a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazkd zhotovitele
dle této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu realizace dila az do okamziku prevzeti dila
objednatelem a odstranéni ptipadnych vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo pfevzato, bude
mit na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim
osobam vyplyvajici z dodavaného predmétu pinéni s limitem min. ...5...... mil. KC. Pojisténi
musi obsahovat kryti Skod zplisobené na majetku a zdravi tfetich osob.

. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy a dale na vyzadani
objednatelem kdykoliv v prlibéhu provadéni dila kopie pojistnych smluv na poZadovana
pojisténi dle této smlouvy, véetné vSech dodatkll a dale certifikaty pFislusnych pojistoven
prokazujici existenci pojisténi po celou dobu provadéni dila (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity plnéni a vysi spolutiCasti).
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XIV.
Sankcni ujednani

.V pripadé, Ze bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v dobé pinéni dle ¢l. IV odst. 1
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

.V pripadé, ze zhotovitel neodstrani vSechny drobné vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo
prevzato, ve Ih{té dle ¢l. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

.V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve Ihaté dle ¢l. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

.V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele pinit pozadavky dotcenych organd a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysSi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pripad.

.V pfipadé poruseni predpisti tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zadkona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjsSich predpisti) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢
za kazdy zjistény pripad.

.V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady ve Ihdté dle ¢l. XII odst. 7 této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

. Vpripadé, Ze bude zjjisténo, ze stavebni denik, pfipadné projektova dokumentace
a doklady potrebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pristupné kdykoliv
v prlibéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysSi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pripad.

.V pfipadé, ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.
2.

V pripadé, ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 1 pism.
f), 9 nebo 10 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné dvakrat)
nebude fidit podklady nebo prokazatelné ulozenymi pokyny objednatele (tj. zejména
pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli neposkytne
pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysSi 2.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred radnym ukoncenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl drivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
spInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vySi vznikne druhé strané sSkoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody. Nahradu Skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XV.
Sankce viic¢i Rusku a Bélorusku

Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
primo nebo nepfimo ani jen zCasti zpristupnény osobam, vici kterym plati tzv. individuaini
finan¢ni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
o omezujicich opatrenich vici nékterym osobam, subjektim a organtim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Narizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatfenich
v{di prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstaviteldm Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sank¢nich seznamech (dle priloh €. 1 obou nafizeni).

Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢ nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotykd povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dlvérnost informaci souvisejicich
s pInénim dle této smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

XVI.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukondit smluvni vztah pisemnou dohodou.
Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
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poruérenl' druhou smluvni stranou, pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi

zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepredani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle ¢l. XIII odst. 5 této
smlouvy,

C) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pripadl, kdy
prevzeti brani dlivody na strané objednatele),

d) nedodrZeni pokynd objednatele, pravnich predpisli nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,
e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnli po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrzZeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. IX odst. 10 této smlouvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovidda dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li prislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona C. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feseni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisi (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou ¢&ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dnQ".

XVII.
Zavérecna ujednani
. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Gcinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpistl (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém prfipadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

. Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobé, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s
platnosti originalu, pricemz kazda ze smluvnich stran obdrzi jedno vyhotoveni. Je-li tato
smlouva uzaviena elektronicky, obdrzi obé smluvni strany jeji elektronicky original
opatreny elektronickymi podpisy.

. Zhotovitel nemlZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
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Z této smlouvy treti osobé.

5. Smluvni strany shodné prohlasuiji, ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze
dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smiluv, provede uverejnéni v souladu se
zakonem objednatel.

7. Osobni Udaje obsazené v této smlouvée budou objednatelem zpracovavany pouze pro Ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Uceldm nebudou tyto osobni
Udaje objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Udajd dodrzuje platné
pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich tdajti jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach objednatele www.ndkarvina.cz.

8. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:
Priloha €. 1: Souhrnny rozpocet stavby

V Karviné dne : V Karviné dne :16.9.2024
za objednatele za zhotovitele
Mgr. Jarmila Zelkova, feditelka ing. Bogdan Kujawa, jednatel
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