
Dodatek č.2

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVANÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 10PU-002702 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 21-028 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009 
Název související veřejné zakázky:

I. tř. KHK Silnice I. třídy KHK -  majetkoprávní vypořádání -  mapové podklady

uzavřené dne 24.09.2021 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”) 
a

2. GMtech s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „Poskytovatel“)
(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen 
„Smluvní strana“)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​. . . ​....​.........​.........................
.......​........​.....................​............
...................​..........​............​............​............
.......​........​...................
.......................................
.......​.......​......
....... ​.............
..............​..................
.......​.......​......

Michelská 29/6, Michle, 140 00 Praha 4
02006154
CZ02006154
C 300202 vedená u Městského soudu v Praze
společnost s ručením omezeným
............​.......​. . . ​....​...........................
.......​...............​..............​............... ​..........
.......​...............​............
........​... ​.....................​................
.........​.......​.......​......
.......​........... ​...............
.............................................
.........​.......​.......​......

Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen
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http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


I. PREDMET DODATKU

Zpoždění v plnění zakázky bylo způsobeno především proběhnuvší transformací organizační 
struktury ŘSD, kdy poskytovatel dosud neobdržel platné a schválené smluvní vzory pro 
zajištění bezúplatného převodu mezi ŘSD a SPU resp. ÚZSYM.

Výše uvedené skutečnosti mají vliv na posunutí termínu.

Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke 
smlouvě o poskytování služeb: číslo smlouvy Objednatele: 10PU-002702, kterou se výše 
uvedená smlouva mění a doplňuje:

v čl. III. Doba plnění
původní ustanovení dle dodatku č. 1

30.9.2024

se mění na
30.9.2025

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí 
a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal:
Datum: 18.09.2024 10:25:36 +02:00

Datum: 2024.09.17 
17:22:43 +02'00'
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