		Číslo Smlouvy Objednatele: 954-2023-544101
		Číslo Smlouvy Zhotovitele: PU-2023-005
		Komplexní pozemkové úpravy Horní Orlice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Horní Orlice
Dodatek č. 1
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Pardubice, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice  
Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech zastoupená: Davidem Německým, Pobočka Ústí nad Orlicí
Kontaktní údaje:
Tel.:     +420 601 584 035
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz, d.nemecky@spucr.cz.
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOVAP, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.
Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: XXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXX
E-mail: XXXX
ID datové schránky: Wyx77xh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500069362/0800
DIČ: CZ15049248
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) k provedení díla s názvem Komplexní pozemkové úpravy Horní Orlice na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II.
Předmět Dodatku
Předmětem tohoto dodatku je:
1. Stanovení hodnoty méněprací, které byly zapříčiněny zaměřením a zpřesněním obvodu pozemkových úprav. Změna se dotýká následujících položek.

6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
	
	Dle SoD
	Dle návrhu dodatku č. 1
	Rozsah méněprací

	Počet MJ
	103
	101
	-2 MJ

	Cena bez DPH
	381 100,00 Kč
	373 700,00 Kč
	-7 400,00 Kč


6.2.7 - Rozbor současného stavu
	
	Dle SoD
	Dle návrhu dodatku č. 1
	Rozsah méněprací

	Počet MJ
	118
	116
	-2 MJ

	Cena bez DPH
	59 000,00 Kč
	58 000,00 Kč
	-1 000,00 Kč


6.2.8 - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	
	Dle SoD
	Dle návrhu dodatku č. 1
	Rozsah méněprací

	Počet MJ
	118
	116
	-2 MJ

	Cena bez DPH
	47 200,00 Kč
	46 400,00 Kč
	- 800,00 Kč


6.3.1 – Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	
	Dle SoD
	Dle návrhu dodatku č. 1
	Rozsah méněprací

	Počet MJ
	118
	116
	-2 MJ

	Cena bez DPH
	177 000,00 Kč
	174 000,00 Kč
	- 3 000,00 Kč


6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení 
	
	Dle SoD
	Dle návrhu dodatku č. 1
	Rozsah méněprací

	Počet MJ
	118
	116
	-2 MJ

	Cena bez DPH
	118 000,00 Kč
	116 000,00 Kč
	- 2 000,00 Kč


6.4 – Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	
	Dle SoD
	Dle návrhu dodatku č. 1
	Rozsah méněprací

	Počet MJ
	118
	116
	-2 MJ

	Cena bez DPH
	94 400,00 Kč
	92 800,00 Kč
	- 1 6000,00 Kč



Celková hodnota méněprací je 15.800,- Kč bez DPH (19.118,- Kč včetně DPH), tj. 1,32 % z hodnoty zakázky dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH.


2. V souladu s čl. 3 bodem 3.6. Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, je 10,7 %. 
V souladu se smluvním ujednáním dochází k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10 % u dílčích částí 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6., 6.2.7., 6.2.8., 6.3.1., 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2., 6.3.3., 6.3.4., 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii).,6.4 Celková výše navýšení činí 89 815,00 Kč bez DPH.

3. Vzhledem k výše uvedeným změnám, se mění rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	714 960,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	472 725,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	102 080,00

	Celková cena Díla bez DPH
	1 289 765,00

	DPH 21 %
	270 850,65

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 560 615,65



Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP, spol. s r.o.
Místo: Pardubice		Místo: Pardubice
Datum: 20.9.2024		Datum:20.9.2024



________________________________ 	___________________________
Ing. Miroslav Kučera	Jméno: Ing. Pavel Cimpl
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj	Funkce: jednatel
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