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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000331/2024/Val
na provedení díla
„Sloup Nejsvětější Trojice“

Dotační program Integrovaný regionální operační program (IROP)“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-IP/SOD/000331/2024/Val
	Org: provoz



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxx,
	xxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxx

	tel.: 
	xxxxx
	xxxx

	xxxxx, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	xxxx,
	xxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 10562592/0800


	2. Zhotovitel:
	Mgr. René Tikal akademický sochař

	
	Stochovská 148, 161 00 Praha 6

	IČ:
	48624705
	DIČ:
	CZ6103031935

	

	ID datové schránky: kirvc27                      

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

Mgr. René Tikal akademický sochař

	tel.: 
	xxxx
	e-mail:  xxxxx

	kontaktní osoby ve věcech technických:

	- hlavní restaurátor – kámen:

xxxxx

	tel.: 
	xxxx
	e-mail:   xxxx

	-restaurátor – kámen

xxxxx
tel.:
xxxxx
e-mail:   xxxxx
-restaurátor – kámen

xxxxxx

	- hlavní restaurátor - kov:

	xxxxx

	tel.:
	xxxx
	e-mailxxxxx

	

	

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hořice

	Č. účtu: 1161140359/0800


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000331/2024/Val ze dne 11. 3. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily a s tím související změna ceny díla.

III. Znění dodatku

1. Čl. 5 Cena díla odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní: 
„1. Cena díla je smluvními stranami sjednána ve výši 28 558 950,- Kč bez DPH, tj. 34 556 329,50 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny“.

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se upravuje položkovým rozpočtem v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnového listu č. 1
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Miloslav Tichý

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Mgr. René Tikal, akademický sochař

restaurátor          
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