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SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 126/2024
¢islo smlouvy zhotovitele: .....

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen
"obcansky zakonik"), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

1. Objednatel:
Meésto Tabor

Sidlo: Zizkovo namésti 2/2, 390 01 Tabor

I1C: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., pobocka Tabor
Cislo G&tu: 20028-0701427349/0800

zastoupené spolecnosti

BYTES Tabor s.r.o.

Sidlo: Kpt. Jarose 2418, Klokoty, 390 03 Tabor
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Ing. Ondfej Semerak, jednatel spole¢nosti BY TES Tébor s.r.0. — ve vécech podpisu smlouvy, i jednajici
ve vécech plnéni ze smlouvy (tel. XXXX),

Véci technické:

technicky dozor investora (TDI) — XXxX, tel.: Xxxx

(dale jen "objednatel")

2. zhotovitel:

aberant s.r.o.

Sidlo: Radnicka 52/4, 390 01 Tabor
IC: 28137850

DIC: CZ28137850

Bankovni spojeni: Fio banka a.s.

Cislo Gidtu: XXxx

Spisova znacka: C 19640 vedena u Krajského soudu v Ceskych Budé&jovicich
Kontaktni osoba: XXXX

tel: / fax: Xxxx

e-mail: Xxxxx

Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele:
Véci smluvni: XXXX

Veéci technické: XXXX

(dale jen "zhotovitel")

na zakladé¢ poptavky objednatele na stavebni prace pro akci s nazvem ,,Rekonstrukce bytového jadra, bytu ¢.
1, ul. Nachodska, ¢p. 2673, Tabor* uzaviraji se zhotovitelem tuto smlouvu o dilo (dale jen "smlouva")
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1.
IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE
Nazev stavby: Rekonstrukce bytového jadra, bytu ¢. 1, ul. Nachodska, ¢p. 2673, Tabor
Misto stavby: ulice Nachodska, ¢p. 2673, byt ¢. 1

Zadavatel a investor: Mésto Téabor, zastoupené spole¢nosti BYTES Tabor s.r.0.

2.1.
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2.3.

2.4,

2.5.

3.1.

3.2

2.
PREDMET SMLOUVY

Piedmétem smlouvy je realizace dila ,,Rekonstrukce bytového jadra, bytu ¢. 1, ul. Nachodska, ¢p. 2673,

Tabor, a to dle poptavky objednatele a nabidky zhotovitele, v rozsahu soupisu stavebnich praci, dodavek

a sluzeb a technického popisu (dale jen "dilo"). Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sviij naklad a na

své nebezpedi a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu dila.

Dilo bude provedeno v souladu s pozadavky objednatele, pravnimi a technickymi poZadavky platnymi v

dobé podpisu smlouvy, v souladu se zakonem ¢. 350/2012 Sb. o tizemnim planovani a stavebnim fadu

(stavebni zékon), ve znéni pozdé&jSich predpisi, a piedpisy snim souvisejicimi a v rozsahu

stanoveném objednatelem na zakladé soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenim c¢asti dila mtze zhotovitel

povétit tieti osobu, za vysledek téchto ¢innosti vSak odpovida objednateli stejné, jako by je provedl sam.

Specifikace rozsahu dila je vymezena v p¥iloze ¢. 1 smlouvy tj. vV ocenéném rozpoctu zhotovitele z nabidky

zhotovitele podané v ramci poptavky objednatele.

Soucasti dila dle této smlouvy jsou i veskeré souvisejici ostatni naklady spojené se zhotovenim dila, i ty

které nejsou obsazeny v rozpocétu samostatné, ale tvoii soucast ceny jednotlivych rozpoc¢tovych polozek a

to zejména:

a) naklady na skladky prebyteéného materialu, vybouranych konstrukci a hmot, uloZeni ornice, ptipadné
nutné biologické rekultivace,

b) naklady na zafizeni staveni§té véetné potfebnych energii,

C) atesty materiald, potfebné zkousky, méfeni a revize, provozni ptedpisy a tady, zaskoleni obsluhy,
vystrazné tabulky, informacni zafizeni a schémata,

d) veskeré potiebné prizkumné prace ve fazi realizace stavby,

e) provozni i komplexni vyzkouseni dila,

f) projednani a uhrada piipadnych zabort vefejnych prostranstvi,

g) naklady na pojisténi dila,

h) naklady na zajisténi péce o zhotovené dilo (stavbu) az do jeho piedani,

i) naklady na pozadavky plynouci ze zkusebniho provozu,

j) naklady na pravidelny denni ¢isty uklid v8ech dotéenych ploch, v piipadé bouracich praci bude uklid
proveden 2krat denné¢, oddéleni prostor pracovisté provizornimi zast€énami v chodbach a konecny
generalni uklid,

k) naklady na svisly i vodorovny transport suti bezprasnou technologii a pribéznou likvidaci suti,

I) naklady na veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatienimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcti a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

m) naklady na ostrahu stavby a staveni$té, zajisténi bezpe¢nosti prace a ochrany zivotniho prostiedi,

n) naklady na uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace chodniky,
zelen, piikopy atd.).

3.
DOBA PLNENI

Terminy provedeni dila jsou stanoveny zadvaznymi délkami nize uvedenych lhut:

Doba plnéni:

e predani staveniste: 23.9.2024

e dokonceni celého dila:  23.10.2024

e predani a pfevzeti dila:  nejpozdéji v terminu dokonceni celého dila,

e vyklizeni staveniste: do 5 kalendarnich dni po predani a prevzeti dila.

Termin zahajeni provadeéni dila (pfedani staveniste zhotoviteli) bude na zakladé Zapisu o piedani a prevzeti
staveni$té zapsan do stavebniho deniku - bude-li stavebni denik veden.
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K pocitani vySe uvedenych lhit - lhita pocind dnem, ktery nasleduje po skutecnosti rozhodné pro jeji
pocatek a konci v den rozhodny pro jeji konec. Déle je stanoveno, ze béh vyse uvedené lhiity pro dokonceni
dila muze byt preruSen z dtvodu objektivnich piekazek v realizaci dila, zejména nevyhovujicich
klimatickych podminek, nezajisténi ptislusného spravniho rozhodnuti, rozhodnuti zastupce zadavatele v jim
odiivodnénych piipadech, apod., pficemz takovéto pieruSeni musi byt jasné vymezeno, zapsano ve
stavebnim deniku a nezapocitava se do celkové délky lhuty pro dokonceni dila.

Zhotovitel se zavazuje provadét prace na provadeéni dila v pracovni dny v dobé od 7:00 do max. 18:00 hod a
po dohodé¢ s technickym dozorem objednatele o vikendech v dobé od 8:00 do max. 16:00 hod, ale pouze
nehluéné prace.

Objednatel ma moznost v priibéhu plnéni smlouvy upravovat po dohodé¢ se zhotovitelem terminy realizace
dila v zavislosti na vysi disponibilnich finan¢nich prostredki.

Predmét smlouvy je splnén, tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonceno a
ptedano. O piedani a pievzeti dila musi byt poiizen protokol (viz déle ¢l. 8 této smlouvy). Smluvni strany
se dohodly, ze dnem dokonceni dila je den podpisu "Zapisu o piedani a prevzeti staveb a jejich
ucelenych ¢asti'".

4,
CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

Cena dila je stanovena na zékladé nabidky zhotovitele a je cenou nejvyse ptipustnou za splnéni dila dle této
smlouvy a ¢ini celkem:

Celkova cena bez DPH 159 992,00 K¢
Vyse DPH 12% 19 199,04 K¢é
Celkova cena vé. DPH 179 191,04 K¢

Zhotovitel je povinen uUc¢tovat DPH v zakonem stanovené vysi platné v den uskuteénéni zdanitelného
plnéni.

Cena dila je doloZena polozkovym rozpo¢tem zhotovitele, tj. ocenénym soupisem stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tvoticim pfilohu této smlouvy. Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k fadné realizaci dila dle pfedané dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymer.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze thrada ceny dila bude uskutectiovana formou jednorazového plnéni
zhotovitele pro objednatele maximalné 100% zakladni ceny za dilo vé. DPH. Plnénim se rozumi rozsah a
cena skute¢né provedenych praci a dodavek uskutecnénych zhotovitelem v realizacnim mésici a zjisténych
k terminu pfedani dila v uvedeném mésici. Zjistovani rozsahu a ceny dil¢iho plnéni se provadi zjistovacim
protokolem, doloZenym soupisem provedenych praci a dodavek v ¢lenéni dle specifikace s uvedenim
minimalné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a vysledné ceny za pfislusnou polozku. Podpisem
zjisStovaciho protokolu a soupisu provedenych praci zastupci smluvnich stran vznikd zhotoviteli pravo
fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni danovym dokladem véetné DPH a tento den se stiva dnem
uskute¢néni zdanitelného plnéni. Dohodou o plnéni nejsou dotéena prava a povinnosti obou smluvnich stran
tykajici se pfedani a pfevzeti celého dila, odstranéni reklamovanych vad a zarué¢ni lhity podle ustanoveni
¢lankd 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen prace fakturovat dle specifikace dila a kalkulace ceny v
souladu s ptilohou €. 1.

Konec¢na faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dnl od podpisu ,,Zapisu o predani a prevzeti
staveb a jejich ucelenych ¢asti*.

Veskeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotoveni (1krat original) na adresu objednatele. Dolozeny
budou zjistovacim protokolem, pfipadné soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym
dozorem.

Lhiita splatnosti faktur i kone¢né faktury je 30 dni od doruceni objednateli. Terminem thrady se rozumi
den odpisu platby z Gctu objednatele.

4.5. Opravnéné vystavena faktura - dafiovy doklad - musi mit ve$keré naleZitosti dafiového dokladu ve smyslu

zékona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpist, tzn., ze musi obsahovat
mimo jiné i tyto udaje:
A Odbératel:
Meésto Tabor
Zizkovo nam. 2/2
Tabor
39001
1CO: 00253014
DIC: CZ00253014

S
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Konecny ptijemce, zasilaci adresa:
BYTES Tabor s.r.o.

Kpt. Jarose 2418

Klokoty

390 03

Téabor

I1CO: 62502573

DIC: CZ62502573

- = = - > -

tidaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, IC,DIC
rozsah a pfedmét plnéni
¢islo faktury = variabilni symbol
fakturovanou ¢astku v souladu se zdkonem o DPH
datum uskuteénéni zdanitelného plnéni
datum vystaveni daniového dokladu
a dale:
razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou spravnost
faktury

A bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

A zapis v obchodnim rejstiiku (Eislo vlozky, oddil)

A ¢islo smlouvy
Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni bude den prevzeti a predani dila, tj. datum podpisu zjistovaciho
protokolu.
V pfipade, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém piipad€ nova lhiita splatnosti
zacne plynout dorucenim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.
V piipad¢€, ze se v prubéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné nepfedvidanych okolnosti
potteba realizovat dodateéné prace, které nebyly obsazeny v piivodnich podminkach a které jsou soucasné
nezbytné pro provedeni ptivodnich praci nebo pro dokonceni predmétu dila, je mozné tyto prace zadat
pouze za piedpokladu dohody obou smluvnich stran a za piedpokladu splnéni ¢l. 8 smérnice metodiky o
zadavani zakazek malého rozsahu BYTES Tabor s.r.0.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se pii ocenéni dodateénych stavebnich praci bude fidit poloZzkovym rozpodtem,
ktery je pfilohou ¢. 1 této smlouvy, tj. dodateéné stavebni prace budou ocenény jednotkovymi cenami
uvedenymi v rozpoctu dle pfilohy této smlouvy, pfiCemz pokud rozpocet takovéto stavebni prace
(polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodrzet cenovou uroven, v niz je polozkovy rozpocet
zpracovan (tj. napt. % sniZeni ceny oproti pouzité cenové soustave).
Zhotovitel je povinen na skutecnosti zjisténé v daném smyslu neprodlené upozornit zadavatele. Zhotovitel
je povinen ke kazdé zméné provadénych praci oproti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb tvoticim
piilohu této smlouvy, ktera je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat zménovy
list, jenz bude v piipadé dodate¢nych stavebnich praci (viz vySe) podkladem pro dodatek ke smlouvé.
Prace, které nejsou pfedmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. 4.8 této smlouvy,
nebudou zhotoviteli uhrazeny.
Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné ¢astky delSim 60 kalendafnich dnti, muze zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avsak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele pfedem pisemné upozornil a
poskytl odpovidajici lhitu k naprave.
Pfedmét plnéni spada do rezimu pfeneseni danové povinnosti, ktery upravuje § 92a zakona 235/2004Sb. o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi. V ramci rezimu pifeneseni daiiové povinnosti je
poskytovatel plnéni povinen vystavit danovy doklad podle § 28 odstavce 2 vcetné sazby dané, avsak bez
vySe dané. Na misto toho je povinen na vystaveném danovém dokladu uvést sdéleni, ze vyse dané je
povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého je plnéni uskutecnéno.
Smluvni strany se pro ptipad vzniku vzajemnych pohledavek plynoucich z této smlouvy dohodly na jejich
vyrovnani formou zapoctd, pfiCemz vzajemné budou zapocteny takové pohledavky, které budou
odsouhlaseny co do diivodii a vyse pohledavky obéma smluvnimi stranami.

- = = - > >
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5.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel mé pravo poverit svym zastupovanim odbornou firmu provadéjici inzenyrskou ¢innost TDIL.
Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel a ani osoba s nim propojena.

Objednatel piedd zhotoviteli protokolarné stavenisté vcetné urceni pfipojnych mist pro odbér elektrické
energie a vody. Pfipojky energii si zajisti zhotovitel na vlastni néklady.

Objednatel do doby piedani staveni§té preda zhotoviteli veskeré doklady, které ziskal a jsou nezbytné k
realizaci pfedmétu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotoveni.

Objednatel do doby zahajeni praci zapisem do stavebniho deniku jmenuje odpovédné zastupce povérené
vykonem technického dozoru — bude-li stavebni denik veden.

Objednatel bude fadn¢ a vcas plnit své zavazky vyplyvajici z pozadavkl na vzajemnou soucinnost pii
realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi piedpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele prevezme fadné dokonceny predmét smlouvy bez vad a nedodélkti a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle ¢lanku 4. této smlouvy.

6.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veskeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym normam, dohodnutym
podminkam a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude pfi své ¢innosti fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho
pokyny, zapisy a dohodami na urovni statutarnich organid a rozhodnutimi a vyjadfenimi vetfejnopravnich
organt.

Zhotovitel bude fadn¢ udrzovat jim pouzivané vefejné komunikace v prostoru stavenist¢ a jeho okoli;
neprodlen¢ odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel bude pfi své ¢innosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni zastavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zafizeni stavenisté, které vyklidi do 5 ti dnli od pfedani a prevzeti
dila, nebude-li pfi piejimce domluveno jinak.

Zhotovitel zajisti na své naklady veskeré nezbytné provozni i komplexni zkousky.

Zhotovitel zajisti komplexni zabezpeceni dila a do doby jejiho piedani objednateli nese odpovédnost za
Skody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za Skody zptsobené tietim osobam.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni dila v dob& provadéni praci na stavenisti pfitomnost
odpovédné osoby fidici prubéh praci - stavbyvedouciho nebo jim povéfeného kvalifikovaného zastupce
(mistr) uvedeného v ¢l. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjisti, ze stavbyvedouci ani mistr nejsou na
staveniSti pfitomni, je opravnén pozadovat na zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢l. 10.2
smlouvy.

Zhotovitel zajisti UcCast svych zmocnénych zastupcti na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou oznameny zapisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora, bude-li stavebni denik
veden.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost viici svym poddodavatelim.

Zhotovitel je povinen si sim a na své naklady zajistit projednani zabord vefejného prostranstvi a
dopravnich opatieni spojenych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, ze do dokonceni a pfedani celého dila bez vad a nedodé¢lki bude mit veskera
opravnéni nezbytna k realizaci dila. Veskeré Cinnosti pfi plnéni dila je zhotovitel povinen provadét
osobami, které maji odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, pfipadné autorizaci podle zvlastnich pfedpist.

7.
RiZENi STAVBY, STAVEBNI DENiK, =
TECHNICKY DOZOR, PODMINKY PROVADENIi DiLA

Stavbyvedoucim zhotovitele je pan XXXX, ktery zabezpecuje zejména tyto ¢innosti:

a) fidi a odpovida za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho poddodavatela

b) pripravuje podklady pro faktury za provedené prace, véetné ptislusnych dokladii

c) provadi predavani stavebnich praci, projektti a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materiald a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a doddvek materialu
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Technicky dozor vykonava pro objednatele nasledujici ¢innosti:

a) Prubézné sleduje, zda jsou prace provadény podle pozadavku (rozpoétu), podle smlouvy o dilo a
v souladu technickych norem a jinych ptedpist.

b) Pfebirda dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenych
praci a zjistovaci protokoly.

c) Je zmocnén projednavat drobné zmény materialu a viceprace, které musi nasledné pisemné
predlozit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz prerusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi pracovnikli nebo hrozi vznik hmotné Skody. Neni vsak
opravnén zasahovat do hospodatské ¢innosti zhotovitele.

e) Organizuje kontrolni dny na stavbé.

Zhotovitel bude pribézné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila.

Objednatel je opravnén prostiednictvim svého zastupce provadét prubéznou kontrolu dila. Zastupce je
opravnén dat piikaz k pferuSeni praci, nejsou-li pracovnici zhotovitele dosazitelni a je-li ohrozena
bezpeénost provadéného dila, zivot, nebo zdravi vefejnosti, nebo pracovniki na stavbé, nebo hrozi-li
vznik rozsahlé skody. O uvedené skuteénosti bude proveden zapis do stavebniho deniku, bude-li stavebni
denik veden. O této skutecnosti rozhodne technicky dozor investora.

Uplatiiovani nahrady skody bude feseno dle ptislusnych ustanoveni obéanského zakoniku.

Zhotovitel komplexné odpovida za provedeni dila v rozsahu a kvalité sjednané touto smlouvou, pfic¢emz
pfi splnéni, jakoz i ve sjednané zarucni 1hité bude zhotovené dilo spliiovat vlastnosti stanovené platnymi,
technickymi, hygienickymi a pravnimi piedpisy a normami (zejména CSN) a dodavatelskou
dokumentaci. Zhotovené dilo bude spliovat ucel dany touto smlouvou a zhotovitel garantuje dodrzeni
technickych parametrt zafizeni sjednanych touto smlouvou a vyrobcem dodavaného zafizeni.
Pozadovana kvalita dila a zptisob jeji kontroly se fidi zejména zdkonem ¢. 350/2012 Sb., o Gizemnim
planovéani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich piedpist a platnymi normami pro cely
rozsah pfedmétu plnéni. Stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi zdkony a vyhlaskami
souvisejicimi s vystavbou, technologickymi piedpisy, bezpeénostnimi predpisy a ustanovenimi CSN. Pro
organizaci vystavby bude dodrzena zasada regulace stavebni ¢innosti s ohledem na minimalni omezeni
provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na zneéistovani okolniho prostiedi.

Nedokoncené dilo nebude objednatelem pievzato, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Veéci, které jsou pottebné k plnéni zakazky, je povinen opattit zhotovitel, pokud ve smlouvé neni vyslovné
uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi v§ech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpelit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. V
pripadé vysokého rizika ohrozeni bezpecnosti prace a zdravi osob mohou byt prace zastaveny do doby
prijeti adekvatnich opatfeni bezpecné a zdravi ohrozujici prace. V ptipadé opakovaného poruseni nebo
nepiijeti opatfeni dojde k ulozeni smluvni pokuty za nedodrzovani podminek BOZP na stavenisti.
Zhotovitel odpovida za to, ze pfi plnéni zakazky nepouzije zadny material, o kterém je v dob¢ jeho uziti
znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést
okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida za to,
ze k plnéni zakazky nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-1i pro jejich pouziti
nezbytna podle piislusnych predpisi.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpisu feSicich problematiku
vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii plnéni zakazky veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici z hlavniho
ucelu stavby (bytovy diim, najemni byt). Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli $koda,
hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, Ze Skodé nemohl zabranit ani v
pripadé vynalozeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Soucasti predmétu plnéni zakazky je i zajisténi provedeni vSech prikaznych zkousek a revizi nezbytnych
pro dokonceni stavby. K pfejimce stavby preda zhotovitel protokoly o zkouskach a revizich.

Pred zahdjenim stavby i béhem realizace stavby zajisti zhotovitel ve spolupraci s objednatelem
informovani najemnikdi bytdl o pribéhu provadénych praci. Pfi provadéni praci bude zhotovitel
postupovat ohleduplné a vstiicné k najemnikim bytd, kterym stavebni Gpravy narusi jejich soukromi.
StaveniStém se rozumi prostor urceny pro realizaci dila. Objednatel je povinen urcit prostory staveniste,
vymezeni a ohrazeni je povinen zabezpelit zhotovitel — zdkon ¢. 183/2006 Sb. a Nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, o bezpecnosti
prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich.

Objednatel je povinen zajistit, aby prace zhotovitele nebyly omezovany pravy tfetich osob a je povinen
zabezpecit zhotoviteli bezplatné uzivani staveni$té po dobu praci na dile. Zhotovitel na pozadani
objednatele umozni vstup dalsich tfetich osob na staveniste.
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Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho Cinnosti a vést evidenci o
zpusobu jejich zneskodnovani.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat odpady
a veSkeré necistoty vzniklé jeho &innosti na vlastni naklady a zabezpeéit, aby odpad vznikly z jeho
¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté. Pro ukladdani pfipadného vybouraného
a vytézeného materidlu doporuduje objednatel nejblizsi skladku Klenovice nebo Zeled. K fakturaci
uloZeni vybouraného a vytézeného materialu dle vykazu vymér na skladku dolozi zhotovitel potvrzenim
ptislusné skladky s datem a specifikaci ukladaného materialu o jeho pfevzeti k uloZeni na skladku. Bez
tohoto potvrzeni bude faktura vracena, jako neuznany vydaj nebude proplacena. Za ckologické Skody
vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel, pokud vznikly jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen zajistit sviij majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a poSkozeni. Stfezeni
prevzatého pracoviste si zajistuje zhotovitel.

Zhotovitel provede kazdy den na konci pracovni doby uklid spolecnych prostort, které jsou zasazeny
stavbou (pouziva je stavba k manipulaci s materidlem — odvoz, piivoz). V pfipad¢ provadéni bouracich
praci bude tento uklid proveden 2krat denné, vzdy vSak bude jeden z téchto uklidd proveden se
skon¢enim pracovni doby.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude dbat, aby nedochazelo ke Skodam na majetku tfetich osob.

Pro dopravu materialu pti realizaci dila smi byt pouZivany vnitini vytahy domu, které budou ochranény
proti po§kozeni a zneci$téni. VyuZzivani vnitinich vytaht musi byt v souladu s jejich technickymi predpisy
(nesmi se pretéZovat apod.) a nesmi blokovat jejich bézné vyuziti najemniky domu. V ptipadé vyuziti
vnitiniho vytahu bude uklizen v souladu s ¢l. 7 odstavcem 7.20 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zabezpe€it na staveniSti aktualni identifika¢ni tabuli v obvyklych rozmérech
s uvedenim udaju o stavb¢ a zhotoviteli, objednateli a dozorech. Jiné reklamy a identifikacni tabule mtize
zhotovitel umistit pouze se souhlasem objednatele.

8.
PREDANI A PREVZETI DILA

Radné provedena stavba se predava a prejima v rozsahu pasportu bytu. Pokud je smlouvou dohodnuto, téZ
v rozsahu jednotlivych objektl schopnych samostatného uzivani. Veskera pifedani a pievzeti budou
provadéna v rozsahu a zpisobem stanovenym platnymi piedpisy a touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit pfedlozeni veskerych atesti, zprav a protokold o zkouskach stanovenych
platnymi pfedpisy.

Ke kontrole praci, materiald a konstrukci, které budou v dal§im prib¢hu praci zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele 3 pracovni dny pted jejich zakrytim mailem nebo telefonicky. Pokud se objednatel na vyzvu
nedostavi, je zhotovitel opravnén provést zakryti bez jeho ticasti.

O predani a pievzeti dila sestavi smluvni strany "Zapisu o predani a pirevzeti staveb a jejich ucelenych
casti", ktery bude obsahovat vedle zakladnich technickych tudaji zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci. Dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila se pro ucely splnéni
zévazkd povazuje za dilo neprovedené fadné a drobné vady a nedodélky (které nebrani uzivani dila) jsou
divodem k neptevzeti dila objednatelem.

Dnem dokonceni dila tj. podpisu Zapisu o pfedani a prevzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti, ktery bude
bez vad nedodélku, zac¢inad bézet zarucni lhita.

Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, sepiSe se o tom zapis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a
jejich zdivodnéni véetné navrhu na dalsi postup. Objednatel neni povinen dilo ptevzit v pfipadé, ze vady
nebo nedodé€lky nebrani fadnému uzivani stavby.

Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila pro zavady, jestlize sam zptisobil, ze dilo nevyhovuje.
Zhotovitel je vSak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védét mohl a to
bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az do doby fadného dokonceni dila bez vad a
nedodélki. Vznikne-li na dile nebo na jakékoli jeho ¢asti $koda, ztrata nebo jakakoli jind Gjma v dobé do
okamziku pfechodu rizik na objednatele, odstrani zhotovitel na své vlastni ndklady vzniklou $kodu, ztratu
nebo jinou Gjmu a uvede dilo ve vSech ohledech do bezvadného stavu.

Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel ma rovnéz vlastnické
pravo ke vSem vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatfil a dodal na misto provedeni dila. Protoze
stavba je dle pfislusnych pravnich piedpisi soudasti pozemku, s nimz je pevné spojena, objednatel
prohlasuje, ze je vlastnikem pozemku, s nimz je stavba tvofici pfedmét dila dle smlouvy spojena.
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9.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi piedpisy,
technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé.
Zarucni doba na dilo je 36 mésicti ode dne ptedani celého dila. Zaru¢ni lhita na zatizeni, na néZ vyrobce
téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list, se sjednavd v délce lhity poskytnuté vyrobcem,
nejméné viak v délce 24 mésici.
V piipadé, ze zhotovitel z jakéhokoliv diivodu nedokon¢i dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a
prace provedené do doby ukonceni praci.
Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v dtsledku okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost, tj. zejména v
disledku neodborného zasahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) ¢i zasahem tietich
osob. Existenci okolnosti vylucujicich odpovédnost zhotovitele za zjisténé vady dila je zhotovitel povinen
prokazat.
V ptipad¢ vzniku vad dila objednatel bez zbyteéného odkladu po jejich zjisténi oznami vady pisemné
zhotoviteli, a to doporu¢enym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a nasledné potvrzenym
doporu¢enym dopisem v souladu s ¢l. 13 smlouvy. Reklamaci vad lze uplatnit do uplynuti zarucni doby.
Po oznameni vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady dila bezplatné odstranit, a to ve
Ihuté do 5 dniu a v piipad€ havarie do 24 hodin, od doruceni pisemného oznameni vady zhotoviteli. V
pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ma objednatel vedle nize uvedené smluvni
pokuty pravo povérit timto tieti osobu na naklady zhotovitele, a to v pfipadé, ze zhotovitel neodstrani
vady ani po opétovné pisemné vyzve se stanovenim dodate¢né lhiity pro odstranéni vad.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. Protokol vystavi zhotovitel a
musi v ném byt uvedeno:

jméno zastupci smluvnich stran

¢islo smlouvy o dilo

datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace

popis a rozsah vady a zptsob jejiho odstranéni

datum zahdjeni a odstranéni vady

celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

vyjadieni, zda vada branila fadnému uzivani dila.
Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nadhradu Skody od zhotovitele, ktera byla objednateli
zpusobena vadnym plnénim zhotovitele.
Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pfipadé€, Ze jim nebude uznana s tim,
ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady vcetné
nakladd zhotovitele na prokazani neopravnénosti reklamace.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze zhotovitel je jedinym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub
budou feSeny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se
zhotovitelem. Zhotovitel mize povéfit odstranénim vad poddodavatele, ale i v takovém piipadé za
odstranéni vad odpovida zhotovitel. Za urcitych okolnosti (viz § 2630 obCanského zakoniku) mize byt za
vadné plnéni objednateli pfimo odpovédny i poddodavatel zhotovitele, popt. projektant ¢i stavebni dozor.

10.
SMLUVNI POKUTY A NAHRADA SKODY

Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro ptipad poruSeni danych
smluvnich povinnosti. Opravnéna smluvni strana mize pozadovat smluvni pokutu bez zietele k tomu, zda
porusenim dané povinnosti vznikla skoda. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotéenou smluvni stranu
splnéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.

Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli tyto smluvni pokuty:

- smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni celého dila ve vysi 0,1% z ceny dila bez
DPH za kazdy kalendéaini den prodleni,

- smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady ve lhité dle této smlouvy nebo v jiné
dohodnuté Thuté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdou vadu a kalendaini den prodleni,

- smluvni pokutu za nedodrZeni terminu vyklizeni stavenisté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za
kazdy kalendaini den prodleni,
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- smluvni pokutu za jiné poruseni povinnosti zhotovitele pii provadéni dila (viz zejména ¢l. 6, 7 a 8
smlouvy), na jejichz porusovani byl zhotovitel pisemné upozornén a nesjednal napravu do 10 dnti od
doruceni vyzvy k napravé, ve vysi 0,02% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad,

V ptipad¢ prodleni objednatele s platbou je zhotovitel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi max.
0,1 % z neuhrazené Castky za kazdy kalendaini den prodleni. Tato smluvni pokuta v sob€ obsahuje i
urok z prodleni, ktery nebude (nastane-li prodleni) zv1ast’ Gctovan.

10.4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné vzniklou nahradu
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Skody, na které mu v dusledku poruseni zavazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv
uhrady, ktera prislusi zhotoviteli dle ptislusnych ustanoveni smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i jejich celkovy
souhrn jakymkoli limitem, ani finan¢ni ¢astkou, ani procentudlnim ¢i jinym vyjadfenim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve 1htté 30 kalendarnich dni po obdrzeni danového dokladu
(faktury) s vy¢islenim smluvni pokuty.

Vsechny smluvni pokuty musi byt doruceny druhé strané pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
odkaz na pfislusné ustanoveni smlouvy, podle které smluvni pokutu narokujeme a zplisob vypoctu
celkové vyse smluvni pokuty. Druhd strana se musi k vyuctovani pisemné vyjadrtit nejpozdéji do 10 dnt
od doruceni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. V pfipad¢, ze druha strana s vyictovanim
nesouhlasi, musi ve vy$e uvedené lhité sdélit divody, pro které vyuctovani neuznava.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika narok objednatele na nahradu Skody zplisobené mu porusenim
povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

11.
ZMENY A UKONCENI SMLOUVY

Zmeéna této smlouvy miiZze byt provedena pouze pisemnym zptisobem, a to na zakladé dohody obou stran.
Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhlty predani dokumentace, lhity dokonéeni praci, cena
dila aj.) jsou zavazna pouze jako dodatek této smlouvy s ¢iselnym oznacenim podle potadového Eisla
piislusné zmény smlouvy.

Zména zavazku ze smlouvy musi byt provedena v souladu s ¢l. 8 smérnice metodiky o zadavani zakazek
malého rozsahu spole¢nosti BYTES Tébor s.r.o..

Tato smlouva zanik4 oboustrann¢ splnénim vsech zavazkli v ni uvedenych. Pokud neni splnéni smlouvy v
dasledku vys$si moci mozné, bude smlouva ukonc¢ena dohodou.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouvé nebo tak stanovi obCansky
zakonik. Odstoupenim od smlouvy se zavazek rusi od pocatku. Je-li jiz Castecné plnéno, je mozné
odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

Kazda smluvni strana maze odstoupit od smlouvy pro podstatné poruSeni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruSeni povinnosti, o némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druhad strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, ze objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto
ptipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- prislusny odbornik nebo soudni znalec prokazateln¢ zjisti, Ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo, a to
v jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a pres 3 opakované vyzvy objednatele neprovedl
napravu, tj. neuvedl dilo do souladu se smlouvou,

- zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v tomto
piipadé:

- objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouve.

Smluvni strana miZze od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani druhé smluvni
strany nepochybné vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zptisobem, a neda-li na vyzvu opravnéné
strany pfiméfenou jistotu. Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné oznami druhé strang,
ze od smlouvy odstupuje, nemize volbu pro pfedmétné poruseni smluvni povinnosti jiz sama zmenit.
Pokud nastanou dalsi divody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnéna smluvni strana opét opravnéna od
smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po doruceni pisemného odstoupeni
od smlouvy formou doporucené¢ho dopisu druhé smluvni stran¢ na adresu uvedeno v ¢l. 1 této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, ze pokud si smluvni strana nepfevezme prokazatelné odeslanou pisemnost
obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dnii ode dne odeslani, je uplynutim této lhity
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povazovéna za doruc¢enou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po uplynuti 5 pracovnich dnt
od odeslani.

V piipad¢ odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani dosud provedenych
praci na dile. Zhotovitel zarovenn do dvou pracovnich dnd od u¢inného odstoupeni od smlouvy vyklidi
misto provadéni dila a protokolarné jej bez zdvad pieda objednateli.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na nahradu Skody.
Vznikne-li odstoupenim od smlouvy druhé strané §koda, je tato opravnéna Zadat nahradu $kody v¢. uslého
zisku.

12.
OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel zajistuje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpovédnost
za §kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zptisobené tietim osobam. Skody, které
zhotovitel zplisobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zékona, z
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbyte¢ného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam
zpisobenym jeho ¢innosti véetné moznych skod zplsobenych pracovniky zhotovitele. Pro piipad
odpovédnosti za skodu na dile je zhotovitel povinen mit uzavienou platnou a G¢innou pojistnou smlouvu,
a to po celou dobu zhotovovani dila az do okamziku ptedani a pievzeti celého dila objednatelem. VySe
pojistné ¢astky musi byt minimalné ve vysi ceny dila bez DPH.

Pojisténi bude sjednano pro piipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou, zni¢enim nebo
poskozenim a skody vzniklé tietim osobam v souvislosti s ¢innosti nebo vztahem pojisténého,
vyplyvajicim ze stavebn¢ montdznich rizik budovaného dila, pokud pojistény za skodu odpovida v
duasledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky
z této smlouvy tfeti osobé, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Objednatel je opravnén u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle predlozené
nabidky a této smlouvy a to bud’ svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povéfené tieti osoby.
Objednatel je povinen zaslat vyrozumeéni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozdéji 10 dnl pied zahéjenim
auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zpravu auditu k vyjadieni a to nejpozdéji do 10 dnt
ode dne obdrZeni auditorské zpravy. Predani auditorské zpravy zhotoviteli k vyjadfeni bude provedeno
oproti podpisu zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich. Zhotovitel je povinen se vyjadfit k obdrzené
zpravé auditora nejpozdéji do 5 dnd ode dne jejiho obdrzeni. Vyjadfeni ke zpravé auditora bude
zhotovitelem pieddno oproti podpisu zastupce zadavatele ve vécech smluvnich. V pfipadé, ze se
zhotovitel v daném terminu ke zpravé auditora nevyjadii, ma se za to, Ze se zpravou ve vSech bodech
souhlasi.

13.
USTANOVENI O DORUCOVANI

Veskeré pisemnosti a vyzvy a reklamace se dorucuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou
Vv této smlouveé. Pokud v pribéhu plnéni této smlouvy dojde ke zmén¢ adresy nekterého z ticastnikll je
povinen tento ucastnik neprodleng pisemné, doporué¢enym dopisem, datovou schrankou nebo elektronicky
e-mailem a nasledné potvrzenym doporuc¢enym dopisem bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi,
oznamit druhému ucastnikovi tuto zménu a to zptisobem uvedenym v tomto ¢lanku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastiZen, pisemnost se prostfednictvim postovniho
dorucovatele ulozi na posté. Nevyzvedne-li si G¢astnik zasilku do deseti kalendainich dni od uloZeni,
povazuje se posledni den této lhity za den doruceni, i kdyz se Gcastnik o doruc¢eni nedozvédél.

14.
ZAVERECNA USTANOVENI

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku, pfipadné dal§imi souvisejicimi pravnimi piedpisy ve znéni u€inném ke dni uzavieni smlouvy.
Smluvni strany prohlaSuji, Zze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech ukont a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému
mize kdykoliv v budoucnu dojit.

Pii ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vyporadat své zavazky, zejména si vratit
véci predané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a
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uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelnd v tom smyslu, Ze neplatnost nékterého z nich nepisobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v disledku zmény pravni tipravy nékteré ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s ¢eskym pravnim fadem (dale jen "kolizni ustanoveni") a piedmétny rozpor by
pusobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy
neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zalezitosti fidit obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni
ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz tii obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

Smlouva, jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti a ucinnosti nejdiive dnem uvetejnéni v registru
smluv.

Smluvni strany prohlasuji, ze se s obsahem této smlouvy vcetné jejich pfiloh fadn¢ seznamily, s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na
dikaz ptipojuji své podpisy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze byl informovan o tom, Zze objednatel jako povinny subjekt ve smyslu §2 odst. 1
zakona €. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znéni pozdéjSich predpist, a Ze zasle spravcei registru smluv k
uvefejnéni v registru smluv tuto smlouvu. Tato smlouva, na niz se vztahuje povinnost uvetejnéni
prostiednictvim registru smluv dle platného pravniho predpisu, nabyva uc¢innosti nejdiive dnem
uvetejnéni. Povinnost uvetejnit smlouvu prostiednictvim registru smluv ma odbératel, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

Zhotovitel souhlasi v souladu se znénim zakona o svobodném ptistupu k informacim, v platném znéni, s
moznym zpfistupnénim ¢i zvefejnénim celé této smlouvy v jejim plném rozsahu, jakoz i vSech tkont a
okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému muze kdykoli v budoucnosti dojit.

Prilohy: ¢. 1 — Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb zhotovitele

V Tébofe dne: 18.9.2024 V Taboie dne: 18.9.2024
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Ondfej Semerak XXXX

Jednatel spole¢nosti Jednatel spole¢nosti
BYTES Téabor s.r.o. aberant s.r.o.
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