Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě
DNS: Audiovizuální technika (II.), VZ: 038-2024 (2.vyhlášení)“
uzavřené podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.“)
Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Číslo smlouvy objednatele: P24V00000414	Číslo smlouvy dodavatele: [24AMSMLZ-xxxL1]
Smluvní strany
Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni
sídlo:	Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň
zastoupená:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřenou výkonem funkce kvestora IČO:	49777513	DIČ:	CZ49777513
(dále také jen jako „ZČU“)
a
Dodavatel:	AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
sídlo:	Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10 - Hostivař
zastoupená:	xxxxxxxxxxxxxxxxx, předsedou představenstva a výkonným ředitelem/CEO IČO:	48108375	DIČ: CZ48108375
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10120. Osoba oprávněná jednat za Dodavatele ve věcech technických:
xxxxxxxxx tel.: M: xxxxxxxx, T: 261 260 218 (dále jen „Kontaktní osoba Dodavatele“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 22.08.2024 uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem je dodávka audiovizuální techniky (dále jen „Smlouva“),
b) součástí plnění Dodavatele dle smlouvy je i instalace dodaného předmětu koupě v místnosti UL 603 (dále jen „Místo instalace AVT“),
c) Dodavatel měl své závazky ze Smlouvy splnit nejpozději do 18.10.2024,
d) až po uzavření smlouvy ZČU zjistila, že Místo instalace AVT není a patrně ani nebude k 18.10.2024 stavebně připraveno k umožnění instalace předmětu koupě (aktuálně probíhá proces výběru zhotovitele stavebních úprav Místa instalace AVT),
e) ZČU tak není, resp. nebude v původním termínu plnění (tj. do 18.10.2024) připravena poskytnout Dodavateli  nezbytnou součinnost,  a to  zejm.  k umožnění  provedení  instalace předmětu  koupě  v Místě instalace AVT,
f) Převzetí předmětu koupě před provedením jeho instalace je z pohledu ZČU neúčelné a rizikové a
g) Dodavatel je ochoten akceptovat posunutí termínu dodání předmětu koupě a zejm. jeho instalace   v Místě instalace AVT,
se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy.

I. Změna Smlouvy
1. Původní doba plnění dle Smlouvy, tj. do 18.10.2024 se mění, a to následovně.
2. Dodavatel se zavazuje dodat předmět plnění dle Smlouvy, a to nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů poté, co ZČU písemně oznámí Dodavateli, že Místo  instalace AVT je stavebně upraveno        a připraveno k instalaci předmětu koupě.
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II. Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany.



	Dne (viz elektronický podpis)
Za Objednatele:

-----------------------------------------------
Západočeská univerzita v Plzni
xxxxxxxxxxxx
kvestor
podepsáno elektronicky
	Dne (viz elektronický podpis)
Za Dodavatele:
---------------------------------------------------
AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
xxxxxxxxxxxxx představenstva podepsáno elektronicky
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