
Kód 

položky
MJ

Množství

SoD

Množství ve

Změně

Cena za

MJ v Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

2 4 5 6 8 10

213141112 M2 6 698,000 6 707,000 19,80 132 798,60

69311068 M2 6 698,000 6 707,000 38,61 258 957,27

00572410. KG 0,000 0,978 297,02 290,49

10371500. M3 0,000 2,445 1 140,00 2 787,30

131251100. M3 0,000 1,800 641,57 1 154,83

132351101. M3 0,000 2,929 1 165,00 3 412,29

174101101. m3 0,000 3,600 362,60 1 305,36

174111101. M3 0,000 1,800 332,67 598,81

181351103. M2 0,000 24,450 59,03 1 443,28

181411131. M2 0,000 24,450 21,30 520,79

58344171.1 T 0,000 3,600 627,71 2 259,76

58381007. M2 0,000 8,740 1 348,98 11 790,09

59217029. M 0,000 10,000 243,90 2 439,00

59217030. M 0,000 5,000 761,90 3 809,50

59217031. M 0,000 27,600 280,58 7 744,01

594511111. m2 0,000 2,500 2 970,24 7 425,60

916111122. M 0,000 43,700 484,86 21 188,38

916111123. M 0,000 43,700 544,65 23 801,21

916131213. M 0,000 42,600 763,40 32 520,84

916991121. M3 0,000 0,533 7 273,73 3 876,90

916991121.1 M3 0,000 0,918 7 273,73 6 677,28

526 801,59
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Změna soupisu množství
Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu množství
II/438 - Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1.06
[SO PD2]/[SO 102.1.2] - Bystřice pod Hostýnem - Bílavsko

PČ Název položky
Množství

rozdílu

Cena celkem

SoD v Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl

v

%

10
Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 

výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m
9,000 132 620,40 178,20 0,13

1 3 7 9 11 12

Nové položky

57 osivo směs travní parková 0,978 0,00 290,49 100,00

11 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 9,000 258 609,78 347,49 0,13

55 substrát pro trávníky VL 2,445 0,00 2 787,30 100,00

51
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 

20 m3 strojně
1,800 0,00 1 154,83 100,00

39
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 

4 objem do 20 m3 strojně
2,929 0,00 3 412,29 100,00

40 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 3,600 0,00 1 305,36 100,00

52 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně 1,800 0,00 598,81 100,00

54
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 strojně
24,450 0,00 1 443,28 100,00

56
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 

1:5
24,450 0,00 520,79 100,00

53 štěrkodrť frakce 0/32 3,600 0,00 2 259,76 100,00

48 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 8,740 0,00 11 790,09 100,00

43 obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm 10,000 0,00 2 439,00 100,00

44 obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm 5,000 0,00 3 809,50 100,00

42 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm 27,600 0,00 7 744,01 100,00

50 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu 2,500 0,00 7 425,60 100,00

46 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého 43,700 0,00 21 188,38 100,00

47 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého 43,700 0,00 23 801,21 100,00

41
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
42,600 0,00 32 520,84 100,00

45
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého
0,533 0,00 3 876,90 100,00

49
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého
0,918 0,00 6 677,28 100,00

Celkem 391 230,18 135 571,41

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum: 20.09.2024 Datum: 23.09.2024


