Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

Stavba „SILNICE II/438: BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – HLINSKO POD HOSTÝNEM“

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. SML/0411/23
č. smlouvy zhotovitele č. 1 1532.3100894STI
č. smlouvy zhotovitele č. 2 231321151

uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:					70934860
DIČ:					CZ70934860 
Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
· ve věcech přípravy stavby		xxxxxxxxxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby		xxxxxxxxx
Technický dozor:				xxxxxxxxxx
Tel.:					xx
E-mail:					x 
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)

a
Zhotovitelé:
1)
Vedoucí společník a správce společnosti:	EUROVIA CZ a. s.
Adresa:					U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4								
					Louky 330, 763 02 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Městský soud Praha, oddíl B, vložka 1561
IČ:					45274924
DIČ:					CZ45274924
Zastoupený:				Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín, 
na základě plné moci ze dne 9. 5. 2023
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxx
Stavbyvedoucí: 				xxxxxxxxx
Tel.:					xxxxxxxxx
E-mail:					xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:				KB Praha, č. ú. 141400112/0100

2)
Společník:				COLAS CZ, a. s.
Adresa:					Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Zápis v obchodním rejstříku:			Městský soud Praha, oddíl B, vložka 6556
IČ:					26177005
DIČ:					CZ26177005
Zastoupený:				Ing. Tomáš Krones, předseda představenstva
[bookmark: _Hlk141165146]					Arnaud Martin, člen představenstva
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Stavbyvedoucí:				xxxxxxxxxxxxx
Tel.:					xxxxxxxxxx
E-mail:					xxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: 				Komerční banka, a. s., číslo účtu: 7408201/0100 

jako společníci společnosti s názvem „Bystřice – Hlinsko“ na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 5. 6. 2023.
Korespondenční adresa: 			Louky 330, 763 02 Zlín
Bankovní spojení:				Komerční banka a. s., č. ú. 131-191520227/0100
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Úvodní ujednání a účel dodatku
0. Smluvní strany spolu dne 23.08.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0411/24, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/438: BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – HLINSKO POD HOSTÝNEM“ (dále jako „Dílo“ a „Smlouva“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE II/438: BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – HLINSKO POD HOSTÝNEM“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
0. Při realizaci díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části díla je třeba provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže v odst. 2.2 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
0. [bookmark: _Hlk175751455]V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve výši 194 716 086,10 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o 485 931,16 Kč bez DPH a zároveň snižuje o 262 388,85 Kč bez DPH na částku ve výši 194 939 628,41 Kč bez DPH (tzn. změna závazku o 0,3843 %). 
II. Změny Smlouvy
2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
2.2 Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1
K dosavadnímu výčtu SO „Úsek č. 2: Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem – Bílavsko“ se doplňuje následující text:
a) SO 002 Příprava území
Změna 1.01
Vzhledem ke kolizi stávajících stromů se základem a odlážděním u vtoku nového propustku (SO 102.11) je nutno provést vykácení 8 ks stromů, včetně likvidace pařezů. 

b) SO 102.12 Propustek v km 1,761
Změna 1.02
Výtoková jímka propustku má dle PD největší hloubku 2,37 m. Pro zajištění bezpečnosti je nutno ji doplnit zákrytovým roštem proti pádu osob a zvěře. Z toho důvodu bude provedena dvojitá mříž o rozměru 1220 x 3660 mm, vč. dodávky a montáže kompozitních L-profilů a mechanického zabezpečení.

c) SO 102.2 Silnice II/438 – úprava nivelety v km 1,300 – 1,660
Změna 1.03 
V km 1,280 - 1,500 byl zaznamenám trvalý výtok vody z okolních ploch, který způsobuje podmáčení zemní pláně a nově budovaného tělesa násypu. V tomto úseku je proto nutno doplnit PVC podélnou drenáž DN100 v délce 220 m, včetně obsypu drenážním kamenivem fr. 16/32 a ochránění geotextílii 300 g/m2. Drenáž bude vyústěna u vodního toku Kozrálka.
Změna 1.10
Vzhledem k použitému technologickému postupu není nutné provádět infiltrační postřik.

d) SO 102.3 Stavební úpravy sjezdů a komunikací
Změna 1.04
Při provádění rozšíření komunikace v km 1,920 vlevo byla zjištěna přítomnost stávajícího betonového propustku DN 500 v délce 6 m s betonovými čely. Tento propustek je v kolizi s rozšířením silnice, proto bude kompletně vybourán a nahrazen silničním příkopem. Vybouraný materiál bude odvezen na skládku.
Změny 1.07 a 1.08
Prodloužením silniční obruby v km 1,954 dojde ke změně odtokových poměrů a způsobu odvodnění silnice. Pro zajištění správné funkce odvodnění bude provedeno přesunutí šachty Š1.1 těsně k rozhraní úseků do km 1,998.

e) SO 102.1.2 Silnice II/438 od km 0.600
Změny 1.05 a 1.06
Na rozhraní úseků PD 2 a PD 3 vpravo v km 1,968 byl v době od zpracování PD zřízen nový sjezd k novostavbě na pozemku p. č. 2348 v k. ú. Bílavsko. Na základě požadavku Města Bystřice pod Hostýnem bude prodloužena pravostranná obruba s přídlažbou v délce 43 m až po tento sjezd (km 1,954 - 1,997). V místech sjezdů bude osazena snížená obruba. Vrstvy vozovky ACP 16, ACL 16, ACO 11, infiltrační a spojovací postřik nebudou provedeny na ploše 8,74 m2 a zpevněná krajnice asfaltovým recyklátem v ploše 24,45 m2.  
[bookmark: _Hlk175751202]Změna 1.09
Vzhledem k použitému technologickému postupu není nutné provádět infiltrační postřik.

K dosavadnímu výčtu SO „Úsek č. 5: Silnice II/438: Hlinsko pod Hostýnem, průjezdní úsek“ se doplňuje následující text:
f) SO 105.1 Silnice II/438 (úsek č.5)
Změna 1.11
Vzhledem k použitému technologickému postupu není nutné provádět infiltrační postřik.

2.3 Článek VI. Cena Díla, platební podmínky
a) Odst. 6.1 – Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
· Cena bez DPH	194 939 628,41 Kč
· DPH 21 %	40 937 321,97 Kč
· Cena celkem vč. DPH	235 876 950,38 Kč
(slovy dvě stě třicet pět milionů osm set sedmdesát šest tisíc devět set padesát korun českých, 38/100)
b) Odst. 6.6.6 – K dosavadnímu textu se zapisuje:
Registrační číslo projektu je CZ.06.03.01/00/22_021/0003314.
2.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení
3.1 [bookmark: _Hlk524414502]Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 – 1.11. 
3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků. 
3.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.
	
	

	
	

	
	

	23.09.2024


…………………………………….……………………………………..
za Objednatele:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace 
Ing. Bronislav Malý, ředitel
	20.09.2024


…………………………………….……………………………………..
za Zhotovitele – společníka 1:
EUROVIA CZ a. s.
Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín

19.09.2024



…………………………………….……………………………………..
za Zhotovitele – společníka 2:
COLAS CZ a. s.
Ing. Tomáš Krones, předseda představenstva
Arnaud Martin, člen představenstva
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