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                                                                                                                Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Borovník
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Borovník

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ o DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Dodatek“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
(2) se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno.

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavou Priessnitzovou, vedoucí Pobočky Brno
Kontaktní údaje:
Tel.:  +420 602 559 300 – Ing. Priessnitzová Miroslava
E-mail: brno.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH
(„Objednatel“)
a
(3) EKOS T, spol s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 63470985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19972
Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a 
	 Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 2r63dp8
Bankovní spojení: ČS
Číslo účtu: 1521409359/0800
DIČ: CZ63470985
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Tímto dodatkem v souladu s článkem 20. Závěrečná ustanovení, odst. 20.2 smlouvy o dílo ze dne 20.9.2022 dochází k níže uvedeným úpravám:

I.

Na základě skutečného rozsahu provedených prací, dochází u dílčích částí 6.3.1i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1i) a) smlouvy, 6.3.1i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1.i) b) smlouvy a u dílčí části 6.3.1i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1i) c) smlouvy ke snížení počtu měrných jednotek.
[bookmark: _Hlk140651807]
Dílčí část 6.3.1i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1i) a): 
počet měrných jednotek (ha) se snižuje z původních 18 MJ na 10 MJ

Dílčí část 6.3.1i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1.i) b): 
počet měrných jednotek (100 bm) se snižuje z původních 5 MJ na 0 MJ

Dílčí část 6.3.1i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1i) c): 
počet měrných jednotek (ks) se snižuje z původních 1 MJ na 0 MJ

II.
[bookmark: _Hlk144896611]Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla snižuje o 44 770,00 Kč bez DPH, tedy o 54 171,70 Kč včetně DPH. 
[bookmark: _Hlk144896501]Z tohoto důvodu se mění článek 3. Cena díla, odstavec 3.1. smlouvy: 
Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   1 085 900,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	      828 368,42 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	      143 990,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	   2 058 258,42 Kč

	DPH 21 %
	      432 234,27 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	   2 490 492,69 Kč




III.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol s r.o.
Objednatel	Zhotovitel

V Brně	V Třebíči
Datum: 23.9.2024		Datum: 17.9.2024





________________________________ 	___________________________
Ing. Renata Číhalová	Ing. Aleš Tůma, jednatel
ředitelka KPÚ pro JMK	


		___________________________
			Ing. Libor Sedláček, jednatel
	
			






Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová
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