Číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:
SMLOUVA O DÍLO - dodatek č.l
na zhotovení stavby na akci
„Domov pro seniory Lukov, p.o. — zřízení jídelen na jednotlivých odděleních”
uzavřená dle ust. S 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník)
1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel
Domov pro seniory Lukov, p.o.
Sídlo
Hradská 82, 763 17 Lukov
Statutární orgán Ing. Michaela Procházková, ředitelka Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
Ing. Michaela Procházková, ředitelka
b) ve věcech technických
Ing. Hana Zarembová, investice
IČO
708 50 941 Bankovní ústav
Komerční banka číslo účtu
27-19246000297/01 oo
Telefon

E-mail

Zhotovitel
PROVING s.r.o.
Sídlo
Poštovní 480, 768 24 Hulín
Statutární orgán
Ing. Zbyněk Schaffer
Zapsán v obchodním rejstříku
u KS v Brně, oddíl C, vložka 39813
Osoby oprávněné jednat
c) ve věcech smluvních
Ing. Zbyněk Schaffer
d) ve věcech technických
Ing. Zbyněk Schaffer
IČO
26244888
Dič
CZ26244888
Bankovní ústav
Raiffeisenbank
Číslo účtu
2624488808/5500
Telefon

E-mail

ID DS
T87vgpq
2. PREAMBULE
2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.l ke Smlouvě o dílo uzavřené dne
14.6.2024 na akci:
„Domov pro seniory Lukov, p.o. — zřízení jídelen na jednotlivých odděleních”
(dále jen „dílo")
2.2.
Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku 
jsou vícepráce a méněpráce vzniklé při realizaci
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 V průběhu realizace vznesl investor požadavek na konkrétní typ sprchového panelu, který je optimální pro provoz domova a hygienu klientů. Tato změna jsou vícepráce.
2.2.2. V rámci stavebních prací byl přehodnocen oddíl 735 - „ústřední vytápění — otopná tělesa” a z důvodu dobrého technického stavu původních topidel nebudou instalována nová tělesa, ale zůstanou stávající, opatří se pouze novým nátěrem. Tato změna jsou méněpráce
2.2.3. Odsouhlasena byla i změna zárubní u nově budovaných dveřních otvorů v kuchyňce personálu, WC a koupelně, kde budou místo rozpočtovaných obložkových zárubní instalovány zárubně ocelové, jaké jsou v celé chodbě. Tato změna jsou méněpráce.
2.2.4. Při bouracích pracích byla zjištěna výšková disproporce podlahy mezi budoucí jídelnou a kuchyňkou klientů. Z důvodu nejjednoduššího a nejrychlejšího řešení byla navržena změna podlahové krytiny v kuchyních z plánovaného (rozpočtovaného) PVC na keramickou dlažbu. Přechod mezi materiály bude zakryt vyrovnávací lištou. Tato změna jsou méněpráce.
2.2.5. Méněprací jsou také práce provedené zaměstnanci investora (demontáže linek, baterií a zařizovacích předmětů) z důvodu uskladnění pro další použití a urychlení prací v rámci provozu.
2.2.6. Tyto vícepráce a méněpráce mění konečnou cenu díla.
2.2.6.1. Celková výše víceprací dosahuje 206 481,00 Kč bez DPH
2.2.6.2. Celková výše méněprací dosahuje 211 628,29 Kč bez DPH
2.2.6.3. Celkem se hodnota díla snižuje 0 částku 5.147,29 Kč bez DPH, tj. 5.764,96 Kč s DPH.
3. ZMĚNA SMLOUVY Článek č.5 se mění a po změně zní:
Cena za provedení činností podle čl. 2. této smlouvy je stanovena:
	4.982.852,71 Kč
	Cena bez DPH

	597.942,33 Kč
	DPH 12 %

	5.580.795,04 Kč
	Cena vč. DPH:


4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
2.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
2.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle S 6 zákona č. 340/2015 Sb.
2.5. Smluvní strany se dohodly, že DS Lukov p.o. v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
2.6. Dle S 222 zákon číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do kategorie dle písm. 5.
2.7. Nedílnou součástí dodatku č.l Smlouvy o dílo je příloha č.l — Změnový list včetně rozpočtu změn.
2.8. Dodatek č.l SOD se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení stejnopisu a objednatel obdrží dvě vyhotovení stejnopisů.
za objednatele
V Lukově dne[image: image2.jpg]


2024
V Hulíně dne 
Ing. Zbyněk Schaffer - jednatel
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Domov pro seniory
Lukov
Název akce:
„Domov pro seniory Lukov, p.o.- stavební úpravy pro zřízení DZR - přesun jídelen”
Z m ě n o v ý l i s t
číslo: ZL č. 1
„vícepráce - méněpráce”
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 14.6.2024
1
Oddíl stavby:
SO Ol - Zřízení jídelen na jednotlivých odděleních v pavilonu A,
SO 02 - ZTI
2. Zpracovatel změnového listu: PROVING s.r.o., Poštovní 480, 768 24 Hulín
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1
stavební deník
3.2 rozpočet
4. Zdůvodnění a prłcłna změny:
4.1. V průběhu realizace vznesl investor požadavek na konkrétní typ sprchového panelu, který je optimální pro provoz domova a hygienu klientů. Tato změna jsou vícepráce.
4.2. V rámci stavebních prací byl přehodnocen oddíl 735 - „ústřední vytápění — otopná tělesa” a z důvodu dobrého technického stavu původních topidel nebudou instalována nová tělesa, ale zůstanou stávající, opatří se pouze novým nátěrem. Tato změna jsou méněpráce,
4.3. Odsouhlasena byla i změna zárubní u nově budovaných dveřních otvorů v kuchyňce personálu, WC a koupelně, kde budou místo rozpočtovaných obložkových zárubní instalovány zárubně ocelové, jaké jsou v celé chodbě. Tato změna jsou méněpráce.
4.4. Při bouracích pracích byla zjištěna výšková disproporce podlahy mezi budoucíjídelnou a kuchyňkou klientů. Z důvodu nejjednoduššího a nejrychlejšího řešení byla navržena změna podlahové krytiny v kuchyních z plánovaného (rozpočtovaného) PVC na keramickou dlažbu. Přechod mezi materiály bude zakryt vyrovnávací lištou. Tato změna jsou méněpráce.
4.5. Méněprací jsou také práce provedené zaměstnanci investora (demontáže linek, baterií a zařizovacích předmětů) z důvodu uskladnění pro další použití a urychlení prací v rámci provozu.
Tyto změny představují vícepráce a méněpráce, které budou zohledněny v dodatku č. 1 SOD - jako změna předmětu plnění v rozpočtu akce (příloha SOD).
Změny nebudou mít vliv na časový harmonogram, ani na konečný termín ukončení akce.
5. Návrh technického řešení a rozsah změny
5.1. Zhotovitel instaluje zvolený sprchový panel včetně doplňků ve všech třech koupelnách.
5.2. Stávající otopná tělesa budou opatřena novým nátěrem, včetně přípojného potrubí.
5.3. Zárubně budou použity plechové ve všech třech podlažích a třech dveřních otvorech, tzn. celkem 9 ks.
5.4. Po vybourání otvoru mezi budoucíjídelnou a klientskou kuchyňkou byla zjištěna rozdílná niveleta podlahy o cca 3-4 cm. Pň použití krytiny PVC (původně plánované) by se musela požít samonivelační stěrka ve veliké tloušťce, což by bylo neúměrně finančně náročné a čas pro vyschnutí neúměrně dlouhý — mohl by ohrozit termín ukončení akce. Bylo rozhodnuto v prostoru kuchyně položit keramickou dlažbu, což eliminuje oba problémy.
5.5. Zhotovitel souhlasí s demontáží zařízení pracovníky investora.
6. Finanční náklady změny
Rozpočtové položkyjsou oceněny dle rozpočtových položek předmětné Smlouvy o dílo a dodané cenové nabídky sprchového panelu.
	POLOŽKA
	Kč bez DPH
	
	Kč sDPH 12%

	VÍCEPRÁCE
	206481
	231258,72

	MÉNËPRÁCE
	- 211628,29
	-237023,68

	CELKEM
	-5147,29
	-5764,96

	
	
	


PROVING s.r.o.

V Hulíně, dne :
pozemní stavby
768 24 Hulín, Poštovní 480 iCO 2624ääéě [image: image3.jpg]


ve věcech technických:
Ing. Zbyněk Schaffer - jednatel
7. Stanovisko technického dozoru stavbv (TDS)
Jedná se o změny, které nesnižují kvalitu díla a jsou v souladu s podmínkami změn stanovanými v SOD. Změnou nedochází k dopadu do termínu výstavby. Kontrola souladu změny zejména se:
· VCPa MNP byly oceněny v souladu s SOD a CN
Návrh dalšího postupu:
· Bez dopadu do HMG výstavby
· Bude zpracován dodatek k SOD
Doporučení
TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.
Dle S 222 zákon číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do kategorie dle pism.5.
Ve Zlíně dne[image: image4.jpg]



Str.• 2/3
8. Stanovisko generálního proiektanta (GP) (autorského dozoru (AD))
Projektant potvrzuje tuto změnu a souhlasí s technickým řešením. Změnyjsou vhodné pro zdárné dokončení díla provést doplnění zakázky.
Ve Zlíně dne[image: image5.jpg]



Ing. Vladimír Juráň
9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)
Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. Změny budou zohledněny v dodatku č, 1 SOD.
V Lukové dne
Ing. Hana Zarembová DS Lukov - investice
10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1
Položkový rozpočet
Str.• 3/3
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