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DODATEK Č . 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/42510 RAJHRAD – OK SYROVICE, SO 102
___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

M - SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice IČO: 42196868
zapsaná v o sp.zn. B430
zastoupena dle pověření

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 9. 6. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto
dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- na objízdné trase nevznikly výtluky, tudíž položka na vysprávku výtluků nebyla čerpána,
- navýšení ploch asfaltových dle skutečného zaměření stavby. Byly odstraněny poruchy na větvích okružní

křižovatky směr Ledce - úsek opravy byl prodloužen,
- z důvodů sjednocení šířek vodících čar V4 ( VDZ ) s navazujícími úseky (okružní křižovatka, na Ledce).

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V, odst. 1 a zní takto:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 9 280 342, 82 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.
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Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1- Vyčíslení méně a víceprací

V Hradci Králové, dne 18. 9. 2024 V Brně, dne 23. 9. 2024

Bc. Roman Hanák

ředitel

M – SILNICE a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLO HA Č .  1  VYČÍSLENÉ MÉNĚ A VÍCE PRÁCE  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


