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DODATEK č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j. 02527/OM/23 

 

I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel 

 
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky  
Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Olomoucko  
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710  
IČO: 629 335 91  
DIČ: neplátce DPH  
Kontaktní adresa: Podbabská 2582, 16000 Praha 6  
Telefon: 951 424 523  
Zastoupený: xxx         
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným 
úkonům a k převzetí díla: xxx                        
(dále jen „objednatel”) 

 

a 

1.2 Zhotovitel 

 
Envicons s.r.o.  
Sídlo: Hradecká 569, 533 52 Pardubice - Polabiny  
Zastoupený: xxx             
Bankovní spojení: 2800326737/2010  
IČO: 275 60 015  
DIČ: CZ 275 60 015  
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským/Krajským soudem v 
Hradci Králové, sp. zn.: C 26009  
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: xxx
xxx   

(dále jen „zhotovitel”)  



II.  

2.1 Pro kvalitní zpracování studie bylo nutné zahájit jednání se správcem povodí co 
nejdříve po zahájení zpracování díla. Ze strany Povodí Moravy s.p. došlo 
k odmítavému postoji v jednáních. Změna tohoto postoje nastala až 16. 5. 2024, kdy 
byla spolupráce zahájena. Vzhledem k tomuto zhotovitelem nezaviněného zpoždění 
se zhotoviteli významně zkrátila doba pro zajištění podkladů deklarujících diskusi se 
zainteresovanými stranami pro zpracování studie.  

III.  

3.1 V souvislosti s výše uvedeným dochází ke změně termínu stanoveném v čl. IV. 
Smlouvy o dílo. Čl. 4.3 se mění následovně: Zhotovitel se zavazuje zapracovat 
připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi díla nejpozději do 30. 11. 
2024.  

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  

4.2  Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední 

smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

nenabude účinnosti dříve než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou o nabytí 

účinnosti Dodatku neprodleně písemně informovat.  

4.3  Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

4.4  Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.  

4.5 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jejího uveřejnění podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo 

jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše 

uvedených právních předpisů souhlasí. 

 

Podepsáno elektronicky 

 

Objednatel      Zhotovitel 

xxx   xxx 

xxx     xxx  
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