DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 4. 2024 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
[bookmark: bookmark0]I.
Smluvní strany
 (
1. Nemocnice Třinec, příspěvková 
organizace
) (
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
)Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Ing. Jiří Veverka
00534242
CZ00534242
Komerční banka Třinec, a. s. 29034-781/0100
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Bc. Jaroslav Brzyszkowski, technický náměstek tel.: 558 309 751
(dále jen „objednatel“)
 (
2
.
)KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
se sídlem:	Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Porubá
zastoupena:	Ing. Daniel Rimel, vedoucí odštěpného závodu
Zřizovatel - zahraniční osoba: KAMI PROFIT, s.r.o.
Bratislava, Pri starom letisku 17, Slovenská republika Registrační číslo: 35943301 Ing. Milín Kaňuščák, jednatel
 (
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: číslo účtu:
)05264758
CZ683743702
Všeobecná úvěrová banka a.s. 1000004567/6700
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. A21539 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Daniel Rimel, tel.: 604 210 640 (dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: bookmark1]H.
Na základě dohody obou smluvních stran se v souladu s ujednáním č. III. odst. 8 a čl. V. odst. 3 výše uvedené smlouvy o dílo tato smlouva mění a doplňuje takto:
1. V článku III. Předmět smlouvy - odstavci 1 se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných více prací a méněprací specifikovaných ve změnových listech č. 9 - 15, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.

V důsledku uvedeného se tedy rozsah plnění zhotovitele zužuje o takto specifikované méněpráce a rozšiřuje o takto specifikované vícepráce.
2. V článku V. Cena za dílo v odstavci 1. se z důvodu výše uvedených změn mění cena díla takto:
Cena za dílo
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
 (
19 879 977,96 Kč 643 435,20 Kč - 405 653,97 Kč
) (
20 117 759,19 Kč
139 205,23 Kč - 22 620,00 Kč 
20 234 344,42 Kč
)Cena bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 1. bez DPH Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH
Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 2. bez DPH Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 2 bez DPH
III.
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 24. 4. 2024 zůstávají beze změn.
2. Teno dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti něktetých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnové listy zhotovitele (ZL9-15)
 

 (
V Třinci dne
za objednatele
Ing. Jiří Veverka, ředitel
) (
Datum: 
2024.09.23 
'1'$:'2ö:39 
+
02W
) (
V Ostravě dne
2024,09.19 
za zhotovitele
Ing. Daniel 
Rimel
, vedoucí odštěpného závodu
)





	rekapitulace změnových listů k dodatku č. 2

	číslo změnového listu
	číslo rozpočtu
	název rozpočtu
	VCP - částka
	MNP-částka
	součet

	09
	11
	ÚT_přeložka potrubí v č. m. 17b
	9900,00
	0
	9900,00

	10
	12A + B
	ÚT_pnpojení radiátoru VK hygiena x ÚT_připojení radiátorů - PŘÍMÉ
	64864,00
	-22620
	42244,00

	11
	13
	doplnění ke kamerovému systému
	24313,00
	0
	24313,00

	12
	14
	doplnění 1 kusu anemostatu - položka číslo 4.3.2, Doplnění 1 kusu přechodu - položka číslo 4.2.2
	5085,00
	0
	5085,00

	13
	15
	doplnění zásuvek pro myčky,signalizačních kontaktů MaR,releová karta UPS
	10456,23
	0
	10456,23

	14
	16
	SDK obklad kolem potrubí
	8065,00
	0
	8065,00

	15
	17
	žaluzie do okna K 02
	16522,00
	0
	16522,00

	
	
	

	CELKEM bez DPH:
	139205,23
	
	116585,23

	SALDO bez DPH:
	116 585,23 Kč

	






