

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
č. 630-2018-505101 
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

	Sídlo:
	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

	Zastoupen:
	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. František Šebesta,
vedoucí Pobočky Prachatice

	Adresa:
	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

	Telefon:
	+420 727 966 733	

	E-mail :
	e.schmidtmajerova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	Ing. Pavel Dvořáček
(reprezentant sdružení Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE)

	Sídlo:
	xxxxxx, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty
Provozovna, koresp. adresa:
xxxxxx

	Zastoupen:
	Ing. Pavel Dvořáček

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Dvořáček

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Dvořáček
Ing. Jindřich Jíra

	Telefon:
	xxxxxx

	E-mail :
	xxxxxx

	ID DS:
	-

	Bankovní spojení:
	xxxxxx

	Číslo účtu:
	xxxxxx

	IČO:
	65945735

	DIČ:
	CZxxxxxx

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	fyzická osoba podnikající 

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:
	Ing. Jindřich Jíra


(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 23.05.2018 smlouvu 
o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smrčná u Čkyně“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a v Dodatku č. 1 a č. 2.


Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. V rámci zpracování návrhu nového uspořádání pozemků (dále jen „návrh“) se Zhotovitel snaží intenzivně jednat s majoritním vlastníkem pozemků, který v katastrálním území Smrčná u Čkyně vlastní pozemky, jejichž výměra přesahuje 56 % výměry řešeného území ve smyslu § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Vlastník se k návrhu dosud nevyjádřil a jednání s ním je obtížné.
Také Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice se pokusil s dotčeným vlastníkem opakovaně jednat jak samostatně, tak i ve spolupráci se starostou obce Svatá Máří. Výsledkem projednání bylo vždy odložení stanoviska k návrhu ze strany vlastníka a následné přerušení komunikace. S ohledem na rozsahu vlastnictví a stav projednání nebylo možné použít výzvy ve smyslu ustanovení § 9 odst. 21 zákona. Bez souhlasu tohoto vlastníka nelze zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy úspěšně dokončit, jelikož je potřeba zákonem stanoveného souhlasu vlastníků pozemků, tj. alespoň 60 % výměry pozemků řešených ve smyslu § 2 zákona. 

Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na posunu termínu předání následující dílčí části díla ke kontrole: 
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1    zákona 
původní termín:		30.09.2024
nový termín:		31.05.2025
	Nové znění Položkového výkazu činností je součástí tohoto Dodatku.
Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.

2. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smrčná u Čkyně - Dodatek č. 3


















PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad	Ing. Pavel Dvořáček
		

Místo: České Budějovice		Místo: Tábor
Datum: 24.09.2024	Datum: 24.09.2024


elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________
[bookmark: _Hlk80092942]Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Pavel Dvořáček
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	reprezentant plnění závazku










Za správnost:

elektronicky podepsáno
________________________________
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj 




Č.j.: SPU 377958/2024		Číslo Smlouvy objednatele: 630-2018-505101		
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		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smrčná u Čkyně
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	Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smrčná u Čkyně - Dodatek č. 3

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	11 
	1 500 
	16 500 
	31.10.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	9 
	2 000 
	18 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	220
	900 
	198 000 
	31.03.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	18
	1 500 
	27 000 
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	100
	2 800 
	280 000 
	30.09.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	35
	3 000 
	105 000 
	31.10.2021

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	238
	400 
	95 200 
	31.03.2022

	
	Studie odtokových poměrů 
	ha
	238
	300 
	71 400 
	31.03.2022

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	238
	500 
	119 000 
	30.09.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	930 100 
	31.10.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	238
	800 
	190 400 
	31.05.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	5
	1 500 
	7 500 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	20
	300 
	6 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	5
	300 
	1 500 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	236
	1 000 
	236 000 
	31.05.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	461 400 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	238
	320
	76 160 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	76 160 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	930 100,00 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	461 400,00 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	76 160,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 467 660,00 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	308 208,60 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 775 868,60 Kč
	 





