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	  Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele:2 k SOD č. OI-IP/SOD/001524/2024/Val



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001524/2024/Val na provedení díla
„Hynaisova - Upgrade audiovizuální techniky pro velký zasedací sál“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
2 k SOD č. OI-IP/SOD/001524/2024/Val
	Org: 31111



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- zástupce ve věcech smluvních

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxxx
	e-mail:   xxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	xxxxx

	tel.: 
	xxxxx
	e-mail: xxxxx  


tel.: 
xxxxx,
e-mail: xxxxx 

	

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800



	2. Zhotovitel:
	AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

	
	Pražská 135/63, 102 00  Praha 10

	IČO:  
	48108375  DIČ: CZ4810837


	

	Společnost zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10120

Datová schránka: 9qhcyw5

 

	Zastoupen:

	- zástupce ve věcech smluvních:

	Ing. David Lesch, výkonný ředitel

xxxxx

	tel: xxxxxx, xxxxxx


	

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxx
tel: xxxxxx, xxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 4

	č. účtu: 124277319/0800 


	

	


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001524/2024/Val ze dne 3.5.2024  ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II.         Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1-5,  které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
II. Znění dodatku

1. Čl. VI. Cena díla odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní: 
„1. Cena díla vč. záruky je smluvními stranami sjednána ve výši 9.398.064,-  Kč bez DPH, tj. 11.371.657,44 Kč  vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy, z toho:

AV technologie  (dodávka a instalace)                ……………….  9.309.564 Kč


AV provozní podpora 3 roky 15.000 Kč/rok           ………………    45.000 Kč

AV profylaxe 3 roky  14.500 Kč/rok                          ……………… 43.500 Kč“
2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 2 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1-5.
5. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své 
dispozici příslušné Oznámení změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Praze, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Miloslav Tichý

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. David Lesch, 

výkonný ředitel

AV MEDIA SYSTEMS, a.s.          
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