
& AQUA SERVIS
Dodatek č.l ke Smlouvě o dílo číslo SDOD000263 ze
dne 26.6.2024
Zakázka č. B2401519
zhotovitel
AQUA SERVIS, a. s. IČ 60914076, DIČ CZ60914076, se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Štemberkova čp. 1094, PSČ 516 01, zapsaná dnem 1. 7. 1994 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu B, vložky 1114, bankovní spojení Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1142004474/5500, plátce DPH u FÚ v Rychnově nad Kněžnou č.j. 3311/94, zastoupená generální ředitelkou ......​.........​................ jako zhotovitel (dále jen Zhotovitel), na straně jedné,
a
objednatel
Dobrovolný svazek obcí Křivina, se sídlem Mírové nám. čp. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 75055384, DIČ CZ75055384 zastoupený předsedou svazku ............​................ jako objednatel (dále jen Objednatel), na straně druhé,
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento
dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo „Výměna vodovodu Týniště nad Orlicí, ul. Hřbitovní v délce 116 m (I.etapa)"
dle cenové nabídky (rozpočtu) číslo 71/40/Lu/2023 ze dne 20.10.2023 a „výměna vodovodu
Týniště nad Orlicí, náměstí podél pošty v délce 143 m (IV.etapa)" dle cenové nabídky
(rozpočtu) číslo 71/20/Lu/2024 ze dne 27.3.2024
(dále jen smlouva)
Předmět změny:
Změna termínu dokončení stavby z důvodu většího zásahu do povrchů a jejích opravy do původního stavu.
l.Obě smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení stavby do 3.11.2024.
Tento dodatek byl sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž Objednatel obdržel jeden (1) výtisk a Zhotovitel jeden (1) výtisk a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
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