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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo 

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník") mezi smluvními stranami: 

 

MindBridge Consulting a.s. 
Geologická 2, 152 00 Praha 5 
IČO: 28211308, DIČ: CZ28211308 

zastoupená Ing. Ladislavem Klikou, předsedou představenstva 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. účtu: 43-103 027 0217 / 0100 

(dále jen Zhotovitel) 
 
a 
 
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. 
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 
IČO: 45773009, DIČ: CZ45773009 
zastoupený Ing. Robinem Maialeh, Ph.D., ředitelem 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. účtu: 33531051/0100 
(dále také Objednatel) 
 

I. Preambule 

1. Objednatel a Zhotovitel (dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě také „smluvní strana“) 
uzavřeli dne 15. 7. 2024 smlouvu o dílo č. 25/2024 (dále jen „smlouva"), jejímž předmětem mj, 
je závazek Zhotovitele provést sběr dat pro reprezentativní dotazníkové šetření „Výzkum 
veřejného mínění – pěstounská péče" (dále také „dílo" a/nebo „zakázka") v rámci projektu 
s názvem „Komplexní výzkum v oblasti práv dětí" (dále jen „projekt") realizovaného 
Objednatelem. 

2. V souvislosti s povodněmi, které začaly v pátek 13. září 2024 jako výsledek srážek dvou 
frontálních systémů nad oblastí střední Evropy a tím způsobených intenzivních a vytrvalých 
dešťových srážek zejména v oblasti severní Moravy a Slezska, zhotovitel bezprostředně 
po těchto povodních přistoupil k vyhodnocení stavu tazatelské sítě v oblastech postižených 
povodněmi, a dále ke zhodnocení naplněnosti kvót v jednotlivých regionech a odhadu vývoje 
ve dnech následujících po povodních, zejména pro kraj Moravskoslezský, Olomoucký a 
Jihočeský. Na základě tohoto vyhodnocení Zhotovitel navrhl Objednateli prodloužení termínu 
sběru dat do 10. 10. 2024 s tím, že do 17.10. 2024 doběhnou kontroly a bude předána technická 
zpráva. Objednatel, s ohledem na objektivní nemožnost Zhotovitele ovlivnit vývoj počasí a také 
s ohledem na povahu povodní, jakožto extrémního meteorologického jevu, s návrhem 
Zhotovitele souhlasil a smluvní strany se dohodly na posunu termínu plnění smlouvy, a to tak, 
jak je uvedeno dále v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“). 

3. Na základě skutečností uvedených v předchozím odstavci tohoto článku se smluvní strany 
dohodly, v souladu s ust. čl. VII odst. 8 smlouvy, uzavřít tento dodatek. 
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II. Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran na úpravě ustanovení čl. II. odst. 1 a odst. 
2 smlouvy následovně: 

1. Zhotovitel Objednateli předá vyčištěný datový soubor ve formátu SPSS s popisy proměnných 
a labely jejich variant a codebook se základními distribucemi proměnných v datech (třídění 
prvního stupně) nejpozději do 10. 10. 2024. 

2. Zhotovitel Objednateli předá technickou zprávu o průběhu a způsobu sběru dat nejpozději 
do 17. 10. 2024. 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je uzavřen okamžikem, kdy je opatřen 
zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu oprávněných 
osob smluvních stran. 

2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a souhlasí s ním. 

3. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění. 

4. Smluvní strany výslovně utvrzují, že uzavřením tohoto dodatku nedochází ke změně smlouvy, 
nýbrž dochází k úpravě způsobu jejího plnění. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. 

za Objednatele za Zhotovitele 

                                                                   

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. MindBridge Consulting a.s. 
Ing. Robin Maialeh, Ph.D., ředitel  Ing. Ladislav Klika, předseda představenstva 




