DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)
Č.j. objednatele: 758-2024-541100
Č.j. zhotovitele: 856/TB/CI/2024/009/CIFD
(dále jen „dodatek“ nebo „SoD“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

Tel.:	+420 725 548 187
E-mail:	m.srnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
Jméno:	STRABAG SIS a. s.
Sídlo:	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX– v zastoupení dle plné moci ze dne 08. 02. 2024,
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – v zastoupení dle plné moci ze dne 08. 02. 2024 
tel./fax:	+420 XXXXXXXXX/ fax není
e-mail:	XXXXXXXXX
ID DS:	5k5equ5
v technických záležitostech
je oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXX
tel./fax:	+420 XXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	801200379/0800
IČO:	45359041
DIČ:	CZ45359041 – je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24650.
(dále jen „zhotovitel“)


Preambule:
Tímto dodatkem se na základě oznámení zhotovitele ze dne 18. 9. 2024 mění jeho název ze STRABAG Silnice a. s. na STRABAG SIS a. s., IČ: 453 59 041, ostatní identifikační údaje společnosti zůstávají beze změny a navyšuje se cena díla uvedená v čl. III Smlouvy o dílo č. 758-2024-541100 (č. zhotovitele 856/TB/CI/2024/009/CIFD) o vícepráce dle níže uvedeného, jejímž předmětem je provedení díla s názvem Rekonstrukce polní cesty HC1-R v k. ú. Pavlovice u Jestřebí. 

Čl. I Předmět a účel dodatku
Tento dodatek je uzavírán na základě vzniklé potřeby odvodnění aktivní zóny zhotovované komunikace a z tohoto důvodu je třeba doplnit v zářezu podélné drenáže v úseku km 0,700 – 0,840 a 1,060 – k. ú. oboustranně (dle původní projektové dokumentace je navrženo odvodnění pouze jednostranné). 

1. Dle níže uvedeného soupisu prací byly doplněny drenáže v celkové výši 222 211,13 Kč bez DPH, tj. 268 875,47 Kč vč. DPH. Přesné navýšení jednotlivých položek týkajících se doplnění drenáží je uvedeno níže.

	PČ
	Kód – číslo položky
	Popis
	MJ
	Množství
	J. cena (Kč)
	Celkem (Kč)

	11
	132251104
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s uvolňováním dna
	m3
	116,60
	261,11
	30 445,43

	25
	AG.R-1
	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku po suchu
	m3
	116,60
	94,00
	10 960,40

	26
	212752111
	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože
	m
	530,00
	242,73
	128 646,90

	40
	894812031
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm
	kus
	10,00
	1 952,67
	19 526,70

	41
	894812041
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké roury DN 400 roura šachtová korugovaná. Příplatek k cenám 2031-2035 za uříznutí šachtové roury
	kus
	10,00
	416,39
	4 163,90

	42
	894812051R
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké roury DN 400 poklop plastový (pro zatížení 12 t)
	kus
	10,00
	2 000,00
	20 000,00

	43 
	895170201R
	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 pro napojení potrubí D 110/160/200 šachtové dno s usazovacím prostorem 35 l
	kus
	10,00
	846,78
	8 467,80

	
	
	Celkem bez DPH
	
	
	
	222 211,13

	
	
	Celkem včetně DPH
	
	
	
	268 875,47



2. Na základě nabídky dodavatele ze dne 30. 06. 2024 byla smlouvou sjednána tato celková cena za provedení díla:
[bookmark: _Ref376425814][bookmark: _Hlk18659612]Celková cena bez DPH činí	11 045 350,15 Kč
DPH 21% činí	2 319 523,53 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	13 364 873,68 Kč

3. [bookmark: _Ref376434140]Celková cena za provedení díla uvedená v Čl. III Cena díla (hodnota závazku ze smlouvy) se mění následovně.
Celková cena bez DPH činí	11 267 561,28 Kč
DPH 21% činí	2 366 187,87 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	13 633 749,15 Kč

Níže jsou vyčísleny celkové nezpůsobilé výdaje, které činí:
Celková cena bez DPH činí	1 292 544,54 Kč
DPH 21% činí	271 434,35 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	1 563 978,89 Kč
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Čl. II Zvláštní ujednání
1. Tento dodatek byl vypracován po schválení možnosti provedení nepodstatné změny závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to útvarem SPÚ (KPÚ pro Liberecký kraj). Důvodem byl vznik potřeby odvodnění aktivní zóny zhotovované komunikace a z tohoto důvodu bylo potřeba doplnit drenáže oboustranně (viz čl. I bod 1.). 

2. Dodatečné navýšení položek původního soupisu prací, které jsou zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, nemohou být z hlediska jejich provádění technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a svým rozsahem nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku. Cena za uvedené vícepráce činí 222 211,13 Kč bez DPH (268 875,47 Kč vč. DPH), což znamená 2,01 % původní hodnoty závazku.

3. O všech změnách závazku vyplývajících z tohoto dodatku bude neprodleně vyrozuměn a informován RO SZIF v Hradci Králové v souvislosti se zaregistrovanou žádostí z PRV (registrační číslo: 24/000/0431b/451/000029).

4. Veškeré vícepráce nad limit původní hodnoty závazku ze smlouvy, tj. částka, o kterou se tímto dodatkem zvyšuje hodnota závazku uvedená výše v bodě 2., nemohou být hrazeny z dotačních prostředků v souvislosti s výše uvedenou žádostí o dotaci z PRV. Financování bude zajištěno ze zdrojů objednatele.
Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona           č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje                       a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn        na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  
	V Liberci dne – časové razítko 

25.9.2024

	V Liberci dne – dle elektronického podpisu
24.9.2024

	podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem s časovým razítkem
	

	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel
Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj



Za správnost vyhotovení dokumentu odpovídá: Mgr. Marta Srnková
	Zhotovitel – STRABAG SIS a. s.
XXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXX                           XXXXXXXX                   XXXXXXXXX
v zastoupení dle plné moci ze dne 08. 02. 2024





