
Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

T
e
rm

ín

-190 013,56 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 1 248 984,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH

-157 036,00 Kč

0,00 Kč

-157 036,00 Kč
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m
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y
 Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Měněpráce:

-nerealizování úseku č.1 Draženov - Klenčí

Vícepráce:

- 

Popis změny:
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Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

1 321 257,08 Kč

-157 036,00 Kč

1 091 948,00 Kč

Výše DPH -32 977,56 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

náklady na změnu vč. DPH

Předmět díla: Zádržné systémy pro SÚSPK (2024) část Domažlice

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČ 72053119     
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Objednatel na základě zjištěného stavu na stavbě,

Zhotovitel: BVB s.r.o., Havířská 1343, 330 23 Nýřany, IČ 14364131

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ  
Jedná se o změnu:

Přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č. 1
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Zhotovitel:

Změnu odsouhlasil: datum

Objednatel:

podpis



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

1
Jednostranné ocelové svodidlo - zádržnost H1 včetně dvou výškových 

náběhů, osazení svodidlových odrazek cca po 10m
m 172,00 0,00 -172,00 913,00 157 036,00 0,00 -157 036,00

-157 036,00

-157 036,00

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

m 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

-157 036,00Rozdíl oproti SOD celkem 

Vícepráce celkem Kč:

Méněpráce celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:  Zádržné systémy pro SÚSPK (2024) část Domažlice

MÉNĚPRÁCE

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
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