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Změna smlouvy o dílo č.05/17  ze dne 7.3.2017 (Dodatek č.1), 

 uzavřený podle § 222/6 a 273/6 zákona č.134/2016 Sb. 

ke stavbě 

 „Velké Meziříčí – rekonstrukce kanalizace ul. Třebíčská, horní část“ 

 
Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

   Vodárenská 2, 591 01  Žďár nad Sázavou 
Zastoupené:        Dagmar Zvěřinovou, předsedou předsednictva 

   Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Žďár nad Sázavou, č.ú.1622321399/0800 

IČO:                43383513 

DIČ:    CZ 43383513 
Spisová složka:  Reg.8/93 OKÚ Žďár nad Sázavou 

 
a 

 

Zhotovitel:     GREMIS, s.r.o. 
Velké Meziříčí, Jihlavská 230, PSČ 594 01 

Zastoupené:       ve věcech smluvních Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem společnosti  
ve věcech technických Michaelou Královou, DiS., stavbyvedoucím 

Bankovní spojení:  ČS Velké Meziříčí, číslo účtu 1621387329/ 0800 

Komerční banka, a.s., Jihlava, č. účtu: 107-962810207/0100 
IČ:                15544451 

DIČ:                CZ 15544451 
Spisová složka:  Krajský soud v Brně, oddíl C., vložka 1893 ze dne 24.7.1991 

 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se Smlouva o dílo č.05/17 ze dne 

7.3.2017  mění a doplňuje: 

 

1. Předmět díla 

a) Předmět díla se mění a rozšiřuje o provedení prací uvedených v příloze č.1 tohoto dodatku. 

2. Cena za dílo  

a) Původní cena díla 4 292 211,- Kč bez DPH se mění z důvodu změny předmětu díla o částku 210 693,-Kč bez 

DPH. Podrobná specifikace změn předmětu díla je uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto 

dodatku. Celková cena díla včetně tohoto dodatku je nyní 4 502 904,- Kč bez DPH. 
 

 
V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo č.05/17 ze dne 7.3.2017 beze změn a dodatků. Tento dodatek je 

vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele, dva pro objednatele. 
 

 

Příloha:  - nabídkový položkový rozpočet změn předmětu díla 
 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 27.6.2017                                                     Ve Velkém Meziříčí, dne 19.6.2017 
      

 

Objednatel                                 Zhotovitel 
 

 
 

……………………………………………      ………………………………………………….. 

Svaz vodovodů a kanalizace Žďársko      GREMIS, s.r.o. 
Ing. Petr Leopold              Ing. Miroslav Štola 
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