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 Dodatek č. 5
ke smlouvĚ o spolupráci
mezi
Hlavním městem Prahou
a
Pražskou vodohospodářskou společností a.s.

uzavřené 

k provedení stavby č. 0057 „Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 1 – gravitační stoka z Cholupic do A2“
[bookmark: _Hlk98764722]	číslo smlouvy HMP: INO/21/06/006897/2020
 	číslo smlouvy PVS: 0262/HMP11/20/HMP
(dále i jen „Smlouva“)


 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany:
(1) Hlavní město Praha
se sídlem: 		Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, 
IČO: 			00064581, DIČ: CZ00064581, 
bankovní spojení: 	PPF banka a.s.
číslo účtu: 		20028-5157998/6000,
zastoupeno: 	Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního
(dále jen „HMP“)
a
(2) Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem:		Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6, 
IČO:			25656112, DIČ: CZ25656112, 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290, 
bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s., 
číslo účtu:		6060522/0800, 
zastoupena: 	Ing. Pavlem Válkem, MBA, předsedou představenstva a Ing. Petrem Burešem, členem představenstva a ředitelem obchodní divize 
(dále jen „PVS“)
(HMP a PVS dále též společně jen „Strany“ nebo jednotlivě „Strana“) tento 
Dodatek č. 5
ke smlouvĚ o spolupráci
[bookmark: _Hlk98764852]k provedení stavby č. 0057 „Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 1 – gravitační stoka z Cholupic do A2“ (dále jen jako „Dodatek“): 
Úvodní ustanovení 
Strany mezi sebou uzavřely dne 7. 10. 2020 Smlouvu o spolupráci k provedení stavby č. 0057   „Prodloužení stoky A2, etapa 0004, 1 – gravitační stoka z Cholupic do A2“ (č. sml. HMP:INO/21/06/006897/2020 a č. sml. PVS: 0262/HMP11/20/HMP) (dále jen jako „Smlouva“), která upravuje vzájemné závazky Stran při realizaci stavby č. 0057 „Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 1 – gravitační stoka z Cholupic do A2“ (dále jen jako „Stavba“). Strany mezi sebou uzavřely dne 2.6.2022 Dodatek č.1, dne 21.2.2023 Dodatek č.2, dne 28.7.2023 Dodatek č.3 a dne 23.6.2024 Dodatek č.4 ke Smlouvě.
Strany prostřednictvím tohoto Dodatku provádějí úpravu předmětu Smlouvy. 

Předmět dodatku 
Ve smyslu článku 2.4. Smlouvy byla uzavřena Dodavatelská smlouva na stavební práce a při jejím plnění vznikla potřeba provést dodatečné stavební práce v tomto rozsahu: 
	1. 


Změna č.8:
Popis změny:
1. V ulici K Ladům bude vybudován kanalizační výtlačný řad Pe HD100, SDR 11, 75x6,8 mm v délce 57,66 m včetně veřejných částí kanalizačních přípojek. Bude provedena obnova povrchu komunikace z mechanicky zpevněného kameniva.
2. Na základě požadavku TSK bude provedena obnova povrchů z asfaltobetonu v celé šíři V ul. Hornocholupická mezi šachtami Š39-Š42.
Jedná se o práce, jejichž potřeba provedení vyvstala v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných v průběhu realizace stavby. Smluvní změna díla u Obstaraných plnění podle článku 7.3. b) Smlouvy byla projednána s HMP postupem uvedeným v bodě 7.13. Smlouvy. Detailní soupis dodatečných stavebních prací („Specifikace dodávek a kalkulace ceny odkladné změny“) tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Současně se dodatečné stavební práce, respektive jejich cena promítá do aktualizované přílohy č. 2 Smlouvy - Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů, která se ruší a nahrazuje přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
[bookmark: _Hlk99459841]Předpokládaná cena plnění poskytnutých PVS napřímo HMP sjednaná ve článku 6.1. Smlouvy se v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací specifikovaných v bodě 2.1. tohoto Dodatku zvyšuje o částku 281 460,00 Kč bez DPH. Příloha č.3 Smlouvy - Kalkulace ceny a popis činností prováděných PVS se ruší a nahrazuje přílohou č. 3 tohoto Dodatku.
Článek 6.1. Smlouvy po tomto zvýšení nově zní:
Předpokládaná cena plnění, poskytnutých PVS napřímo HMP činí 15 807 531,21 Kč bez DPH (slovy: patnáct milionů osmsetsedm tisíc pětsettřicetjedna koruna česká dvacetjeden haléř) („Cena Vlastních plnění“)
Předpokládaná cena Obstaraných plnění sjednaná v článku 6.2. Smlouvy se v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací specifikovaných v bodě 2.1. tohoto Dodatku zvyšuje o částku 4 070 274,97 Kč bez DPH.
Článek 6.2. Smlouvy po tomto zvýšení nově zní:
Předpokládaná cena plnění, která pro HMP zajistí PVS prostřednictvím třetích osob, činí 288 594 718,03 Kč bez DPH (slovy: dvěstěosmdesátosm milionů pětsetdevadesátčtyři tisíc sedmsetosmnáct korun českých tři haléře) („Cena Obstaraných plnění“).


	Článek 6.3. Smlouvy se doplňuje a nově zní:  
	

	Cena Obstaraných plnění, včetně dodatku č. 4 bez DPH
	284 524 443.06

	Cena Vlastních plnění, včetně dodatku č. 4  bez DPH
	15 526 071,21

	Celková cena Smlouvy, včetně dodatku č. 4 bez DPH
	300 050 514,27

	DPH 21%
	63 010 608,00

	Celková cena Smlouvy, včetně dodatku č. 4 s DPH
	363 061 122,27

	Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 5 bez DPH
	           4 351 734,97

	z toho:
	

	Cena Obstaraných plnění dle dodatku č. 5 bez DPH
	4 070 274,97

	Cena Vlastních plnění dle dodatku č. 5 bez DPH
	281 460,00

	Nová Cena Obstaraných plnění, včetně dodatku č. 5 bez DPH
	288 594 718,03

	Nová Cena Vlastních plnění, včetně dodatku č.5 bez DPH
	15 807 531,21

	Nová celková cena Smlouvy, včetně dodatku č. 5 bez DPH
	304 402 249,24

	DPH 21%
	63 924 472,34

	Nová celková cena Smlouvy, včetně dodatku č. 5 s DPH
	368 326 721,58


V průběhu provádění díla došlo k navýšení objemu prací v provádění víceprací (realizace kanalizačního výtlačného řadu a obnova povrchů). Strany se dohodly na prodloužení termínu o 5 kalendářních týdnů.
Článek 8.2. Smlouvy po zohlednění prodloužení termínu plnění Smlouvy nově zní:
Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to na 210 (dvěstědeset) kalendářních týdnů jdoucích ode dne předání staveniště dodavateli Stavebních prací dle článku 3.4. této Smlouvy. 
Závěrečná ustanovení Dodatku
[bookmark: _Ref9607829]Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti. 
Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Stranami příp. jejich zástupců, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to dnem připojení posledního z nich. 
Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí HMP.
Neplatnost některého ustanovení tohoto Dodatku nemá za následek neplatnost Dodatku nebo celé Smlouvy. 
Strany výslovně souhlasí, aby Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené HMP, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách, číselném označení Dodatku, datech podpisu a plný text Dodatku. Strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
Strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že HMP je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku žadatelům.
Strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem. 
V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, HMP tímto potvrzuje, že tento Dodatek byl v souladu se zákonem před uzavřením předložen ke schválení Radě hlavního města Prahy, a že Rada hlavního města Prahy Dodatek v tomto znění schválila dne ……..usnesením Rady hl. města Prahy č. ………
Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. 
Přílohy Dodatku: 
příloha č.1 Dodatku: Specifikace dodávek a kalkulace ceny neodkladné změny
příloha č.2 Dodatku: Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů 
příloha č.3 Dodatku: Kalkulace ceny a popis činností prováděných PVS

	Hlavní město Praha
	Pražská vodohospodářská společnost a.s.

	

	

	_____________________________________
	_____________________________________

	Ing. arch. Tomáš VESELÝ, 
zástupce ředitele Magistrátu 
pro sekci rozhodování o území, 
pověřený řízením odboru investičního


	Ing. Pavel VÁLEK, MBA
předseda představenstva

	podepsáno elektronicky


	
____________________________________

	
	Ing. Petr BUREŠ
člen představenstva a ředitel obchodní divize	


           podepsáno elektronicky
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